

Investicijų projekto „Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas“ I etapo rekonstravimo projektavimas ir darbų atlikimas
(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

**PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI
AKTAS Nr. 1**

2022 m. gruodžio mėn. 01 d.

Šakių, Gelgaudiškio sen.
Daukantiškių, Ritinių k.v.,
Šakių rajono savivaldybėje.
(vietovė)

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vietovė Šakių.	84
Seniūnija Daukantiškių, Šakių	84783, 84743
Daukantiškių, Ritinių,	84012, 84025, 84022
Žemės naudotojas	
Sklypas	
Darbų rūšis	Rekonstravimas
Rangovas	UAB „Šakių hidrotechnika“
Akto Nr.	I
Data	2022-12-01

Komisija, paskirta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-08 įsakymu Nr.AT-195 (institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš:

Irenos Žemaitienės – Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus
vedėjos – komisijos pirmininkės;
(komisiją paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos)

Rimanto Vaičiūno – Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus
vyriausiojo specialisto;
(statytojo – užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Remigijaus Pužo – IĮ „Primega“ direktoriaus, projekto vadovo;
(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

dalyvaujant rangovui Vidmantui Kameneckui – UAB „Šakių hidrotechnika“ direktoriui,
(vardas, pavardė, pareigos)

ir techniniam prižiūrėtojui Tadaui Zakarauskui, firmos „Hidroplius“ direktoriui.
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrino objektą Investicijų projekto „Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas“ I etapo rekonstravimo projektavimas ir darbų atlikimas

vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2022 m. parengė R. Pužo firma „Primega“, k.a. Nr.22-PmA, 2027-03-31

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

ir patvirtino Dainius Grincevičius – Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. AT-959.

(institucijos pavadinimas, data)

2. Statybos leidimas išduotas 2022-09-16, Nr. LRS – 44 – 220916 - 00027

(išdavimo data)

3. Statytojas: Šakių rajono savivaldybės administracija;

(pavadinimas)

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko Tadas Zakarauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. S-583-PmAMT, galioja iki 2027-05-27.

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

Rangovas UAB „Šakių hidrotechnika“, melioracijos statinių statyba, kvalifikacijos atestatas Nr. 109-MT galioja

iki 2024-03-12.

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Subrangovai - nėra

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

6. Statyba pradėta 2022 m. birželio mėn. Jos sutartinė trukmė 6 mėn., faktiška trukmė 6 mėn.

7. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. PLOTAI				
1. Melioruojamas plotas		ha		
2. Sausinamas plotas		ha		
iš jo rekonstruojamas:		ha		
3. Drenažu sausinamas plotas		ha		
iš jo rekonstruojamas:		ha		
4. Magistraliniai grioviai		km	9,268	9,268
iš jų rekonstruojami:		km	9,140	9,140
5. Tiltai		Vnt.		
iš jų rekonstruojami:		Vnt.		
6. Pralaidos		Vnt.	12	12
iš jų rekonstruojamos:		Vnt.	12	12
7. Drenažo žiotys		Vnt.	110	110
7.1 Rekonstruojamų drenažo žiočių skaičius		Vnt.	104	104
7.2 Naujai įrengiamų drenažo žiočių skaičius		Vnt.		
8. Užtvankos		Vnt.		
8.1 Iš jų rekonstruojamos		Vnt.		
Sutartinė (sąmatinė) kaina		Eur	131 760,98	131 760,98
Bendra statinių vertė		Eur	122 671,11	122 671,11
Iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		Eur	122 671,11	122 671,11

8. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.
9. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.
10. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Sąmatinė kaina	Užbaigimo laikas
Griovio J-4 rekonstravimas:	-	-	-	-
Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	0,51	281,70	2023-09-15
Griovių Š-1-1 ir Š-1-1-1 rekonstravimas:				
Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	0,95	524,71	2023-09-15
Griovių Jotupis ir J-3 rekonstravimas:				
Supulto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59+ kW (80 AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m	t.m3	0,72	502,41	2023-09-15
Pagriovių lėkščiavimas du kartus, iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	1,69	278,33	2023-09-15
Smulkių kelmų ir kitų medienos atliekų surinkimas ir išvežimas traktoriais iki 59 kW galingumo	ha	0,96	657,08	2023-09-15
Pažeistų pievų ir apsauginių juostų apsėjimas	ha	0,09	53,75	2023-09-15
Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	1,2	662,79	2023-09-15
Griovių O-4-2 ir O-4-2-2 rekonstravimas:				
Supulto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59+ kW (80 AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m	t.m3	1,378	961,56	2023-09-15
Pagriovių lėkščiavimas du kartus, iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	1,89	311,27	2023-09-15
Smulkių kelmų ir kitų medienos atliekų surinkimas ir išvežimas traktoriais iki 59 kW galingumo	ha	1,01	691,31	2023-09-15
Pažeistų pievų ir apsauginių juostų apsėjimas	ha	0,13	77,65	2023-09-15
Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	1,15	635,18	2023-09-15
Iš viso:			5637,74	

Komisija pripažįsta, kad projektas, „Investicijų projekto „Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas“ I etapo rekonstravimo projektavimas ir darbų atlikimas, tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Akto priedai:

(melioracijos objekto pavadinimas)

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su aprašu
3. Melioracijos statinių (ploto), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
 - 3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lentelė Nr.1

3.2 Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drėkinimas“, lentelė Nr.-

3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinių hidrotechnikos statiniai“, lentelė Nr.-

Komisijos pirmininkas

Irena Žemaitienė

Komisijos nariai:

Rimantas Vaičiūnas

Remigijus Pužas

Rangovas

Vidmantas Kameneckas

Techninis prižiūrėtojas

Tadas Zakarauskas

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė: Pirmininkas
(pareigos)

Irena Žemaitienė
(vardas, pavardė)

Perdavė: Direktorius
(pareigos)

Vidmantas Kameneckas
(vardas, pavardė)

Statinių vertes priėmiau į apskaitą

2022.12.01
(data)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

Vitalija Tumienė
(vardas, pavardė)



GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 (penkių) metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 (dešimt) metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas valstybės įmonės Valstybės žemės fondas atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos sistemų naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatyto laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas



Statytojas (naudotojas)

(parašas)

Scuay

(vardas, pavardė)

Irena Šimaitienė



3 – ATVIRI GRIOVIAI, PYLIMAI

Pavadinimas	Kodas	Ilgis, km	Iš jų nauji	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavim o šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Sureguliuoti upeliai, grioviai	0301	5,904(R)		23 203,77	23 203,77		
Pylimai	0303						

4 - SAUSINIMO SIURBLINĖS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso siurblinių	Sausinimo plotas, ha	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Siurblinės	0501						

5 - SIURBLIAI, VARIKLIAI

Siurblio markė	Kodas	Kiekis, vnt	Iš jų pagal variklio galingumą kW			
			Iki 50	50-100	100-200	Virš 200
1	2	3	5	6	7	8

6 – POŽEMINIS SAUSINIMO TINKLAS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso, m	Iš jų pagal medžiagą			Iš viso	Vertė		
			Molio	Plastiko	Betono		Iš jos		
							Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rinktuvai	0701					26 954,63	26 954,63		
Iš jų didelio skersmens (cm):	0702						x	x	x
12,5-25									
iš jų 30	0703						x	x	x
š jų 40	0704						x	x	x
Iš jų 60	0705						x	x	x
Iš jų 80	0706						x	x	x
Iš jų 100	0707						x	x	x
Iš jų 120	0708						x	x	x
Iš jų 160	0709						x	x	x
Iš jų kanalizuoti grioviai	0711							x	x
Sausintuvai	0710						x	x	x
							x	x	x

7 - POŽEMINIO SAUSINIMO TINKLO STATINIAI

Pavadinimas	Kodas	Drenažo šuliniai	Drenažo žiotys	Vandens nuleistuvai
1	2	3	4	5
Drenažo statiniai	0801		73(R)	

3 – ATVIRI GRIOVIAI, PYLIMAI

Pavadinimas	Kodas	Ilgis, km	Iš jų nauji	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Sureguliuoti upeliai, grioviai	0301	3,236(R)		18 290,84	18 290,84		
Pylimai	0303						

4 - SAUSINIMO SIURBLINĖS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso siurblinių	Sausinimo plotas, ha	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Siurblinės	0501						

5 - SIURBLIAI, VARIKLIAI

Siurblio markė	Kodas	Kiekis, vnt	Iš jų pagal variklio galumą kW			
			Iki 50	50-100	100-200	Virš 200
1	2	3	5	6	7	8

6 – POŽEMINIS SAUSINIMO TINKLAS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso, m	Iš jų pagal medžiagą			Iš viso	Vertė		
			Molio	Plastiko	Betono		Biudžeto lėšomis	Iš jos	
								ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rinktuvai	0701					11 946,41	11 946,41		
Iš jų didelio skersmens (cm):	0702						x	x	x
12,5-25									
iš jų 30	0703						x	x	x
30-40	0704						x	x	x
Iš jų 60	0705						x	x	x
Iš jų 80	0706						x	x	x
Iš jų 100	0707						x	x	x
Iš jų 120	0708						x	x	x
Iš jų 160	0709						x	x	x
Iš jų kanalizuoti grioviai	0711							x	x
Sausintuvai	0710						x	x	x
							x	x	x

7 - POŽEMINIO SAUSINIMO TINKLO STATINIAI

Pavadinimas	Kodas	Drenažo šuliniai	Drenažo žiotys	Vandens nuleistuvai
1	2	3	4	5
Drenažo statiniai	0801		31(R)	