

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2024 M. RUGPJŪČIO 19 D. ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA
ASFALTAVIMO IR PAVIRŠIAUS APDARO ĮRENGIMO DARBŲ SUTARTIES NR. SŽ-1329

2025 m. kovo d. Nr.
 Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės Mero patarėjo, pavaduojančio Administracijos direktorių, Vinco Urbonavičiaus, toliau vadinama Užsakovu, ir RUAB „Šiaulių plentas“, atstovaujamas generalinio direktoriaus Arvydo Janulio, toliau vadinama Rangovu, ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2024 m. rugpjūčio 19 d. Šiaulių miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo ir paviršiaus apdaro įrengimo darbų sutarties Nr. SŽ-1329 (toliau – Sutartis) 11 skyriaus nuostatomis ir atsižvelgdamos į 2025 m. vasario 25 d. Užsakovo raštą Nr. S-948 ir 2025 m. kovo 6 d. Rangovo raštu Nr. S-10348 pateiktą papildomų darbų įkainio pasiūlymą, Šalys susitaria:

1. Įsigyti papildomus darbus pagal 2025 m. kovo 6 d. raštu Nr. S-10348 Rangovo pateiktą papildomų darbų įkainių pasiūlymą nekeičiant Sutarties darbų vertės, nurodytos Sutarties 3.6. punkte.
2. Prie susitarimo pridėti priedą Nr. 1 „Papildomų darbų įkainiai“ (pridedama, 1 lapas) ir priedą Nr. 2 „Papildomų darbų aprašymai“ (pridedama, 1 lapas).
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis) ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

Šalių adresai ir rekvizitai:

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
 Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
 Įstaigos kodas 188771865
 A. s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771
 Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000
 Tel.: +370 41 500 539
 El. p.: info@siauliai.lt

RUAB „Šiaulių plentas“
 Kodas 244693070
 Išradėjų g. 11, Šiauliai
 A. s. Nr. LT81 7180 0000 0146 7407
 Šiaulių bankas, AB, b. k. 71800
 Tel.: +370 41 540 601
 El. paštas: info@splentas.lt

Vincas Urbonavičius
 Mero patarėjas

Arvydas Janulis
 Generalinis direktorius

Parašas
 Data.....

Parašas
 Data.....

Susitarimo kuratorė – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė Viktorija Žutautė, tel.: +370 41 500 539

PAPILDOMŲ DARBŲ ĮKAINIAI

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbo pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>
1.	2.	3.	4.
1.	Ryšių šulinio perdangos stiprinimas uždedant šulinio perdangos plokštę	Vnt.	532,08
2.	400 mm skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas	Vnt.	256,43

Vincas Urbonavičius
Mero patarėjas

Arvydas Janulis
Generalinis direktorius

Parašas
Data.....

Parašas
Data.....

PAPILDOMŲ DARBŲ APRAŠYMAI

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbo pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Darbo aprašymas</i>
1.	2.	3.	4.
1.	Ryšių šulinio perdangos stiprinimas uždedant šulinio perdangos plokštę	Vnt.	1.Ryšių šulinio perdangos plokštės uždėjimas ant esamo ryšių šulinio.
2.	400 mm skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas	Vnt.	1.Esamos vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas.

Vincas Urbonavičius
Administracijos direktorius

Arvydas Janulis
Generalinis direktorius

Parašas
Data.....

Parašas
Data.....

