

SUSITARIMAS NR. 1

**DĖL 2023 M. RUGPJŪČIO 28 D. AUTOMATIZUOTOS ELEKTROS APSKAITOS SISTEMOS
EMCOS PRIEŽIŪROS IR VYSTYMO PASLAUGŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES
NR. 23VP-SUT-238 PAKEITIMO**

2025 m. vasario d. Nr.

Vilnius

LITGRID AB, atstovaujama

(toliau - Pirkėjas),

ir

Tiekėjų grupė, susidedanti iš **UAB „Sigma Telas“** ir **UAB „Binar Solutions“**, atstovaujam

(toliau - Pardavėjas),

toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

1. Tarp Šalių 2023 m. rugpjūčio 28 d. buvo sudaryta Automatizuotos elektros apskaitos sistemos EMCOS vystymo ir priežiūros paslaugų sutartis Nr. 23VP-SUT-238 (toliau – Sutartis);
2. Keičiantis teisės aktams ir įgyvendinant Balansavimo tinklų kodekso reikalavimus, pagrindinės Bendrovės automatizuotos komercinės elektros apskaitos sistemos EMCOS (toliau – EMCOS) vystymui buvo būtini nauji, neplanuoti pakeitimai, t. y.:
 - I. **Keitėsi teisės aktai (perdavimo sutarties standartinės sąlygos, atsiskaitymo už disbalansą sutarties sąlygos, kurie įgyvendina ES elektros energijos balansavimo gaires)**, todėl atsirado prievolė įgyvendinti juose esančias nuostatas, susijusias su balansavimo paslaugų, faktinės apskaitos, disbalanso apskaitos rinkos laiko vieneto perėjimu iš valandos į 15 min., nuo energijos prie galios ir kt.;
 - II. Nuolat tobulinami veiklos procesai, kurių tobulinimo eigoje, atsirado **poreikis esmingai keisti apskaitos procesus ar nusistovėjusius techninius sprendinius EMCOS sistemoje** (EMCOS-LMMS-ESB integracija; naujo tipo skaitiklių SmartESOX integracija; reaktyvios energijos skaičiavimo gamintojams pokytis bei ataskaitų šablonų keitimas; tarpsteminčių linijų nuostolių skaičiavimo pokytis; balansų skaičiavimo iš galių pokyčio darbai ir kt.);
 - III. **Didėjo tinklo naudotojų skaičius**, vyksta nuolatinis EMCOS **procesų efektyvinimas**, siekiant eliminuoti arba visiškai sumažinti rankinio darbo poreikį, pvz.: energijos kaupimo įrenginiams įkrauti patiekto kiekio automatizuoto skaičiavimo darbai ir kt.;

IV. Atsirado poreikis sukurti naujus EMCOS procesus ir funkcionalumus, susijusius su:

- a. prisijungimu prie kontinentinės Europos sinchroninės zonos, nes reikalinga parengti naujus duomenų srautus į LMMS sistemą;
- b. naujų tipų skaitiklių įvedimu bei turimo Smart ESOX skaitiklio tolesniais konfigūracijos darbais;

3. Sutartis buvo pasirašyta po neskelbiamų derybų būdu įvykdyto pirkimo iš vienintelio tiekėjo – Pardavėjo, nesant konkurencijos dėl techninių priežasčių;

4. Vadovaujantis bendrųjų Sutarties sąlygų 4.2.1 p., „Sutartis gali būti keičiama Šalių rašytiniu susitarimu, jei tai neprieštarauja Viešųjų pirkimų / Pirkimų įstatyme numatyta tvarkai“;

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 d. 2 p., Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros kai prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra kartu visos šios sąlygos:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių, programinės įrangos pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajam subjektui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau — Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pirkėjas iš Pardavėjo įsigis papildomas vystymo ir konsultavimo paslaugas pagal Pardavėjo pasiūlyme nurodyta įkainį – 68 Eur be PVM už 1 val., iš viso 1005 val.:

Eil. Nr.	Poreikis	Preliminarus val. paskirstymas	Bendra suma, Eur (val. * įkainis Eur/val.)
1.	Papildomi vystymo darbai (keičiantis teisėms aktams, pereinant prie naujai įvesto 15 min. apskaitos intervalo)	175	11.900
2.	EMCOS efektyvinimo pokyčiai (veiklos poreikiai, procesų pokyčiai)	160	10.880

3.	Prisijungimo prie KET (susijusių su apskaita procesų ir programinės įrangos) pokyčiai	230	15.640
4.	Naujų tipų skaitiklių įvedimas ir integravimas	190	12.920
5.	EMCOS ir kitų IS integracijos per integracinę platformą (EMCOS pokyčių dalis)	250	17.000
Viso:		1.005	68.340

2. Pakeisti specialiųjų Sutarties sąlygų 2.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

259 460,00 Eur be PVM

„2.2. Sutarties kaina:

54 486,60 PVM

313 946,60 Eur su PVM”

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
4. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Pirkėjo vardu:

Pardavėjo vardu: