

SUSITARIMAS DĖL 2024-09-17 DARBŲ SUTARTIES NR. 40410/541411 PAKEITIMO

2025-03-21, Nr. K- 238

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 132343314, PVM mokėtojo kodas LT323433113, registruotos buveinės adresas Perspektyvos g. 18, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2024-09-17 sudarė Darbų sutartį 40410/541411 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2024-ESO-762) 0,4 kV OL L-300 iš KT-1289 rekonstravimo (Kauno reg., Kauno raj.) darbus (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-03-18 gautas Rangovo raštas Nr. APŠ-021, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto užbaigimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 3935,31 Eur (tris tūkstančius devynis šimtus trisdešimt penkis eurus, 31 ct) be PVM, kas sudaro 3,36 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 3,36 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 3935,31 Eur (trim tūkstančiais devyniais šimtais trisdešimt penkais eurai, 31 ct) be PVM, (4761,73 Eur (keturiais tūkstančiais septyniais šimtais šešiasdešimt vienu euru, 73 ct.) su PVM, atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **146533,67 EUR** (vienas šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai trisdešimt trys eurai, 67 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **121102,21 EUR** (vienas šimtas dvidešimt vienas tūkstantis vienas šimtas du eurai, 21 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **25431,46 EUR** (dvidešimt penki tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt vienas euras, 46 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios;

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;

4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsieičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsieikimo priemonėmis.

Rangovas

Užsakovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“

AB „Energijos skirstymo operatorius“