

SĄMATŲ EKSPERTINIO VERTINIMO IŠVADA

2025-02-10 Nr. 03

Klaipėda

**OBJEKTO PAVADINIMAS: DAUGIAFUNKCIO SPORTO CENTRO GARGŽDUOSE, DARIAUS
IR GIRĖNO G. 4, DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR STATYBA**

PASTABOS

1. Sąmata – Grindų įrengimas. Papildomi darbai

- 1.1 p.5 – Pagrįsti Jūrinės plokštės kainą - Priimta.
- 1.2 p.7 – Pagrįsti metalo kampuko kainą, nes baziniame įkainyje ji nėra numatyta; - Priimta.
- 1.3 p.8 – Pagrįsti Darbo projekto parengimo kainą arba iškelti ją iš sąmatos į Suvestinės sąmatos lapą prie projektavimo darbų; - Priimta.
- 1.4 p.15 – Tikslinkite įkainį N10-215 arba paaiškinkite kodėl įkainio suma skiriasi nuo norminės; - Priimta.
- 1.5 p.16 – Pagrįsti reguliuojamų kojelių kainą; - Priimta.
- 1.6 p.20; 21 – Pagrįsti medžiagų kainą. - Priimta.