

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. RUGSĖJO 24 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES
NR. SR-929 PAKEITIMO**

2025 m. kovo d. Nr.
Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, kurios įregistruota buveinė yra Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Aurelijaus Banio, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, (toliau – Užsakovas), ir Uždarnosios akcinės bendrovės „Meleksas“ (toliau – Rangovas), atstovaujama nemokumo administratoriaus Arūno Gedeikio, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 61 straipsnio nuostatomis bei 2024- 12- 23 UAB „Meleksas“ kreditorių susirinkimo sprendimų pagrindu, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 punktu, atsižvelgdami į 2024 m. rugsėjo 24 d. Statybos rangos sutarties Nr. SR- 929 10.2 punkto nuostatas bei statybos dalyvių 2024 m. lapkričio 21 d. papildomų darbų poreikio apimčių nustatymo aktu Nr. R- 14- 4- (51.3), susitaria dėl pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti:

1. Neatliekant naujos pirkimo procedūros, pagal Rangovo pateiktas neesminių pakeitimų papildomų darbų sąmatas atlikti papildomus darbus: papildomų darbų suma 19 220,08 Eur su PVM (devyniolika tūkstančių du šimtai dvidešimt Eur 08 ct).

2. Pagal Techninio projekto „Šaligatvių, esančių Šiaulių g. (tarp Sėlių a. ir Vilniaus g.), Zarasų m., Zarasų r. sav. paprastoji remonto darbai“ aprašo Nr.UF-24001- PRA A laida sprendinius ir Rangovo pateiktą atsisakomų darbų sąmatą, atsisakyti bendrastatybinių darbų: atsisakomų darbų suma 126,58 Eur su PVM (vienas šimtas dvidešimt šeši Eur 58 ct su PVM).

3. Pakeisti 2024 m. rugsėjo 24 d. Statybos rangos sutarties Nr. SR-929 (toliau – Sutartis) 3.4 punktą ir jį išdėstyti taip:

3.4	Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:		
	<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
	Pradinė sutarties vertė	1.10	424 794,96 eurų (keturi šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt keturi Eur 96 ct)
	Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	Irina Melkova Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėja
	Darbų atlikimo terminas	6.1	12 mėn.
	Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	Be pratęsimo
	Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo bendros sutarties kainos
	Užtikrinimo suma	7.1	20 285,07 eurų (dvidešimt tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 07 ct)
	Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba Garantija, išduota kredito įstaigos.
	Sutarties kaina,	9.1	424 794,96 eurų (keturi šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt keturi Eur 96 ct)

	iš kurių PVM sudaro	9.1	73 724,75eurų (septyniasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt keturi Eur 75 ct)
	Išankstinio mokėjimo suma (jei yra)	9.3	netaikoma
	Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	---..... %
	Sulaikymo procentas	9.5	5 procentai
	Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	netaikoma
	Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	30..... dienų
	Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo pirkimo sutartyje nustatytos neįvykdytos prievolių dalies

4. Šis Papildomas sutarimas pasirašytas kvalifikuotais elektroniniais parašais, turinčiais vienodą teisinę galią.

5. Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalys šį Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

7. Susitarimo priedas – Sąmatos, 2 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai
AB Swedbank, 73000
A. s. LT357300010002614255
Ne PVM mokėtoja
Tel. +370 385 37 155
El. p. info@zarasai.lt

RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Meleksas“
Įmonės kodas: 155494396
Parko g. 2, Vidiškių k., 30234 Ignalinos r. sav.
Tel. +370 687 16832, +370 687 72631
A. s. LT44 7300 010191609087
AB Swedbank, 73000
PVM kodas: LT554943917
El. p. meleksas@ignalina.lt
arunas@gedeikis.lt

Administracijos direktorius	Nemokumo administratorius
Aurelijus Banys	Arūnas Gedeikis