

**SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. SPALIO 22 D. EISMO KONTROLĖS SISTEMOS ŠALČININKŲ PASIENIO
KONTROLĖS PUNKTE SUKŪRIMO IR ĮRENGIMO VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 11BE-202 VYKDYMO**

2025 m.

d. Nr. 11BE-

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Užsakovas), atstovaujamas generalinio direktoriaus Dariaus Žvirono, veikiančio pagal Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatus, ir uždaroji akcinė bendrovė „Fima“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Vytenio Pinaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi,

atsižvelgdami į tai, kad:

- Šalys 2024 m. spalio 22 d. sudarė Eismo kontrolės sistemos Šalčininkų pasienio kontrolės punkte sukūrimo ir įrengimo viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 11BE-202 (toliau – Sutartis),
- Šiaulių apygardos teismas 2024 m. lapkričio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-453-856/2024 nutarė tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdyti Sutarties vykdymą,
- Šiaulių apygardos teismas 2025 m. sausio 6 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-197-856/2025 ieškovo ieškinį atmetė pilna apimtimi,
- Lietuvos apeliacinis teismas 2025 m. kovo 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-189-553/2025 Šiaulių apygardos teismo 2025 m. sausio 6 d. sprendimą paliko nepakeistą,
- Sutarties vykdymas buvo sustabdytas 132 (vienas šimtas trisdešimt du) kalendorines dienas,
- pakeitimas nėra esminis, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalyje,

susitaria:

1. Pratešti Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą 132 (vienas šimtas trisdešimt du) kalendorinėms dienoms.
2. Visos kitos Sutarties sąlygos pilna apimtimi galioja tiek, kiek nebuvo pakeistos šiuo susitarimu ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.
3. Šis susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Sutarties Šaliai, išskyrus atvejus, kai 1 (vienas) susitarimo egzempliorius pasirašomas abiejų Šalių atstovų elektroniniais parašais.
4. Šis susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

TIEKĖJAS:

Uždaroji akcinė bendrovė „Fima“
Žirmūnų g. 139, Vilnius
Juridinio asmens kodas 121289694
PVM mokėtojo kodas LT212896917
a. s. LT357044090103348941
AB SEB bankas
Tel. (0 5) 236 3535
El. p. info@fima.lt

Generalinis direktorius
Vytenis Pinaitis

UŽSAKOVAS:

Muitinės departamentas prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos
A. Jakšto g. 1, Vilnius
Juridinio asmens kodas 188656838
PVM mokėtojo kodas LT886568314
Sąskaitos Nr. LT144040063610000196
Valstybės išdas
Tel. (0 5) 266 6111
El. p. muitine@lrmuitine.lt

Generalinis direktorius
Darius Žvironas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 188656838, A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 188656838, Vilnius, A. Jakšto g. 1, LT-01105 Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA" 121289694, Vilnius, Žirmūnų g. 139, LT-09120
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2024 M. SPALIO 22 D. EISMO KONTROLĖS SISTEMOS ŠALČININKŲ PASIENIO KONTROLĖS PUNKTE SUKŪRIMO IR ĮRENGIMO VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 11BE-202 VYKDYMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-03 Nr. 11BE-115
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Žvironas, Generalinis direktorius
Sertifikatas išduotas	DARIUS ŽVIRONAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-02 15:00:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-02 15:00:20 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-17 11:48:48 – 2029-06-16 11:48:48
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytenis Pinaitis, Generalinis direktorius, UAB "FIMA"
Sertifikatas išduotas	VYTENIS PINAITIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-02 21:56:37 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-02 21:56:47 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-28 14:21:31 – 2026-10-28 14:21:31
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-03 15:34:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-03 15:34:02 DBSIS