

2023-10-12 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-74

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2025 m. kovo d. Nr. 4/ R -

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Rietavo savivaldybės administracija (toliau – Statytojas), kodas 18874184, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Dičiūno, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus,

Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija (toliau – Valdytojas), kodas 191278188, atstovaujama klebono Aivaro Pudžiuvelio, veikiančio pagal vyskupo dekretą, ir

UAB „Telšių meistras“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 180263021, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gedgaudo, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo objektas – **Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios (u. k. KVR 23668), Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl., Žemaičių a. 6, stogo dangos tvarkybos (remonto) ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo (žaibosaugos remonto) darbai pagal projekto A laidą.**

2. Vadovaudamosios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2025 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. IV-145 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2025-2027 metų programos patvirtinimo“, Šalys sutaria papildyti 2023-10-12 Tvarkybos darbų sutartį Nr. R-74 (toliau - Sutartis) šiuo nauju 2.1.3 papunkčiu:

„2.1.3. 2025 metais stogo dangos darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra 69 287,11 Eur (šešiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 11 ct) su PVM. Finansuojama: Užsakovas 61 256,51 Eur, Valdytojas – 8 030,60 Eur, Statytojas - 0,00 Eur.“

3. Papildomo susitarimo priedas – 2025 metų darbų atlikimo grafikas.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šis papildomas susitarimas sudaromas, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. Nr. (+370 5) 272 4095, kic@kulturosic.lt, įmonės kodas 110051791, a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, LR finansų ministerija.

Rietavo savivaldybės administracija, Laisvės a. 3, LT-90311 Rietavas, tel. (+370 448) 73 200, el. p. savivaldybe@rietavas.lt, įmonės kodas 188747184, ne PVM mokėtojas, a.s. LT29 7300 0100 0256 3050, „Swedbank“ AB bankas.

Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija, Žemaičių a. 6, Tverai, Rietavo sav., tel. (+370 448) 41 111, mob. +370 612 06119, el. p. parapijatverai@gmail.com, įmonės kodas 191278188, ne PVM mokėtojas, a. s. LT32 7300 0100 0256 2899, „Swedbank“ AB bankas.

UAB „Telšių meistras“, Mažeikių g. 3, 87101 Telšiai, tel. (+370 444) 52624, gamyba@tmeistras.com, įmonės kodas 180263021, PVM mokėtojo kodas LT802630219, a. s. LT66 7300 0100 0259 8274, „Swedbank“ AB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro direktorius
Rietavo savivaldybės administracijos direktorius
Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebonas
UAB „Telšių meistras“ direktorius

Šarūnas Šoblinskas
Vytautas Dičiūnas
Aivaras Pudžiuvelis
Ramūnas Gedgaudas