

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. RUGPJŪČIO 22 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J9-2468**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Žuko, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ jungtinėje veikloje su UAB „Inžinerinis projektavimas“**, atstovaujamos direktoriaus Petro Punio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2024 m. rugpjūčio 22 d. Paslaugų sutarties Nr. J9-2468 (toliau – Sutartis) 26.1.2, 26.1.3, 26.1.7 ir 26.3 papunkčiais, susitarė:

1. Stabdyti Sutarties vykdymą nuo 2025-02-24 iki atsiradusių aplinkybių pasibaigimo.
2. Šis papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu ir yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis.
3. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

PASLAUGŲ GAVĖJAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 08

Faks. (0 46) 41 00 47

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Savivaldybės administracijos direktorius
Andrius Žukas

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

**UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ jungtinėje
veikloje su UAB „Inžinerinis projektavimas“**

Kodas 110872756

PVM mok. kodas LT108727515

Kuršių g. 7, Kaunas LT-48107

Tel. +370 673 735 32

A. s. LT 59 7044 0600 0158 4210

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ (atsakingas
partneris) direktorius Petras Punys