

**Šakių rajono savivaldybės
Administracija**
Bažnyčios g. 4, Šakiai

RAŠTAS DĖL SUTARTIES TERMINO PRATĖSIMO

2025-03-21

Pagal **2024.10.29** tarpusavyje pasirašytą darbų **PIRKIMO SUTARTĮ NR. VPS-280** UAB „Artezija“ įsipareigojo atlikti **Naujo požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio Pervazninkų k., Kidulių sen., Šakių r. sav., projektavimo paslaugas ir įrengimo darbus** iki 2025.03.29 dienos.

Pirkimo sutarties vykdymo metu iškilus nenumatytoms aplinkybėms – valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų veiksmų, dėl kurių nėra galimybės įvykdyti Sutartį nustatytu terminu, prašome nukelti darbų atlikimo termino pabaigą 1 (vienam) mėnesiui pagal sutarties 1.2 punktą.

Atsiprašome už nepatogumus.

Pardavimų vadovas



Dainius Samuolis