

2024-09-19 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-77
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2025 m. kovo d. Nr. 1/R-
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791 atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**,

Šiuolaikinio meno centras, įstaigos kodas 291424950, atstovaujamas direktoriaus Valentino Klimašausko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinama **Statytoju**, ir

MB „Virmalda“, kodas 134906131, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo objektas – **Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso rūmų (u. k. KVR 25771), Vilniaus miesto sav., Antakalnio sen., Vilniaus m., L. Sapiegos g. 13** (toliau – objektas), **Šiaurinės galerijos vakarinės ir rytinės sienų tapybos restauravimo darbai**.

2. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2025 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. IV-145 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2025-2027 metų programos patvirtinimo“, Šalys sutaria pakeisti 2024-09-19 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-77 (toliau - Sutartis) 2.1.1 papunktį, 2.6 punkto pirmą sakinį ir 2.7 punkto pirmą sakinį bei išdėstyti juos taip:

2.1. „2.1.1. 2025 metais objekto darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra **65 950,00 Eur** (šešiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt eurų 0 ct) su PVM. Finansuojama: Užsakovo – 63 160 Eur ir Statytojo - 2 790 Eur lėšomis. Pasikeitus finansavimui, gali būti tikslinama šios Sutarties 2025 metų objekto darbų kaina.“

2.2. „2.6. Sutarties galiojimas: nuo Sutarties įsigaliojimo **iki 2026 m. lapkričio 25 d.**“;

2.3. „2.7. Visi Darbai numatyti tvarkybos darbų projekte (toliau – Projekte) turi būti atlikti **iki 2026 m. spalio 25 d.**“

3. Vadovaujantis Sutarties 11.1 punktu, Rangovas privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą iki 2026 m. lapkričio 25 d. ir pateikti jį Užsakovui.

4. Papildomo susitarimo priedas – 2025 metų darbų atlikimo grafikas.

5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

6. Šis papildomas susitarimas sudaromas, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras - Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (+370 5) 272 4095, el. p.: kic@kulturosic.lt, įmonės kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, LR finansų ministerija.

Šiuolaikinio meno centras, Vokiečių g. 2, LT-01130 Vilnius, tel. +370 600 91042, el. p. info@cac.lt, įstaigos kodas 291424950, PVM mokėtojo kodas LT914249515, a. s. LT23 4010 0424 0007 0095, Luminor bankas.

MB „Virmalda“, Draugystės g. 20, 51257 Kaunas, įmonės kodas 134906131, PVM mokėtojo kodas LT349061314, tel. (+370 37) 452 490, el. p. virmalda@virmalda.lt, a. s. LT65 7044 0600 0314 5123, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Šiuolaikinio meno centro direktorius

Valentinas Klimašauskas

MB „Virmalda“ direktorius

Virginijus Rabačius