

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. GEGUŽĖS 28 D. PASLAUGŲ
SUTARTIES NR. SŽ-820

2025 m. d.
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus A [redacted] B [redacted], veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Synergy Solutions“, atstovaujama direktorės [redacted] veikiančios pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas), ir toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į 2025-03-25 d. Pasitarimo dėl papildomų darbų protokolą Nr. VST2-47 ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2024-05-14 d. Pirkimo sutarties CPO301066 (toliau - Sutartis) 1.1.10.2. punktais bei kitomis nuostatomis, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Atsiradus papildomų projektavimo paslaugų poreikiui ir suderinus projektavimo techninę užduotį atliekant mokslo paskirties pastato Tilžės g. 85, Šiauliai, „Ragainės“ progimnazijos, pastato kapitalinio remonto projektavimą, šalys sutaria 18900,00 Eur (aštuoniolika tūkstančių devyni šimtai Eur, 00 ct) be PVM padidinti Sutarties vertę, numatytą Sutarties antrame priede.
2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų atliekamų paslaugų, pakeista galutinė Sutarties vertė yra 142500,00 Eur (šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai Eur, 00 ct), PVM 29925,00 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt penki Eur, 00 ct), iš viso 172425,00 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt penki Eur, 00 ct).
3. Išnykus aplinkybėms dėl paslaugų sustabdymo, šalys sutaria, kad likęs paslaugų teikimo terminas yra 90 kalendorinių dienų.
4. Įvertinus atsiradusias papildomas paslaugas papildomų paslaugų teikimui suteikiamas 20 kalendorinių dienų.
5. Projektas turi būti pateiktas Užsakovo tvirtinimui ne vėliau kaip per 110 kalendorinių dienų nuo papildomo susitarimo pasirašymo dienos.
6. Tiekėjas turi teisę suteikti Paslaugas anksčiau sutarto termino.
7. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Susitarimo dėl vykdomų Darbų pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui šiame susitarime numatytų paslaugų patikslintą Paslaugų teikimo grafiką.
8. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakitusios ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoleles.

9. Susitarimo priedas 2025-03-25 d. Pasitarimo dėl papildomų darbų protokolą Nr. VST2-47 yra neatskiriama Susitarimo dalis.
10. Susitarimo priedas 2024-11-18 d. Pasitarimo dėl papildomų darbų protokolą yra neatskiriama Susitarimo dalis.
11. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
12. Šis Susitarimas sudarytas elektroniniu būdu, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

Kodas 188771865

A. s. Nr. LT85 7300 0100 9151 1042

AB Swedbank

Tel. +370 41 59 63 14

El. paštas: info@siauliai.lt

TIEKĖJAS

UAB „Synergy Solutions“

Daugėlišio g. 32, Vilnius

Įmonės kodas 302781077

PVM mokėtojo kodas LT100006945810

A. s. Nr. LT 18 7300 0101 3157 1793

AB Swedbankas, b. k. 73000

Tel.: +370 612 60 550

El. p.: info@ss-exp.com

Administracijos direktorius

Direktorė

Parašas

Data.....

A.V.

Parašas

Data.....

A.V.

