

Užsakovas: AB "KN Energies"
Rangovas: UAB "Okseta"

Preliminarus papildomo šildomo filtro ir garinės linijos įrengimo UCO produktui grafikas

Eil. nr.	Darbų aprašymai	2025 m.																										
		Kovas				Balandis				Gegužė				Birželis				Liepa				Rugpjūtis				Rugsėjis		
	Papildomo šildomo filtro ir garinės linijos įrengimas UCO produktui																											
1	Medžiagų tiekimas																											
2	Vamzdynų ir įrangos montavimas																											
3	Elektrotechnikos darbai																											
4	Izoliavimo darbai																											
5	Išpildomosios dokumentacijos parengimas, statybvietė sutvarkymas																											

Pastaba:
Grafikas yra preliminarus ir gali būti derinamas pagal užsakovo pastabas