

SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2024-10-17 SUTARTIES NR. SUT24-P-347

2025 m.
Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, Spaudos g. 8-1, Vilnius, 05132 (toliau – Perkantysis subjektas), atstovaujama
ir

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, buveinės adresas Konstitucijos pr. 3, LT- 09308 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama

(toliau – „Užsakovas“), ir

„Žilinskis ir Co“, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52107, Kaunas, Lietuvos Respublika,
(toliau – „Rangovas“), toliau bendrai kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į:

- I. Tarp Šalių 2024-11-20 sudarytą Nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra Birbinių g. Ribiškių Sodų 1-oji g., 2-oji g., 3-oji g. ir Ribiškių takas sutartį Nr. SUT24-P-347 (toliau – Sutartis);
- II. Poreikį Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus įsigyti daugiau Darbų nei buvo numatyta Sutartyje, atsižvelgiant į Rangovo 2025-02-24 rašte Nr. 12-009/154 „Pasiūlymas papildomiems darbams“ nurodytas priežastis: 1) vykdant žemės kasimo darbus, įrengiant šulinius Ribiškių tako gatvėje, būtina įrengti laikinus kelius, taip užtikrinant specialiojo transporto, taip pat gyventojų transporto priemonių pateikimą į gyvenamąją zoną Ribiškių sodų kvartale, šie darbai nenumatyti Užsakovo parengtame projekte ir paaiškėjo tik Rangovui gaunant žemės kasimo leidimą; 2) Rangovas, prieš pradėdamas darbus nusižymėjęs koordinatas objekte įvertino, kad papildomai reikia pašalinti 9 saugotinus medžius, kurių kirtimas nebuvo įvertintas Užsakovo parengtame projekte ir Sutartyje. Neatlikus šių darbų nėra galimybės įrengti nuotekų siurblinės ir dalies šulinių;
- III. Sutarties bendrosios dalies 4.5 p. punktą, numatantį „Darbai, kurie nėra numatyti Sutartyje ir (ar) Techninėje specifikacijoje ir (ar) Pirkimo dokumentuose, išskyrus Sutarties BD 4.3. punkte nurodytus Darbus, galės būti vykdomi ir apmokami tik Šalims sudarius rašytinį Susitarimą dėl Papildomų darbų atlikimo su sąlyga, kad nepažeidžiamos PĮ 97 / VPĮ 89 str. nurodytos sąlygos ir kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi“;
- IV. Pradinės Sutarties vertė yra 995 600,00 Eur be PVM. Papildomų darbų vertė yra 29 582,06 Eur be PVM, kas sudaro 2,97 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d.;
- V. Papildomų darbų vertė neviršija tarptautinio pirkimo ribų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;
- VI. Pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;
- VII. Aplinkybę, kad Papildomiems darbams atlikti reikalingas papildomas 20 darbo dienų terminas,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., 89 str. 1 d. 5 p. bei Sutarties bendrosios dalies 4.5 p. Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas papildomai įsigyja Darbų (kurių apimtys apibrėžtos 1 priede, Darbų kainų žiniaraščio 8.1P, 8.2P eil.) už 29 582,06 Eur be PVM (35 794,29 Eur su PVM);

2. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus Darbus, nurodomus prie šio Susitarimo pridedamame priede;
3. Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, įsipareigoja už papildomus Darbus apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
4. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies „Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka“ skyriaus 2.2 ir 2.3 punktus nauja redakcija ir išdėstyti taip „2.2. Pradinės Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S 95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, 2.11. papunktyje) yra 1 025 182,06 EUR be PVM; 2.3. Sutarties kaina: 1 240 470,29 EUR su PVM, 21 proc. 215 288,23 EUR;“;
5. Pratęsti darbų atlikimo terminą 20 d. d.;
6. Šiuo Susitarimu yra pakeičiamos tik jame aptartos Sutarties sąlygos. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos;
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
8. Susitarimo tekstas surašytas lietuvių kalba ir sudaromas pasirašant elektroniniais parašais. Pasirašydamos Susitarimą šiuo būdu, visos Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią turintį Susitarimo egzempliorių.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 „Žilinskis ir Co“ UAB raštas Nr. 12-009/154.

Priedas Nr. 2 Atnaujintas darbų kainų žiniaraštis.

Perkantysis subjektas:

Uždaroji akcinė bendrovė
„VILNIAUS VANDENYS“

Spaudos g. 8-1, Vilnius, 05132

Juridinio asmens kodas
120545849

PVM mok. kodas LT205458414

A. s. LT64 7044 0600 0776 5833

AB SEB bankas, Banko kodas
70440

Tel.: 19118

el. p.: info@vv.lt

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės
administracija

Konstitucijos pr. 3, LT- 09308
Vilnius

Juridinio asmens kodas
188710061

PVM mok. kodas LT887100610

A.s. LT95 4010 0424 0363 2773

Bankas Luminor Bank AS, Lietuvos
skyrius,
banko kodas 40100

Tel.: +370 5 211 2178

el. p.: savivaldybe@vilnius.lt

Rangovas:

„Žilinskis ir Co“, UAB

Ateities pl. 31, LT-52107, Kaunas

Juridinio asmens kodas
304317232

PVM mok. kodas LT100010333316

A.s. LT73 4010 0510 0370 6034

Bankas Luminor Bank AS, Lietuvos
skyrius,
banko kodas 40100

Tel.: +370 447 70120

el. p.: info@zilinskis.lt

(parašas)

(parašas)

(parašas)