

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. BIRŽELIO 21 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. SŽ-1041

2025 m. d.
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus [redacted] veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Adeso“, atstovaujama direktoriaus [redacted] veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami 2025-04-07 d. protokolą Nr. VST2-51 „Pasitarimo dėl papildomų darbų protokolą“ ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2024-06-21 d. Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-1041 (toliau - Sutartis) 10.2.5. ir 10.1.2. punktais bei kitomis nuostatomis, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Atsiradus nenumatytiems darbams vykdant mokslo paskirties pastato Vytauto g. 113, Šiauliai, „Santarvės“ gimnazijos, pastato kapitalinio remonto Darbus, šalys sutaria 149812,99 Eur (šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai dvylika Eur, 99 ct) su PVM padidinti Sutarties kainą, numatytą 3.4.3. papunktyje.
2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų atliekamų darbų, pakeista galutinė Sutarties kaina yra 2006572,58 Eur (du milijonai šeši tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt du Eur, 58 ct), PVM 421380,24 Eur (keturi šimtai dvidešimt vienas tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimt Eur, 24 ct), iš viso 2427952,82 Eur (du milijonai keturi šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt du Eur, 82 ct).
3. Įvertinus tai, kad atsirado papildomų darbų poreikis, šalys sutaria nustatyti papildomą terminą papildomų darbų atlikimui 114 k. d. iki 2025-11-01 d.
4. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Susitarimo dėl vykdomų Darbų pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui šiame susitarime numatytų darbų patikslintą Veiklų sąrašą, Darbų vykdymo grafiką parengtą pagal patikslintą veiklų sąrašą, bei sutarties įvykdymo užtikrinimą pagal pagrindinės sutarties 3.4.8 punktą.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakitusios ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoleles.
6. Susitarimo priedas 2025-04-07 d. protokolą Nr. VST2-51 yra neatskiriama Susitarimo dalis.

7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis) ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
8. Šis Susitarimas sudarytas elektroniniu būdu, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

Kodas 188771865

A. s. Nr. LT85 7300 0100 9151 1042

AB Swedbank

RANGOVAS

UAB "Adeso"

Metalistų g. 10, Šiauliai.

Įmonės kodas 305539271

PVM mokėtojo kodas LT100013104215

A. s. Nr. LT 67 7189 9000 5346 7700

Administracijos direktorius

Direktorius

Parašas

Data.....

A.V.

Parašas

Data.....

A.V.