

SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. RUGPJŪČIO 8 D. SUTARTIES Nr. VPD3-107 „SENSORINIO TAKO
ĮRENGIMO VARNIŲ REGIONINIAME PARKE DARBŲ SUTARTIS“

2025 m. balandžio ... d. Nr.

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, atstovaujama **direktoriaus Mindaugo Balčiūno**, veikiančio pagal Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos nuostatus, patvirtintus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-32, „Dėl regioninių parkų ir rezervatų direkcijų reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašų bei Aukštaitijos, Dzūkijos-Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų nuostatų patvirtinimo“ (2023 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-129 redakcija) (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Marstata“, atstovaujama **direktoriaus Mariaus Servos**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šiame Susitarime vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį Susitarimą dėl sutarties techninės specifikacijos papildymo (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 papunkčiu (kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose), Rangovo 2025 m. balandžio 29 d. prašymu „Dėl darbų pratęsimo“, Šalių 2024 m. rugpjūčio mėn. 8 d. sutarties „Sensorinio tako įrengimo Varnių regioniniame parke darbų sutartis“ (toliau – Sutartis) 3.1, 8.1 papunkčių nuostatomis, susitarėme dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties 3.1. papunkčio informacija išdėstoma taip:

3.1. Sensorinis takas Varnių regioniniame parke turi būti įrengtas ir perduotas **Užsakovui iki 2025-05-15**. Esant nenumatytoms aplinkybėms Darbų vykdymo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 2025-06-01.

2. Šalys sutaria, jog kitos Sutarties sąlygos ir atsakomybės nesikeičia, visi kiti įsipareigojimai nurodyti Sutartyje, privalo būti užtikrinti.

3. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys ir jis yra užregistruotas. Šalių susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.

UŽSAKOVAS

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija
Dumbrių g. 3, Ožtakių k. LT-88324 Telšių r.
Juridinio asmens kodas 306109002
PVM mokėtojo kodas LT100015575412
Tel. (+370 444) 47 415
El. paštas: zemaitija@saugoma.lt

Direktorius
Mindaugas Balčiūnas

RANGOVAS

UAB „Marstata“
Viržuvėnų g. 6, Janapolė, Telšių r.
Juridinio asmens kodas 304839369
PVM mokėtojo kodas LT100012277918
Tel. +370 650 37605
El. paštas: uab.marstata@gmail.com

Direktorius
Marius Serva

Prašymas

2025-04-29

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijai

dėl darbų pratęsimo

UAB Marstata prašo pratęsti (sutartis VPD3-107, Sensorinio tako įrengimas Varnių regioniniame parke) darbų vykdymo užbaigimo termino datą. Vietoj numatytos 2025-04-30 prašome leisti pabaigti darbus iki gegužės 2025-05-15 d. Darbų laiku negalime įvykdyti dėl spaudos vėlavimo darbų. Spaudos darbus atlieka UAB „Lututė“.

UAB Marstata direktorius



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija 306109002, Dumbrių g. 3, Ožtakių k., LT-88324 Telšių r. UAB "Marstata" 304839369, Telšių r. sav., Varnių sen., Janapolės mstl., Viržuvėnų g. 6, LT-88267
Dokumento pavadinimas (antraštė)	UAB Marstata, SUSITARIMAS, dėl sutarties Nr. VPD3-107 termino pratęsimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-29 Nr. VPD3-65
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Modestas Gečys, Vyriausiasis specialistas, Bendrųjų reikalų skyrius
Sertifikatas išduotas	MODESTAS GEČYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-29 16:52:01 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-05 17:34:11 – 2028-11-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Balčiūnas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS BALČIŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-29 17:54:44 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-29 17:55:00 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-07 09:35:20 – 2027-07-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MARIUS SERVA, atstovas, UAB "Marstata"
Sertifikatas išduotas	MARIUS SERVA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-29 18:09:53 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-29 18:10:20 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-02-14 15:39:18 – 2030-02-14 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-30 08:12:41)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-30 08:12:41 DBSIS