

Veiklų sąrašas / grafikas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų grupės numatomo įvykdymo išskaidymas					Kaina Eur be PVM
		1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	
1.	Darbų atlikimas Sembos g. statinio ribose:						
1.1.	Paruošiamieji darbai, statybvietės įrengimas (visi darbai, priklausantys pagal teisės aktų reikalavimus)	645,40 Eur / 20%	2581,55 Eur / 80%				3226,95
1.2.	Žemės darbai	208,87 Eur / 10%	1044,36 Eur / 50%	835,48 Eur / 40%			2088,71
1.3.	Gatvės ir šaligatvių dangos konstrukcijos įrengimo darbai		5731,91 Eur / 50%	5731,91 Eur / 50%			11463,82
1.4.	Ženklinimo įrengimo darbai			1904,57 Eur / 100%			1904,57
1.5.	Baigiamieji ir kiti projekte numatyti darbai						
2.	Darbų atlikimas Privažiavimo gatvė nuo Sembos g.:						
2.1.	Paruošiamieji darbai, statybvietės įrengimas (visi darbai, priklausantys pagal teisės aktų reikalavimus)	562,61 Eur / 20%	2250,42 Eur / 80%				2813,03
2.2.	Žemės darbai	16325,03 Eur / 40%	24487,55 Eur / 60%				40812,58
2.3.	Lietaus nuotekų tinklų statybos darbai	19039,59 Eur / 30%	44425,70 Eur / 70%				63465,29
2.4.	Drenažo įrengimo darbai	4921,16 Eur / 20%	19684,63 Eur / 80%				24605,79
2.5.	Gatvės dangos konstrukcijos įrengimo darbai	11341,45 Eur / 10%	56707,26 Eur / 50%	45365,80 Eur / 40%			113414,51
2.6.	Ženklinimo įrengimo darbai			1639,75 Eur / 100%			1639,75
2.7.	Baigiamieji ir kiti projekte numatyti darbai						
3.	Kitos išlaidos: elektroninio statybos darbų žurnalo įsigijimas ir pildymas visą statybos darbų vykdymo laikotarpį (įskaitant statybos užbaigimo procedūros laikotarpį), išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas, kadastrinių matavimų bylų ir jų kompiuterinių laikmenų parengimas, statybos užbaigimo procedūros atlikimui reikalingų dokumentų pateikimas (įskaitant statybos užbaigimo vykdymo procedūrą), teisinė registracija ir kt.	500,00 Eur / 10%	500,00 Eur / 10%	500,00 Eur / 10%	1750,00 Eur / 35%	1750,00 Eur / 35%	5000,00
4.	Bendra suma be PVM:						270435,00
5.	21 proc. PVM:						56791,35
6.	Bendra suma su PVM:						327226,35
7.	Medžių atkuriamosios vertės sumokėjimas						3676,50
8.	Sutarties kaina (Bendra suma su PVM (Eur) + medžių atkuriamosios vertės sumokėjimas):						330902,85

Direktorius



Vytautas Vilkas