

**ASFALTO DANGOS REMONTO DARBŲ
ŠIAULIŲ RAJONO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE
RANGOS SUTARTIS**

2025 m. balandžio __d. Nr.
Šiauliai

Biudžetinė įstaiga **Šiaulių rajono savivaldybės administracija**, Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, juridinio asmens kodas 188726051 (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio, veikiančio pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, 2024 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-5 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Radsta“, juridinio asmens kodas 302650117, Alyvų g. 8, Kutiškiai, 82100 Radviliškio r., atstovaujama direktoriaus Tautvydo Krivicko, veikiančio pagal bendrovės nuostatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdami į Užsakovo įvykdyto supaprastinto atviro konkurso „Asfalto dangos remonto darbai Šiaulių rajono seniūnijose“ (pirkimo Nr. 1710497) rezultatus vienuoliktojoje pirkimo objekto dalyje „Asfalto dangos remonto darbai Šiaulių rajono Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje“, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas – asfalto dangos remonto darbai Šiaulių rajono Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje (toliau – Darbai). Orientacinės Darbų apimtys yra nurodytos Sutarties 1 priede. Kiti reikalavimai Darbams yra nustatyti Techninėje specifikacijoje – šios Sutarties 2 priede.

2. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas (toliau – Techninis prižiūrėtojas). Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti Techninį prižiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis techninius prižiūrėtojus, apie tai pranešdamas Rangovui.

3. Rangovas Darbus atlieka savo jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis. Statinio arba jo dalies atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą darbų vykdymo laikotarpį iki darbų vykdymo pabaigos.

II. DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

4. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo:

4.1. parengti Darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir kreiptis į Techninį prižiūrėtoją dėl atliktų Darbų patikrinimo ir Darbų perdavimo ir priėmimo akto suderinimo. Atsižvelgiant į patikrinimo rezultatus, pagal Techninio prižiūrėtojo nurodymus parengiamas patikslintas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas, prie kurio gali būti pridėtas Techninio prižiūrėtojo nurodytų smulkių Darbų defektų ar nebaigtų Darbų sąrašas;

4.2. Darbų perdavimo ir priėmimo aktą (originalą), suderintą su Techniniu prižiūrėtoju, pateikti pasirašyti Užsakovui;

4.3. Pateikti Užsakovui elektroninę PVM sąskaitą faktūrą tik po to, kai Užsakovas pasirašys Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, atitinkantį Sutarties 4.1 punktą.

5. Užsakovas, gavęs Rangovo pasirašytą ir su Techniniu prižiūrėtoju suderintą Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, per 7 darbo dienas turi pasirašyti Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, arba raštu nurodyti Užsakovui motyvus, dėl kurių Darbų perdavimo ir priėmimo aktas nepasirašomas.

6. Jeigu Užsakovas iki 5 punkte nustato termino pabaigos nenurodo motyvų, dėl ko nepasirašo Darbų perdavimo ir priėmimo akto, laikoma, kad Užsakovas neturi pastabų ir įvykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

7. Rangovas turi teisę reikalauti, kad Techninis prižiūrėtojas Darbus patikrintų ir Darbų

perdavimo ir priėmimo aktą suderintų (ar atsisakytų derinti raštu) per 7 darbo dienas nuo jo kreipimosi į Techninį prižiūrėtoją dėl Darbų patikrinimo ir Darbų perdavimo ir priėmimo akto suderinimo.

8. Jeigu Techninis prižiūrėtojas per 7 punkte nustatytą terminą nepatikrina Darbų ir nenurodęs motyvų nesuderina Darbų perdavimo ir priėmimo akto, Rangovas turi raštu kreiptis į Užsakovą ir pranešti apie Techninio prižiūrėtojo neveikimą.

9. Atliktų Darbų perdavimas vykdomas surašant atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą, kurį pasirašo Rangovas, Užsakovas ir Techninis prižiūrėtojas. Darbų perdavimo ir priėmimo aktą ruošia Rangovas. Darbų perdavimo ir priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus. Užsakovui ar Techniniam prižiūrėtojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą perdavimo ir priėmimo akte ir jo prieduose. Rangovas Užsakovui pateikia pažymą (forma F3) 4 egzempliorius ir atliktų darbų akto 3 egzempliorius (forma F2).

10. PVM sąskaitos faktūros apmokėti už Darbus gali būti pateikiamos tik po to, kai abi šalys pasirašo konkrečių atliktų Darbų atlikimo aktą(-us). Elektroninės PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (toliau – SABIS). Prie teikiamos sąskaitos faktūros turi būti pridėta abiejų šalių pasirašyto darbų atlikimo akto ir pažymos skaitmeninė kopija.

11. Už atliktus Darbus atsiskaitoma per 60 dienų po PVM sąskaitos faktūros priėmimo SABIS patvirtinimo.

12. Avansinis apmokėjimas netaikomas.

13. Atsiskaitymas už atliktus Darbus apmokant iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, gautų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, arba savivaldybės biudžeto lėšomis.

III. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

14. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

15. Sutarties įvykdymas gali būti užtikrintas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

15.1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko besąlygine garantija;

15.2. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės besąlyginiu laidavimo draudimu. Kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas, patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokėta už laidavimo draudimą;

15.3. užstatu, kuris pervedamas į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT544010044200030055, esančią „Luminor Bank“, AS Lietuvos skyriuje.

16. Užtikrinimo suma yra 10 procentų nuo pradinės Sutarties vertės be PVM Eur, suapvalinta iki sveiko skaičiaus.

17. Jeigu Rangovas pasirašo šią Sutartį, tačiau nepateikia nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba jei tiekėjo pateiktas užtikrinimas yra netinkamas, laikoma, kad tiekėjas atsisako vykdyti pirkimo sutartį. Tuo atveju Užsakovas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį ir Užsakovas turi teisę paskirti baudą 10 procentų nuo pasiūlymo vertės.

18. Jeigu Rangovas neįvykdo šios Sutarties 14 punkto reikalavimo, ir kainų skirtumas tarp Rangovo pasiūlymo ir sekančio geriausio pasiūlymą pateikusių tiekėjo yra didesnis už šios Sutarties 16 punkte išreikštą sumą, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo taip pat padengti visą skirtumą tarp šių sumų.

19. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti minimalūs Užsakovo nuostoliai. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė, numatyta 16 punkte, yra laikytina minimaliais Užsakovo Sutarties neįvykdymo nuostoliais, kurių įrodinėti Užsakovas neprivalo. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente turi būti nustatyta, kad garantija ar kitas laidavimo dokumentas yra neatšaukiamas, ir jį išdavusi įstaiga besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui (Šiaulių rajono savivaldybės administracijai) sumą, neviršijančią Sutarties įvykdymo

užtikrinimo sumos. Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusi įstaiga nereikalaus pateikti jokių papildomų įrodymų, kad Naudos gavėjas turi teisę gauti išmoką pagal garantiją ar laidavimo dokumentą. Sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti numatyta jokių papildomų sąlygų.

20. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų (dėl bankroto, restruktūrizacijos ar kitų aplinkybių), Rangovas nedelsiant turi pateikti naują užtikrinimą. Jei Užsakovui pareikalavus Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo per 5 (penkias) darbo dienas Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį arba skirti baudą, lygią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumai.

21. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip 12 mėnesių po pirkimo sutarties sudarymo. Pratęsus sutarties galiojimą pagal šios sutarties 39 p., kiekvienais metais pateikiamas naujas sutarties įvykdymo užtikrinimas, galiojantis 12 mėnesių, tol, kol sutarties galiojimas pasibaigs.

22. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje registruoto banko ar banko filialo garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Užsakovas grąžina bankui garantinio rašto originalą su priedais, patvirtintu įgaliojimo asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Užsakovas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba praneša, kad Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus ir Užsakovas jam neturi pretenzijų.

IV. SUTARTIES KAINODARA IR APMOKĖJIMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

23. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotų įkainių kainodara.

24. Rangovas Darbus atlieka taikydamas fiksuotus įkainius, nurodytus šios Sutarties 1 priede.

25. Į Darbų įkainius yra įskaičiuoti visi Rangovo Darbų atlikimo kaštai, medžiagų, įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susiję su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.

26. Pradinė Sutarties vertė be PVM 12 mėn. laikotarpiui yra 45000,00 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų); PVM suma – 9450,00 Eur (devyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų); pradinė Sutarties vertė su PVM 12 mėn. laikotarpiui yra 54450,00 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų). Jei sutartis bus pratęsta kaip tai numatyta šios Sutarties 39 punkte, Pradinė Sutarties vertė be PVM 36 mėn. laikotarpiui yra 135000,00 Eur (vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai eurų); PVM suma – 28350,00 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt eurų); pradinė Sutarties vertė su PVM 36 mėn. laikotarpiui yra 163350,00 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt eurų).

27. Darbų kiekliai, numatyti Sutarties 1 priede, yra orientaciniai ir netaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Faktiniai Darbų kiekliai derinami su Užsakovu (seniūnu), ir negali apimti daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties 1 priede nurodytų orientacinių Darbų kiekių.

28. Rangovui mokėtinos sumos turi būti apskaičiuojamos apmatavimo būdu nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus (Atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą) privalo nustatyti atliktų Darbų faktinį kiekį ir jį suderinti su Techniniu prižiūrėtoju. Apmokėjimo suma be PVM turi būti nustatoma taikant Sutarties 1 priede nustatytus Darbų įkainius be PVM. PVM suma apskaičiuojama taikant Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

29. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo metu gali būti perskaičiuoti dėl kainų lygio pokyčių tokia tvarka:

29.1. Darbų įkainiai gali būti perskaičiuojami dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu;

29.2. peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainius gavimo diena;

29.3. Darbų įkainiai gali būti perskaičiuojami, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiama statybos sąnaudų elementų kainų indekso statinių tipui „keliai, gatvės“ (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį;

29.4. Darbų įkainiai perskaičiuojami dėl Indekso pokyčio, iki perskaičiavimo galiojanti kiekvieną Darbų įkainį be PVM padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = I_{pb} / I_{pr}$$

kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas,

I_{pr} – Indekso reikšmė perskaičiavimo laikotarpio pradžioje – galiojanti Indekso reikšmė, kokia yra paskelbta Valstybės duomenų agentūros tinklalapyje Sutarties sudarymo datai (atliekant pirmąjį perskaičiavimą) ar praeito perskaičiavimo datai (atliekant paskesnius perskaičiavimus),

I_{pb} – Indekso reikšmė perskaičiavimo laikotarpio pabaigoje – galiojanti Indekso reikšmė, kokia yra paskelbta Valstybės duomenų agentūros tinklalapyje perskaičiavimo termino datai.

29.5. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl Darbų įkainių perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainius pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;

29.6. po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Darbų įkainių perskaičiavimo, perskaičiuotieji įkainiai taikomi Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainius pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotais įkainiais ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuoti Darbų įkainiai;

29.7. Darbų įkainių peržiūros dažnumas nėra ribojamas;

29.8. Darbų įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;

29.9. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstiems Darbams įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95);

30. Darbų įkainiai dėl pasikeitusių kitų mokesčių neperskaičiuojami.

31. Tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų Darbų aktą (3 egzemplioriai) taip, kaip aptarta Sutarties 4.2 punkte, ir PVM sąskaitą faktūrą, kaip nustatyta 4.3 punkte. Užsakovas, gali atsisakyti apmokėti jeigu:

31.1. PVM sąskaita faktūra pateikta nesilaikant šioje Sutartyje numatytos tvarkos;

31.2. nurodytos sumos ar Darbų kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų dydžiu; ir (arba)

31.3. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas ar Statinio statybos techninis priežiūrėtojas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

32. Jeigu Užsakovas per 7 darbo dienas Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

33. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo ir priėmimo aktą bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo ir priėmimo metu.

34. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 30 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo, išskyrus išimtis, numatytas šioje Sutartyje.

35. Avansinis apmokėjimas netaikomas.

V. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

36. Rangovas Darbus pradeda tik po to, kai Užsakovas raštu praneša apie Techninio prižiūrėtojo paskyrimą, ir vykdo pagal su Užsakovu (seniūnu) sudertą kalendorinį Darbų atlikimo eiliškumo grafiką.

37. Darbų atlikimo terminai:

37.1. asfalto dangos duobių (išdaužų) tvarkymo darbų atlikimo terminas – iki 2025 m. birželio 15 d. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki Sutarties galiojimo pabaigos, nurodytos Sutarties 70 punkte, tik dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo.

37.2. viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbų atlikimo terminas – iki 2025 m. spalio 15 d. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki Sutarties galiojimo pabaigos, nurodytos Sutarties 70 punkte, tik dėl aplinkybių nepriklausančių nuo Rangovo.

38. Darbų pabaiga bus laikoma galutinio Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data.

39. Sutartis gali būti pratęsta iki 24 mėnesių papildomu susitarimu, kuriame bus numatyti darbų atlikimo terminai.

40. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal 36 punktą ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo ir turi teisę nutraukti Sutartį. Vienos dienos delspinigių dydis yra 0,02 % pradinės Sutarties vertės be PVM. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. Rangovas pasirašydamas šią Sutartį sutinka su skirtinga delspinigių skaičiavimo metodika Rangovui ir Užsakovui.

41. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsimas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimą.

VI. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

42. Rangovas įsipareigoja:

42.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo skirti su Užsakovu sudertą darbų vadovą;

42.2. laiku ir tinkamai atlikti darbus taip, kaip yra numatyta Darbų atlikimo eiliškumo grafike (2 priedas);

42.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, kelių tiesimo reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir rekomendacijų R35-01 „Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“ reikalavimais, pagal Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, Užsakovo bei Techninio prižiūrėtojo nurodymus bei šios Sutarties sąlygas laiku ir kokybiškai atlikti numatytus Darbus. Rangovas turi teisę keisti objekte numatytą darbų apimtį, atlikimo terminus ar eiliškumą tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą;

42.4. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie objektuose atliktus darbus (darbų etapus) bei apie atliktų darbų priėmimo ir perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus;

42.5. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 20 d. pateikti Užsakovui pažymą (forma F3) Darbų atlikimo aktą (forma F2) ir PVM sąskaitą faktūrą apie atliktus Darbus;

42.6. darbai visais atžvilgiais privalo atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kiekius, kokybės bei kitus Sutarties reikalavimus;

42.7. garantuoti saugų darbą, eismo saugą, priešgaisrinę saugą Darbų vykdymo vietoje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

42.8. užtikrinti, kad gatvių asfalto dangos remonto darbai būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones;

42.9. garantuoti, kad atliktų Darbų priėmimo metu jo darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą panaudoti;

42.10. Užsakovui paprašius, raštu informuoti jį apie darbų eigą, teikti kitą su darbų vykdymu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Techniniam prižiūrėtojų lankytis objektuose bei susipažinti su visa su darbų vykdymu susijusia dokumentacija;

42.11. garantinio laikotarpio metu atsiradus trūkumų ir Užsakovui pateikus Rangovui raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų, jeigu dėl savo pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau, pašalinti trūkumus savo lėšomis;

42.12. atlikus Darbus sutvarkyti teritoriją.

43. Darbams atlikti Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus ar kitus trečiuosius asmenis, kurie atliks dalį Darbų, jeigu jie buvo nurodyti Rangovo pasiūlyme. Už subrangovų ir kitų trečiųjų asmenų atliktus darbus arba padarytą žalą visapusiškai atsako Rangovas.

44. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

45. Numatomi subrangovai (*jeigu jų yra*) yra nurodyti šios Sutarties 3 priede.

46. Vykdamas Sutartį, su subrangovais gali būti atsiskaitoma tiesiogiai. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą perkančiajai organizacijai. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp perkančiosios organizacijos, pirkimo sutartį sudariusio tiekėjo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje turi būti nustatyta teisė tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.

47. Užsakovas įsipareigoja:

47.1. paskirti Techninį prižiūrėtoją, jeigu jis nepaskirtas anksčiau, ir informuoti Rangovą apie jo paskyrimą;

47.2. finansuoti Darbus Sutartyje numatytu laiku ir sąlygomis;

47.3. priimti iš Rangovo atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

47.4. pasirašyti Darbų perdavimo ir priėmimo aktus per penkias darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos ar išsamesnės informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medžiagas.

47.5. atlyginti Rangovui ir tretiesiems asmenims nuostolius, atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

48. Užsakovo atstovai, kaip ir Techninis prižiūrėtojas, turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo naudojamų medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui ir Užsakovui. Jeigu vykdant Darbus paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

VII. GARANTIJOS

49. Užsakovo atstovas ar Techninis prižiūrėtojas (Darbų vykdymo metu), nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo ir priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

50. Rangovas Darbams suteikia garantiją. Garantijos laikotarpis yra:

50.1. išdaužų užtaisymo darbams – 2 metai;

50.2. viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbams – 4 metai.

50.3. greičio mažinimo kalnelių įrengimo darbams – 4 metai.

51. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

52. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

53. Jei Rangovas uždelsia Darbus, jam gali būti taikomi delspinigiai, kaip numatyta Sutarties 38 punkte. Šie delspinigiai gali būti taikomi ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti darbų kokybės trūkumus, nesvarbu, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo, ar garantinio laikotarpio metu.

54. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus, jeigu Darbai atliekami nekokybiškai arba dėl kitų priežasčių atsiranda Darbų trūkumų, kol Darbų kokybė atitiks nustatytus reikalavimus ir bus pašalinti visi trūkumai.

55. Rangovas gali paprašyti pratęsti Darbų vykdymo objekte laikotarpį, jei atsiranda priežastys, dėl kurių Darbų įvykdymas laiku tampa neįmanomas:

55.1. dėl Užsakovo nurodymų, keičiančių Darbų atlikimo terminą;

55.2. dėl ypatingų oro sąlygų perkančiosios organizacijos valstybėje, kurios gali pakenkti tinkamam Darbų atlikimui;

55.3. kai Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

55.4. dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėms“ taisyklėmis;

55.5. dėl kitų priežasčių, kurios atsirado ne dėl Rangovo kaltės.

56. Jei atsirado priežastys, dėl kurių darbų įvykdymas objekte laiku tampa neįmanomas, Rangovas nedelsdamas kreipiasi į Užsakovą, pateikdamas motyvuotą prašymą dėl Darbų vykdymo objekte laikotarpio pratęsimo.

57. Per 10 dienų raštišku pranešimu Rangovui Užsakovas pratęsia vykdymo laikotarpį arba informuoja Rangovą, kad laikotarpis nebus pratęstas.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

58. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Užsakovas bei Statinio statybos techninis prižiūrėtojas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

59. Užsakovas turi teisę paskirti baudą, jeigu Rangovas nevykdo Sutarties 40 punkte numatytų įsipareigojimų. Minimali nuobauda 200 eurų arba bauda iki 10 procentų nuo pradinės Sutarties vertės be PVM.

60. Rangovui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų Užsakovas, nesikreipdamas į teismą ir įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, gali vienašališkai nutraukti Sutartį bet kuriuo iš Sutarties 59 punkte nurodytų atvejų išskyrus Sutarties 59.12 papunktyje numatytą atvejį.

61. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma, kai Sutartis nutraukiama esant bent vienai iš šių aplinkybių:

61.1. jeigu Rangovas ar subrangovas pateikė tikrovės neatitinkančius dokumentus, kad laimėtų viešąjį pirkimą;

61.2. jeigu Rangovas pažeidžia bet kuriuos Sutartyje numatytus įsipareigojimus ir nepradeda jų tinkamai vykdyti per Užsakovo rašte nustatytą protingą laiką;

61.3. jeigu Rangovas vėluoja daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje numatyto darbų vykdymo termino ar kitaip parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad atlikti darbų iki numatytos Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 36 punkte, įvertinus 38, 39 punktuose bei XI skyriuje numatytas aplinkybes yra neįmanoma;

61.4. jeigu Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo, taip kaip aptarta III skyriuje;

61.5. jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusi įstaiga, Užsakovui pareikalavus sumokėti Sutarties 16 punkte numatytą sumą, atsisako be išlygų ją išmokėti arba jos neišmoka ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo momento;

61.6. kai Rangovas nesilaiko Sutartinių įsipareigojimų: vykdymo terminų, priskaičiuoti, bei neapmokėti ar kitaip nepadengti delspinigiai ar baudos viršija 10 proc. Sutarties vertės su PVM;

61.7. jeigu Rangovas vėluoja sumokėti delspinigius ar baudą daugiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pareikalavimo juos sumokėti;

61.8. jeigu Rangovas pasitelkė Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeitė Subrangovus, negavęs Užsakovo sutikimo;

61.9. jei paaiškėjus, kad pasiūlyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas nedelsiant nepakeičia specialisto lygiaverčiu specialistu, jo kandidatūros nesuderinęs su Užsakovu;

61.10. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktūrizuojamas, sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose, ar kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

61.11. jeigu Rangovas ar kas nors iš Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusių asmenų arba Subrangovų grasina, duoda arba pasiūlo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba pasiūlant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokią nors kyšį, dovaną, piniginių atsidėkojimą, komisinius arba kitą vertingą daiktą, kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su šia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už palankumo ar nepalankumo parodymą ar susilaikymą juos parodyti bet kurio su šia Sutartimi susijusio asmens atžvilgiu;

61.12. kitais atvejais, kai Sutarties nutraukimą dėl esminio Sutarties pažeidimo pripažino teismas.

62. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui, jeigu yra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytos aplinkybės.

63. Jeigu Sutartis nutraukta dėl esminio Sutarties pažeidimo arba priimtas Užsakovo sprendimas, kad Rangovas Sutartyje nustatytas esmines Sutarties sąlygas vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to Užsakovas pritaikė Sutartyje nustatytą sankciją, arba jeigu priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Užsakovo reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to,

kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, Užsakovas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbia informaciją apie Rangovą, kaip pirkimo sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį tiekėją.

64. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:

64.1. per 60 dienų nuo Sutarties 11 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;

64.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

64.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 39 punktą trunka ilgiau kaip 60 dienų;

64.4. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

65. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

65.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

65.2. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Darbų vykdymo vietos ir sutvarkyti Darbų vykdymo vietą.

X. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

66. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybomis. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybomis per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tai šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

XI. NENUGALIMA JĖGA

67. Šalys gali nutraukti Sutartį jeigu: vykdomi Darbai sustabdomi dėl Nenugalimo jėgos apie kurią buvo raštu (per 14 dienų nuo sužinojimo momento apie paaiškėjusias nenugalimos aplinkybes) pranešta, kai sustabdymo laikotarpis trunka 84 dienų laikotarpį arba dėl tos pačios Nenugalimos jėgos kelis atskirus laikotarpius, kurie visi kartu sudaro daugiau kaip 140 dienų, tai bet kuri Šalis gali pranešti kitai Šaliai apie Sutarties nutraukimą. Tokiu atveju Sutarties nutraukimas įsigalioja po 7 dienų, kai pateikiamas pranešimas ir Rangovas privalo toliau veikti pagal 63 punktą.

68. Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

69. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

XII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

70. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių nuo jos pasirašymo dienos (kai ją pasirašo antroji Šalis).

71. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais ir šia Sutartimi.

72. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be kitos šalies raštiško sutikimo.

73. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatų.

74. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai šaliai, jeigu jie perduoti šalių atstovams pasirašytinai, išsiunčiami registruotu laišku ar faksimiliniu ryšiu. Išsiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas siunčiamas telefaksu.

75. Šalys privalo nedelsdamos viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

76. Šalys laiko paslapyje kitos šalies darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdydamos šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad sužinota informacija apie kitą šalį ir šios Sutarties sąlygos yra konfidenciali informacija.

77. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas ir/arba Užsakovas pagal šią Sutartį, privalės sumokėti pats Rangovas ir/arba Užsakovas.

78. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra Turto valdymo skyriaus vedėjas Alvydas Žirgulis tel. +370 41 59 66 57, el. paštas alvydas.zirgulis@siauliuraj.lt.

79. Sutartis sudaryta vienu egzemplioriumi, kurį Šalių atstovai pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais.

XIII. SUTARTIES PRIEDAI

80. Sutarties priedai jos sudarymo metu yra tokie:

- 80.1. 1 priedas. Orientacinės Darbų apimtys, Darbų įkainiai ir orientacinės Darbų kainos;
- 80.2. 2 priedas. Techninės specifikacijos.

XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188726051

Ne PVM mokėtojas

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai

Tel. (0 41) 59 66 42

El. p. prim@siauliuraj.lt

A. s. LT374010044200040061

Luminor Bank, AB

Administracijos direktorius

Gipoldas Karklelis

Rangovas:

UAB „Radsta“

Juridinio asmens kodas 302650117

PVM mokėtojo kodas LT100006316415

Alyvų g. 8, Kutiškiai, 82100 Radviliškio r.

Tel. +370 645 75235

El. p. radsta2011@gmail.com

A. s. LT337044060007720316

AB SEB bankas

Direktorius

Tautvydas Krivickas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Darbų sudėtis

Į numatomų asfalto dangos remonto darbų sudėtį įeina asfalto dangos išdaužų užtaisymo darbai, ir – kai kuriose pirkimo objekto dalyse – viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai.

Orientacinės darbų apimtys kiekvienoje seniūnijoje yra nurodytos pirkimo dokumentuose.

Asfalto dangos remonto darbai atliekami Užsakovo (seniūno) nurodytose vietose.

Išdaužų užtaisyimas

Duobės yra išfrezuojamos freza (50 cm pločio viena juosta), jei reikia – keliomis juostomis, lygiagrečiai. Nufrezuotas asfaltbetonis pakraunamas į krovinį automobilį ir išvežamas į seniūno nurodytą vietą. Duobės dugnas išvalomas, prireikus nusausinantis ir išpučiant dulkes.

Paruoštų duobių kraštai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija, klojama asfaltbetonio danga ir suvuluojama plentvoliais. Naudojamas asfalto mišinys AC-11-VN.

Lietaus surinkimo šulinėlių grotelės pakeliamos ar nuleidžiamos, pritaikant pagal naują dangos aukštį. Esant bet kokiam inžinerinių tinklų (ar kitų komunikacijų) šuliniui (vandens surinkimo grotelėms) jį paaukštinti iki suremontuotos dangos aukščio.

Viršutinio dangos sluoksnio atstatymas

Viršutinio dangos sluoksnio atstatymas atliekamas, ant esamos dangos įrengiant iki 40 mm storio asfalto mišinio AC-11-VN sluoksnį.

Darbai turi būti vykdomi mechanizuotu būdu, naudojant asfalto klotuvą. Prieš tai mechanizuotu būdu turi būti nuvalytas dangos paviršius ir apdorotas bitumine emulsija. Asfaltas sutankinamas ir suvuluojamas plentvoliais su vibrovoliais.

Pagal poreikį atliekamas asfaltbetonio dangos frezavimas, išmušimų, nusėdimų, išlaužų užtaisyimas; banguotumų pašalinimas, duobių remontas, lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas ar nuleidimas, pritaikant pagal naują dangos aukštį. Esant bet kokiam inžinerinių tinklų (ar kitų komunikacijų) šuliniui (vandens surinkimo grotelėms) jį paaukštinti iki naujai įrengto dangos aukščio.

Greičio mažinimo kalnelių įrengimas

Greičio mažinimo kalneliai įrengiami iš asfaltbetonio vadovaujantis patvirtintomis inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis. Kalnelio plotis turi būti nesiauresnis kaip 0,9 m, aukštis nežemesnis kaip 5 cm, ilgis ir kalnelio tipas kiekvienu atveju derinamas su užsakovu atskirai.

Technologiniai reikalavimai

Visus darbus vykdyti vadovaujantis galiojančiais teisinais aktais ir normatyvais.

Iškirstos duobės pagrindą ir kraštus padengti bituminės emulsijos sluoksniu.

Paruoštas duobes užpilti karštu asfaltbetoniu, ne žemesnės kaip 120 °C temperatūros.

Jei duobės gylis didesnis negu viršutinis asfaltbetonio sluoksnis (10 cm), duobę užtaisyti ne mažiau kaip dviem sluoksniais.

Darbams naudoti AC-11-VN markės asfaltbetonio mišinį. Asfaltbetonio mišinys turi atitikti aprašo galiojančius reikalavimus.

Sandėliuojant bitumines emulsijas, jos turi būti apsaugotos nuo šalčio poveikio.

Naudojamos mineralinės medžiagos ir rišiklis privalo turėti gerą ilgalaikį sukibimą (giminingumą).

Naudojamos medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas, sertifikatus.

Kiti reikalavimai

Vykdant darbus, duobių remonto vietas miesto ar kitos gyvenvietės gatvėse būtina atitverti ir pažymėti specialiais kelio ženklais, išfrezuotas duobes paženklinti įspėjamaisiais kelio ženklais, užtikrinti kitų eismo saugos reikalavimų laikymąsi. Už patirtus nuostolius dėl vykdomų darbų atsako ir patirtus nuostolius kompensuoja rangovas.

Vykdant darbus, užtikrinti darbo saugos reikalavimų laikymąsi.

Darbus planuoti taip, kad neliktų išfrezuotų ir neužtaisytų duobių savaitgaliais ir švenčių dienomis.

Vykdant darbus, užtikrinti aplinkos apsaugą nuo užteršimo darbų technologijoje naudojamomis medžiagomis, susidariusias atliekas tvarkyti laikantis atitinkamos rūšies atliekų tvarkymo taisyklių.

Jeigu Rangovas dėl objektyvių priežasčių negali laiku įvykdyti užsakymo, apie tai nedelsiant privalo informuoti užsakovą.

Asfalto dangos duobių (išdaužų) tvarkymo darbus atlikti iki einamųjų metų birželio 15 d.

Viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbus atlikti iki einamųjų metų spalio 15 d.

Rangovas privalo turėti atestuota statybos vadovą turintį teisę vykdyti kelio darbus.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 188726051, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, Lietuva UAB „Radsta“ 302650117, Alyvų g. 8, Kutiškiai, 82100 Radviliškio r. Šiaulių rajono savivaldybės administracija 188726051, Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ASFALTO DANGOS REMONTO DARBŲ ŠIAULIŲ RAJONO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE RANGOS SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-23 Nr. VP1-115(3.67E)2025
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gipoldas Karklelis, Savivaldybės administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	GIPOLDAS KARKLELIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-16 09:39:39 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-16 09:39:50 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-19 10:44:32 – 2026-01-18 10:44:32
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tautvydas Krivickas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	TAUTVYDAS KRIVICKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-23 06:40:52 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-24 13:46:25 – 2026-09-24 13:46:25
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Šiaulių rajono savivaldybės administracija, į.k. 188726051 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:42:09 iki 2027-12-18 11:42:09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.79.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-23 11:36:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-23 11:36:01 Dokumentų valdymo sistema Avilys