

ŠALIŲ SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2024 M. LAPKRIČIO 13 D. KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IŠMETAMŲ
TERŠALŲ NUOTOLINĖS STEBĖSENOS KELYJE (REALIU LAIKU) MODELIO
SUKŪRIMO, SIEKiant RIBOTI TECHNIŠKAI NETVARKINGŲ (TARŠIŲ)
TRANSPORTO PRIEMONIŲ DALYVAVIMĄ EISME, GALIMYBIŲ STUDIJS
PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-48

2025 m. gegužės 8 d. Nr. VPSS-1
Vilnius

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, atstovaujama Aplinkos ministerijos kanclerės Sigitos Vasiljevaitės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. D1-522 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ 7.2.1 papunkčiu suteiktus įgaliojimus, toliau vadinama „Užsakovu“, iš vienos pusės,

ir

UAB „Civitta“, veikianti pagal 2024 m. rugpjūčio 21 d. jungtinės veiklos sutartį su uždara akcine bendrove „Fima“, atstovaujama Igno Maziliausko, veikiančio pagal 2024 m. rugpjūčio 30 d. įgaliojimą Nr. IM24/08/31-1, toliau vadinama „Vykdotoju“, iš kitos pusės, toliau kiekviena atskirai dar vadinama „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“,

vadovaudamosi 2024 m. lapkričio 13 d. Kelių transporto priemonių išmetamų teršalų nuotolinės stebėsenos kelyje (realiu laiku) modelio sukūrimo, siekiant riboti techniškai netvarkingų (taršių) transporto priemonių dalyvavimą eisme, galimybių studijos parengimo paslaugų pirkimo sutarties Nr. VPS-48, toliau vadinama „Sutartimi“, 7.3 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1) Sutarties 2.2.2 ir 7.3 papunkčiuose nustatyta, kad paslaugos turi būti atliktos ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos;

2) Sutarties 2.2.2 ir 7.3 papunkčiuose numatyta galimybė pratęsti paslaugų atlikimo terminą ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio terminui rašytiniu šalių susitarimu, esant Sutarties 7.3 ir 7.4 papunkčiuose nustatytoms aplinkybėms;

3) Vykdytojas 2025 m. balandžio 22 d. el. laišku „Susitarimas dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarties Nr. VPS-48 pratęsimui“ (reg. DBSIS 2025-04-22 Nr. D7-4058) (toliau – Raštas) kreipėsi į Užsakovą su prašymu pratęsti paslaugų atlikimą susidarius aplinkybėms dėl projekto veiklų derinimo su trečiosiomis šalimis, t. y., siekiant tinkamai įvykdyti visas Sutarties techninėje specifikacijoje numatytas užduotis, parengti pagrįstus nuotolinės stebėsenos sistemos modelius, būtina kreiptis į trečiąsias šalis (Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir akcinę bendrovę „Regitra“), o konsultacijos su šiomis šalimis užtruko ilgiau nei tikėtasi;

4) Užsakovas įvertino Vykdytojo Rašte nurodytas aplinkybes ir pripažino jas objektyviai pateisinamomis, nepriklausančiomis nuo Vykdytojo neveiklumo;

Šalys susitarė:

5) Sutarties 2.2.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytą paslaugų atlikimo terminą pratęsti **1 (vienam) mėnesiui, t. y. iki 2025 m. birželio 13 d.**;

6) šis šalių susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos (t. y. nuo Šalių pasirašyto susitarimo užregistravimo Užsakovo Viešųjų pirkimų sutarčių registre dienos);

7) šis Šalių susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis;

8) šis Šalių susitarimas pasirašomas Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA. UAB „Civitta“ 2025 m. balandžio 22 d. el. laiškas (reg. DBSIS 2025-04-22 Nr. D7-4058), 3 lapai.

Užsakovas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius
Kodas 188602370
A. s. LT27 4040 0636 1000 0447
Tel. +370 626 22252, el. p. info@am.lt
Finansinė įstaiga:
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Finansų įstaigos kodas 40400
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius

Vykdytojas

UAB „Civitta“
Gedimino pr. 27, LT-01104 Vilnius
Kodas 302477747
PVM mokėtojo kodas LT100005180610
A. s. LT40 73000 1012 4087 168
Swedbank, AB
Tel. +370 685 26680
El. p. info@civitta.com

Aplinkos ministerijos kanclerė
Sigita Vasiljevaitė

Igaliotas asmuo
Ignas Maziliauskas