

SUSITARIMAS
DĖL 2015 M. KOVO 5 D. INKUBATORIAUS VINKŠNŲ G. 6, VILNIUJE PAPILDOMŲ
REKONSTRAVIMO DARBŲ SUTARTIES Nr. F11-27 PAKEITIMO

2015 m. kovo 10 d. Nr. F11- 41
Vilnius

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas Aido Adomaičio, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. 3P-120 „Dėl pavedimo atlikti funkcijas“, ir UAB „Irdaiva“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo Vito Lopinio, vadovaudamiesi Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1S-43 „Dėl Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų patvirtinimo“, 9 punktu, nustatančiu, kad vykdant pirkimo sutartį atliekami techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, pirkimo sutarties šalių rekvizitai, klaidos), kurie visiškai neįtakoja šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo, galimi be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo, ir atsižvelgdami į tai, kad iš Rangovo 2015 m. kovo 3 d. pasiūlymo pateikto supaprastintam neskelbiamam apklausos būdu vykdytam Inkubatoriaus, Vinkšnų g. 6, Vilniuje papildomų rekonstravimo darbų pirkimui dėl techninės klaidos į 2015 m. kovo 5 d. Inkubatoriaus, Vinkšnų g. 6, Vilniuje papildomų rekonstravimo darbų sutartį Nr. F11-27 (toliau – Sutartis) buvo įrašytos 3 netikslios (neatitinkančios Rangovo pasiūlymo), Sutarties galutinės kainos (kuri nėra keičiama) sudedamosios dalys, susitarė pakeisti Sutarties priedą Nr. 1:

1. „Vykdomi darbai tarp ašių 3–7“ skyriaus „Metalinių išorinių laiptų įrengimas“ poskyrio 1 eilutės 6 stulpelį išdėstyti taip:

„17,62“

2. „Vykdomi žemės darbai“ skyriaus „Vandeningo sutankinto žvyrinio grunto rankinis kasimas virš 2 metrų gylio pervežant iškastą gruntą karučiais 15m“ poskyrio 1 eilutės 6 stulpelį išdėstyti taip:

„409,78“

3. „Vykdomi žemės darbai“ skyriaus „Vandeningo sutankinto žvyrinio grunto rankinis kasimas virš 2 metrų gylio pervežant iškastą gruntą karučiais 15m“ poskyrio 2 eilutės 6 stulpelį išdėstyti taip:

„96,35“

Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.


Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.
Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

UŽSAKOVAS:

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos

Direktoriaus pavaduotojas, (A.V.)
atliekantis direktoriaus funkcijas

Aidas Adomaitis



RANGOVAS:

UAB „Irdaiva“

Generalinio direktoriaus pavaduotojas (A.V.)

Vitas Lopinys