

SUSITARIMAS
DĖL 2014 M. LIEPOS 10 D. SUTARTIES Nr. SUT-14-1428/S-270 PAKEITIMO
2015-05-25 Nr. SUT-15-0994 / S-124

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kanclerio Gedemino Aleksonio, veikiančio pagal 2015 m. balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-492 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kancleriui“, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Projekto vykdytojas), atstovaujamos generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir akcinė bendrovė „Axis Industries“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Remigijaus Baltrušaičio, veikiančio pagal įstaigos įstatus, 2015 m. kovo mėn. 18 d. raštu Nr. 4S-867 gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą dėl sutarties sąlygų keitimo, sudaro šį susitarimą dėl 2014 m. liepos 10 d. sutarties Nr. SUT-14-1428/S-270, sudarytos pagal viešojo pirkimo „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VŠĮ Kauno klinikų naujo Laboratorinio korpuso statybos darbai ir darbo projekto parengimo paslaugos“ (pirkimo numeris 148253) rezultatus (toliau – Sutartis), pakeitimo ir susitaria:

1. Rangovas sutinka pirmajame Sutarties priede Techniniame projekte nurodytą stogo dangą keramzitbetonį pakeisti nuolydį formuojančiu sluoksniu putų polistirenu, keičiant Techninio projekto detales 0001-01-TP-SA-1.7-001, 0001-01-TP-SA-1.7-003, 0001-01-TP-SA-1.7-004, 0001-01-TP-SA-1.7-007, 0001-01-TP-SA-1.7-008, 0001-01-TP-SA-1.7-009, 0001-01-TP-SA-1.7-010, 0001-01-TP-SA-1.7-011, bei pakeičiant kiekių žiniaraštį 0001-01-TP-SA-SŽ-1 lapas 2 eilutė 5.
2. Dėl pakeitimo atsiradusiu kainų skirtumu (4.947,33 Lt) sumažinti Sutarties kainą iki 24.918.403,42 Lt.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
4. Susitarimas sudaromas trim vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai susitarimo šaliai.
5. Šis susitarimas yra neatsiejama 2014 m. liepos 10 d. sutarties Nr. SUT-14-1428/S-270 dalis.

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Užsakovas

Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministerija
Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
Įstaigos kodas 188603472
PVM mokėt. kodas LT100001082215
A.s. LT81 7300 0100 0245 5511
AB bankas Swedbank, b/k 73000

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos kancleris Gedeminas Aleksonis
2015 m. 2015-05-25 mėn. 25 d.

Projekto vykdytojas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Įstaigos kodas 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A.s. LT31 4010 0425 0006 3371
AB DNB bankas, b/k 40100

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
2015 m. 2015-05-25 mėn. 25 d.

Rangovas

AB „Axis Industries“
Kulautuvos g. 45A, LT-47190 Kaunas
Įmonės kodas 165707056
PVM mokėt. kodas LT657070515
A.s. LT23 7400 0101 9922 3815
Danske Bank, A/S Lietuvos filialas
b/k 74000

Generalinis direktorius
Remigijus Baltrušaitis
2015 m. 2015-05-25 mėn. 25 d.

Projekto statybos
inžinierius
Povilas Ruginis

Akcine bendrove
Joint-stock
company
Viešųjų pirkimų
tarnybos vadovė
Diana Jančiaitienė

Direktoriaus valdymui ir patrai
dr. Daria Pankauskaitė

Direktorius medicinei
ir slaugai
prof. habil. dr.
Albinas Mordvilkinas

Direktorius ekonomikai
ir infrastruktūrai
prof. habil. dr.
Vytautas Grėbaliuskas

Teisės tarnybos vadovė
Aušrinė Amšiejūtė