



PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. MS-229
prie 2014 m. lapkričio 14 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. MS-1131

Data: 2015 m. liepos 24 d.

Vieta: Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio Administracijos direktorių Sauliaus Šiurio, toliau vadinama Perkančiąja organizacija, ir UAB „Žemaitijos keliai“, atstovaujama generalinio direktoriaus Alberto Stuko, toliau vadinama Rangovu, susitarėme:

- Sumažinti darbų apimtį (bendra nevykdomų darbų suma 96,38 Eur be PVM arba 116,62 Eur su PVM):

1.

- Betoninių vejos bortų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25m (pagrindas žvyro arba skaldos) 6,0 m;
- Dirvožemio kasimas 0,4 m³ kaušo talpos ekskavat., pakrov. į autosaviv., vežioj. iki 1 km (sandėliavimui) 3,0 m³;
- Dirvožemio kasimas 0,4 m³ kaušo talpos ekskavat., pakrov. į autosaviv., vežioj. iki 1 km ir darbas sąvartoje (vejos atstatymui) 3,0 m³;
- Vejos sutvarkymas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės rankiniu būdu 30,0 m²;
- Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm 6,0 m.

2. Pakeisti sutarties 9.1 punktą, išdėstant jį nauja redakcija:

Sutarties kaina yra **1.127.368,38 Eur** (vienas milijonas vienas šimtas dvidešit septyni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 38 ct) litų, iš kurių PVM sudaro 195.658,97 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 97 ct). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3. Sumažinti sutarties Nr. MS-1131 priedo Nr. 4 „Įkainotas veiklų sąrašas“ darbų grupės „Paruošiamieji darbai“ kainą 48.032,56 Eur be PVM. Nauja darbų grupės kaina – 48.025,40 Eur be PVM.

4. Sumažinti sutarties Nr. MS-1131 priedo Nr. 4 „Įkainotas veiklų sąrašas“ darbų grupės „Važiuojamosios dalies įrengimas“ kainą 246.179,30 Eur be PVM. Nauja darbų grupės kaina – 246.133,55 Eur be PVM.

5. Sumažinti sutarties Nr. MS-1131 priedo Nr. 4 „Įkainotas veiklų sąrašas“ darbų grupės „Žemės darbai“ kainą 26.151,56 Eur be PVM. Nauja darbų grupės kaina – 26.108,09 Eur be PVM.

UŽSAKOVAS

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Įstaigos kodas 167371234
PVM kodas: ne PVM mokėtojas
AB DnB bankas
A/s LT83 4010 0407 0001 0058
Banko kodas: 40100
Tel. (8 443) 98204 Faks. (8 443) 25844
El.paštas: savivaldybe@mazeikiai.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė
Saulius Šiurys

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Administracijos direktorių

Parašas




RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Žemaitijos keliai“
Statybininkų g. 7, 87101 Telšiai
Kodas 180264995
PVM kodas: LT802649917
A/s LT027181700002467844
Banko kodas: 71817
Tel. (8 444) 69050 Faks. (8 444) 75305
El.paštas: zkeliai@zkeliai.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė
Albertas Stukas

Generalinis direktorius

Parašas



Vietinio ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Darius Daugėla

Vietinio ūkio skyriaus
vyriausioji specialistė
Rita Kontrimienė
R. Kout

Teisės skyriaus
vyriausiasis specialistas

Nerijus Rapšys
2015-07-23

Būhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjas

Arvydas Pocius
2015-07-23

Viešasis pirkimas atliktas

Nr. 1119

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Rovita Baltinienė



**VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS**

**SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES
SĄLYGOS**

2015-07-17 Nr. 4S-2427

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 8² straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2014 m. lapkričio 14 d. Projekto „Gamyklos ir naftininkų gatvių dalių viešųjų erdvių sutvarkymas“ rangos darbų (I etapas) sutarties Nr. MS-1131 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Žemaitijos keliai“ (toliau – Rangovas) sąlygos, t. y. būtų leista atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų už 116,62 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) sumą ir atitinkamai šia suma sumažinti bendrą Sutarties kainą nuo 1 127 484,99 Eur su PVM iki 1 127 368,38 Eur su PVM.

Sutartis sudaryta atlikus supaprastinto atviro konkurso „Projekto „Gamyklos ir Naftininkų gatvių dalių viešųjų erdvių sutvarkymas“ rangos darbų pirkimas“ (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2014 m. spalio 9 d.; pirkimo Nr. 156441) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. Pirkimas yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal priemonę Nr. VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“. Projekto Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-82-011.


Perkančioji organizacija prašyme nurodo, kad techniniame projekte Nr. UL-13-40-TP, rekonstruojamoje gatvės atkarpoje, esančioje tarp Mažeikių kultūros centro (Naftininkų g. 11, Mažeikiai) ir Mažeikių pirminės sveikatos apžiūros centro (Naftininkų g. 9, Mažeikiai), tarp tvarkomo šaligatvio ir kultūros centro pastato, numatyta įrengti žalią veją. Vykdamat rekonstrukciją, buvo atlikti teritorijos nužymėjimo darbai. Šių darbų metu buvo pastebėta, kad ploto numatytai vejai įrengti nėra, nes tvarkomas pėsčiųjų takas yra šalia kultūros namų sienos. Atsižvelgiant į tai, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos leisti atsisakyti dalies Sutartyje numatytų, tačiau nevykdomų darbų, kurių bendra vertė 116,62 Eur su PVM, ir šia suma sumažinti Sutarties kainą.

Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos nurodytas aplinkybes ir jas patvirtinančius dokumentus (Pradinės lokalinės sąmatos; 2015 m. birželio 17 d. *Darbų pakeitimo aktas Nr. 1*;

Nevykdomų darbų sąmatos) ir kt., nustatė, kad dalies prašyme nurodytų darbų atsisakoma dėl objektyvių priežasčių. Atsižvelgiant į 2015 m. birželio 17 d. Darbų pakeitimo akte Nr. 1 nurodytas aplinkybes, nutarta kad būtų tikslinga atsisakyti 30 m² žalios vejų įrengimo darbų. Galimybė atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų buvo numatyta Sutartyje (Sutarties sąlygų 10.2.1 punktas). Įvertinus tai, kad nurodytų darbų atsisakymą sąlygoja objektyvios aplinkybės ir tai, kad bet kuris Pirkime dalyvavęs tiekėjas susidurtų su tomis pačiomis aplinkybėmis, nurodytu Sutarties sąlygų pakeitimu nebus pakeista Sutartyje nustatyta Sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyra taip, kaip nebuvo numatyta galiojančioje Sutartyje, o jokios kitos esminės Sutarties sąlygos nekeičiamos, bendros Sutarties kainos sumažinimas neįtakoja ekonominės galiojančios pirkimo Sutarties šalių pusiausvyros Rangovo naudai, todėl pagal Perkančiosios organizacijos prašymą pakeitus Sutarties sąlygas, t. y. leidus atsisakyti dalies nereikalingų darbų, atitinkamai jų verte mažinant bendrą Sutarties kainą, Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindiniai viešųjų pirkimų principai nebus pažeisti.

Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasi Įstatymo 8² straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Taryba **sutinka**, kad pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą prašymą būtų pakeistos 2014 m. lapkričio 14 d. Projekto „Gamyklos ir naftininkų gatvių dalių viešųjų erdvių sutvarkymas“ rangos darbų (I etapas) sutarties Nr. MS-1131, sudarytos tarp Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Žemaitijos keliai“ sąlygos, t. y. būtų leista atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų už 116,62 Eur su PVM sumą ir atitinkamai šia suma sumažinti bendrą Sutarties kainą nuo 1 127 484,99 Eur su PVM iki 1 127 368,38 Eur su PVM.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas



Edmundas Sadovskis