

945662-150316/1-3

2015 M. KOVO 16 D. RANGOS SUTARTIES NR. F11-33

SUSITARIMAS NR. 3 / FM-144

2015-11-04

Vilnius

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Vaclovo Petkaus, veikiančio pagal Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „LitCon“, atstovaujama direktoriaus Lino Piliponio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas) (kartu su subrangovu UAB „Norus“) toliau kartu vadinamos Šalys, o kiekviena atskirai Šalimi,

atsižvelgdamos į aplinkybes, kurių sutarties Šalys sudarydamos 2015 m. kovo 16 d. rangos sutartį Nr. F11-33 (toliau – Sutartis) nenumatė ir negalėjo numatyti:

A. 2015 m. balandžio 17 d. raštu Nr. SR-150417–02DL bei 2015 m. balandžio 27 d. raštu Nr. SR-150427–01DL Rangovas informavo apie nustatytus techninio projekto trūkumus. Be kitų trūkumų, nustatyta, kad Technologinėje techninio projekto dalyje (uždarnosios apytakos sistemos A, B, C) nustatyti tokie neatitikimai, dėl kurių pagal techninį projektą, jo nepakoregavus, neįmanoma vykdyti darbų bei užbaigti objektą taip, kad šis tinkamai funkcionuotų pagal savo paskirtį.

B. Technologinio vandens apykaita turi būti ne mažiau kaip 2x/val., o techniniame projekte numatyta technologinė įranga (siurbliai, oksigenatoriai, ultravioletinės lempos, mechaniniai filtrai, biofiltrai) ir vamzdynai šio rodiklio neužtikrins. Todėl dalis įrangos galingumų turi būti didinami, o magistralinių vamzdynų diametras turi būti didinamas iki d160 mm. Kadangi vamzdynai bus tvirtinami prie lubų ir nebus techninių galimybių minėtoje vietoje sujungti PP vamzdynus sandūriniu būdu, visi technologinio vandens padavimo iš biologinio valymo įrenginių į žuvų auginimo baseinus vamzdynai turi būti keičiami į PVC;

C. Pagal techninį projektą neįmanoma įgyvendinti 16-os baseinų D-2m įrengimo numatytoje 102-oje patalpoje, nes pagal technologinius reikalavimus prie baseino yra būtinas priėjimas bent iš 3 pusių. Atsižvelgiant į tai, žuvų auginimo baseinai D-2m turėtų būti sugrupuoti po 2 vnt.;

D. Techniniame projekte numatyti kompresoriai neatitinka techniniame projekte numatyto deguonies generatoriaus parametrų. Suprojektuoti kompresoriai yra per daug galingi. Būtina parinkti deguonies generatoriaus poreikius atitinkanti kompresorių;

E. Techniniame projekte numatyti technologinio vandens šaldymo agregatai išdėstyti 010-oje patalpoje, tačiau nėra išspręstas šių šaldymo agregatų išskiriamos perteklinės šilumos pašalinimas. Todėl juos reikėtų perkelti prie 002-os patalpos išorinių sienų. Kartu sumažėtų ir pastato eksploatacinės sąnaudos;

F. 2015 m. rugsėjo 29 d. techninio projekto autorius UAB „TAEM architektai“ pateikė techninio projekto A laidą, kuria pakeitė uždarnosios apytakos sistemos A B C sprendinius;

G. 2015 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. 15/09/30 techninės priežiūros vadovas Rytis Barusevičius (UAB „Dividio“) patvirtino uždarnosios apytakos sistemos A B C įrengimo sprendinių pakeitimą;


H. UAB „TAEM architektai“ pateikta techninio projekto A laida, pakeitusi uždarytųjų apytakos sistemų A B C pakeitimą sąlygoja būtinybę keisti Sutartį –atsisakyti Sutartyje numatytų darbų, susijusių su uždarnosios apytakos sistemos A B C įrengimo darbais, ir pirkti papildomus darbus, priešingu atveju Sutarties tikslai nebus pasiekti.

Šalys sudarė šį susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas):

1. Šalys sutaria atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų: Sistemų A, B, C technologinės dalies atsisakoma įranga– /nevykdomi darbai/ – 154 370,95 Eur su PVM (šimtas penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt eurų, 95 ct).

2. Atsisakomų darbų suma –154 370,95 Eur su PVM (šimtas penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt eurų, 95 ct).

3. Šalys sutaria, kad visos Sutarties sąlygos, kiek jų nepakeičia šis Susitarimas, pilna apimtimi galioja šiam Susitarimui.



4. Susitarimas galioja nuo jo pasirašymo dienos iki visų Šalių įsipareigojimų, prisiimtų pagal šį Susitarimą, įvykdymo.

5. Susitarimo neatskiriama dalis yra „Sistemų A,B,C technologinės dalies nevykdomų darbų lokalinė sąmata Nr.1“, „Žiniaraštis (įkainuotos veiklos sąrašas) Nr. 2“, 4 lapai;

6. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Susitarimas Nr. 3 sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai.

8. Šalių rekvizitai:

Rangovas: UAB „LitCon“ Islandijos g. 4, LT-01401, Vilnius Įmonės kodas: 123228761 PVM mokėtojo kodas: LT232287610 Tel. +370 5 2 125052 Faks. +370 5 2 620195 El. paštas: statyba@litcon.lt a. s. LT722140300000940124 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius	Užsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius Įmonės kodas: 188752740 PVM mokėtojo kodas: LT100001121512 Tel. +370 5 2 391175 Faks. +370 5 2 391176 El. paštas: info@zuv.lt a.s. LT464010042400010026 Bankas DNB bankas
---	--

Direktorius
Linus Piliponis
(vardas, pavardė, parašas)
akcinė bendrovė A. V.
„LitCon“
Nr. 2
VILNIUS

Vaelovas Petrus
(vardas, pavardė, parašas)
A. V.

Kompleksas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (8.11), SMILTYNĖS G. 1, KLAIPĖDOS M.,
REKONSTRAVIMAS
Objektas: Sistemų A, B, C technologinė dalis
Žiniaraštis: Atsisakoma technologinė įranga
Pagal raštą Nr. R18-1172 (13.18), 2015-08-17d.

154 370,95 €

Eil. Nr.	Kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N21-629	Kompresorinės įrangos montavimas	Kompl.	1	454,51	454,51
2	M-1	Kompresorinės įranga	Kompl.	1	23335,31	23335,31
3	N21-269P	Dyzelinio generatoriaus, kurio galia 60kW montavimas	Vnt.	1	1600,00	1600,00
4	M-2	Dyzelgeneratorius 60kW	Kompl.	1	17251,00	17251,00
5	N21-630	Vamzdinių montavimas	m.	63	2,78	175,14
6	M-3	F2 vamzdynas 115 patalpoje	m.	8	3,10	24,80
7	M-4	Vamzdynai 115 patalpoje prie durų išdėstytiems inkubavimo aparatais	m.	8	2,50	20,00
8	M-5	V2 vamzdynas 115 patalpą iš 002 patalpos	m.	47	5,50	258,50
9	N21-645	Žuvų auginimo baseinų montavimas	Vnt.	4	12,58	50,32
10	M-6	Žuvų auginimo baseinai D-2m	Vnt.	4	578,68	2314,72
11	N21-648	Slėgio jutiklių srauto aliarmui montavimas	Vnt.	3	10,56	31,68
12	M-7	Slėgio jutiklis srauto aliarmui	Vnt.	3	121,44	364,32
13	N21-640	UV filtrų montavimas	Vnt.	3	637,07	1911,21
14	M-8	HESY UV filtras 8 lempos, kurių stiprumas 80 W	Vnt.	2	4207,93	8415,86
15	M-9	HESY UV filtras 16 lempos, kurių stiprumas 80 W	Vnt.	1	5477,93	5477,93
16	N21-649	Nerūdijančio košiančio filtro rėmo su drobini dangčiu montavimas	Vnt.	3	489,20	1467,60
17	M-10	Nerūdijantis košiantis filtro rėmas su drobini dangčiu 1,080x1,080x1,200x2,000 mm(1,2m3)	Vnt.	3	1041,80	3125,40
18	N21-650	Ventiliatoriaus su tūrio - greičio reguliavimu montavimas	Vnt.	3	32,96	98,88
19	M-11	Ventiliatorius O300mm su tūrio - greičio reguliavimu ir stogo jungtimi	Vnt.	3	379,04	1137,12
20	N21-662	Stogo jungties O320mm montavimas	Vnt.	3	4,00	12,00
21	M-12	Stogo jungtis O320mm ventiliatoriui.	Vnt.	3	46,00	138,00
22	M-13	BIOFLOW 9 filtro medžiaga 800m2/m3	m3.	3	890,00	2670,00
23	N21-651	Oro pūtiklio montavimas	Vnt.	3	48,40	145,20
24	M-14	Oro pūtiklis ZDI 150 1,1 kW skirtas 25m3/val. atmosferiniam orui casni 200mbar	Vnt.	3	556,60	1669,80
25	N21-652	Centrifugos pompos montavimas	Vnt.	9	187,20	1684,80
26	M-15	Centrifugos pompa: 2,2kW sistemos tiekimas	Vnt.	4	2152,80	8611,20

Inžinerė – samaitininkė
Diana Šamatoyičienė




Eil. Nr.	Kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
27	M-16	Centrifūgos pompa; 1,5kW nuskalavimo vandeniui bugno filtre	Vnt.	3	1180,80	3542,40
28	M-17	Centrifūgos pompa; 1,5kW giebiuvui, košimas C sistemoje	Vnt.	1	1374,80	1374,80
29	M-18	Dozavimo pompa, skirta pH reguliavimui, ši pompa yra prijunta prie pH zondo, kad būtų galima reguliuoti pH, dozuoiant druskos rūgšį (HCl)	Vnt.	1	1917,80	1917,80
30	N21-653	Slėgio vamzdžio montavimas	Vnt.	16	1,04	16,64
31	M-19	Slėgimo vamzdis 2,5m3/val srautui B sistemoje	Vnt.	16	11,96	191,36
32	N21-654	Ištekamojo prietaiso su pertvaromis sistemoje montavimas	Vnt.	4	7,76	31,04
33	M-20	Ištekėjimo prietaisas su pertvaromis B sistemoje	Vnt.	4	89,24	356,96
34	N21-655	Ištekamojo vamzdžio nuo pagrindinio įtekamojo vamzdžio į baseinus montavimas (iki 5m3/val)	Vnt.	16	2,88	46,08
35	M-21	Ištekamasis vamzdis nuo pagrindinio įtekamojo vamzdžio į 16-a baseinus 2,5m3/val B sistemoje	Vnt.	16	33,12	529,92
36	N21-656	Ištekamojo vamzdžio į pagrindinį ištekamąjį vamzdį iš baseinų montavimas (iki 5m3/val)	Vnt.	16	0,20	3,20
37	M-22	Ištekamasis vamzdis į pagrindinį ištekamąjį vamzdį iš 16-os baseinų 2,5m3/val B sistemoje	Vnt.	16	2,30	36,80
38	N21-657	Pagrindinio įtekamojo vamzdžio montavimas (iki 40m3/val)	Vnt.	1	2,72	2,72
39	M-23	Pagrindinis įtekamasis vamzdis 20m3/val. B sistemoje	Vnt.	1	31,28	31,28
40	N21-658	Pagrindinio ištekamojo vamzdžio montavimas (iki 40m3/val)	Vnt.	1	13,44	13,44
41	M-24	Pagrindinis ištekamasis vamzdis 20m3/val. B sistemoje	Vnt.	1	154,56	154,56
42	N21-630	Būgninio filtro montavimas	Vnt.	2	1478,40	2956,80
43	M-25	Būgninis filtras, skirtas 20m3/val. ,30 mikronų akvariumo dangtis B sistemoje	Vnt.	1	8376,60	8376,60
44	M-26	Būgninis filtras, skirtas 0m3/val. ,30 mikronų akvariumo dangtis C sistemoje	Vnt.	1	7146,60	7146,60
45	N21-630	Deguonies kolbos montavimas	Vnt.	2	92,80	185,60
46	M-27	Deguonies kolba, skirta 20m3/val srautui B sistemoje	Vnt.	1	387,20	387,20
47	M-28	Deguonies kolba, skirta 40m3/val srautui C sistemoje	Vnt.	1	587,20	587,20
48	M-29	Slėgimo vamzdis 2,5m3/val srautui C sistemoje	Vnt.	8	26,00	208,00
49	N21-630	Slėgio vamzdžio iki 5m3 / val montavimas	Vnt.	4	2,08	8,32
50	M-30	Slėgimo vamzdis 5m3/val srautui C sistemoje	Vnt.	4	23,92	95,68

Inžinierė – samatininkė
Diana Šamatovičienė

Eil. Nr.	Kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
51	N21-654	Ištekamojo prietaiso su pertvaromis sistemoje montavimas	Vnt.	8	7,76	62,08
52	M-31	Ištekėjimo prietaisas su pertvaromis C sistemoje	Vnt.	8	67,00	536,00
53	N21-655	Ištekamojo vamzdžio nuo pagrindinio ištekamojo vamzdžio į baseinus montavimas (iki 5m3/val)	Vnt.	12	2,88	34,56
54	M-32	Ištekamasis vamzdis nuo pagrindinio ištekamojo vamzdžio į 8 baseinus 2,5m3/val C sistemoje	Vnt.	8	38,00	304,00
55	M-33	Ištekamasis vamzdis nuo pagrindinio ištekamojo vamzdžio į 8 baseinus 5m3/val C sistemoje	Vnt.	4	72,00	288,00
56	N21-656	Ištekamojo vamzdžio į pagrindinį ištekamąjį vamzdį iš baseinų montavimas (iki 5m3/val)	Vnt.	16	0,20	3,20
57	M-34	Ištekamasis vamzdis į pagrindinį ištekamąjį vamzdį iš 8-ių baseinų 2,5m3/val C sistemoje	Vnt.	8	5,00	40,00
58	M-35	Ištekamasis vamzdis į pagrindinį ištekamąjį vamzdį iš 8-ių baseinų 5m3/val C sistemoje	Vnt.	8	23,00	184,00
59	N21-657	Pagrindinio ištekamojo vamzdžio montavimas (iki 40m3/val)	Vnt.	1	2,72	2,72
60	M-36	Pagrindinis ištekamasis vamzdis 40m3/val. C sistemoje	Vnt.	1	48,00	48,00
61	N21-658	Pagrindinio ištekamojo vamzdžio montavimas (iki 40m3/val)	Vnt.	1	13,44	13,44
62	M-37	Pagrindinis ištekamasis vamzdis 40m3/val. C sistemoje	Vnt.	1	23,00	23,00
63	N21-658	Nugriebimo 700. skirtas 40m3/val. srautui su ozono dozavimu montavimas	Vnt.	1	714,70	714,70
64	M-38	Nugriebimas 700. skirtas 40m3/val. srautui su ozono dozavimu	Vnt.	1	9495,30	9495,30
65	N21-659	Plokštelio šildymo keitiklio recirkuliuojančiame vandenyje montavimas	Vnt.	3	59,20	177,60
66	M-39	Plokštelės šildymo keitiklis recirkuliuojančiame vandenyje	Vnt.	3	680,80	2042,40
67	N21-660	Automatinių maitintuvų montavimas	Vnt.	12	12,96	155,52
68	M-40	Automatiniai maitintuvai	Vnt.	12	149,04	1788,48
69	N21-661	Avarinio deguonies padavimo prietaiso montavimas	Vnt.	12	6,80	81,60
70	M-41	Avarinis deguonies padavimo prietaisas	Vnt.	12	78,20	938,40
Iš viso #1					127 579,30 €	
PVM					26 791,65 €	
Iš viso #2					154 370,95 €	

Inžinierė - specialistė

Sudarė Diana Šamaitovienė

Rangovas _____

Užsakovas _____

ŽINIARAŠTIS (ĮKAINUOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS) NR. 2

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina (be PVM)
1	2	3	4	5
1.	Griovimo darbai (su statybinių atliekų sutvarkymu, išvežimu)	1	Kompl.	80.364,00 EUR
2.	Darbo projekto parengimas	1	Kompl.	48.174,00 EUR
3.	Statinio architektūros darbai	1	Kompl.	401.820,00 EUR
4.	Statinio konstrukcijos	1	Kompl.	412.605,57 EUR
5.	Vandentiekio, nuotekų tinklai	1	Kompl.	101.232,00 EUR
6.	Šildymas	1	Kompl.	4.218,00 EUR
7.	Vėdinimas	1	Kompl.	130.536,00 EUR
8.	Kondicionavimas	1	Kompl.	23.754,00 EUR
9.	Elektros darbai	1	Kompl.	122.766,00 EUR
10.	Elektroniniai ryšiai	1	Kompl.	11.211,00 EUR
11.	Gaisrinė signalizacija	1	Kompl.	6.771,00 EUR
12.	Apsauginė signalizacija	1	Kompl.	21.867,00 EUR
13.	Technologinė dalis	1	Kompl.	354.604,70 EUR
14.	Sklypo plano darbai	1	Kompl.	66.267,00 EUR
Pasiūlymo kaina be PVM (5 stulpelio)				1.786.190,27 EUR
PVM [21 proc.] suma				375.099,96 EUR
Bendra pasiūlymo kaina su PVM				2.161.290,23 EUR
				Du milijonai vienas šimtas šešiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai devyniasdešimt eurų, 23 ct

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.