

Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas Smėlynės, J.Basanavičiaus, Ukmergės, Ramygalos, Beržų, Nemuno,

Kosmonautų, Žvaigždžių, Pramonės gatvių zonoje (I etapas)

Atlikimo terminai

Eil.nr.	Objekto pavadinimas	Objekto darbų pradžia ir pabaiga	Vamzdynų montavimo pradžia ir pabaiga	Vamzdynų atjungimo- etapų sujungimo montavimo darbų max. leistina trukmė paromis	Pastabos
1.	Šilumos tinklų nuo ŠK-22-17 iki ŠK-22-18 rekonstravimas	2016.09.20÷ 2016.10.14	2016.09.26÷ 2016.10.03	7	Vamzdynų montavimas ir pajungimas II-etapais: Tarp ŠK-22-17 ir ŠK-22-17a 2 paros Tarp ŠK-22-17 ir ŠK-22-18 5paros
2.	Šilumos tinklų nuo PT-22-15-11 iki ŠK-22-15-12 ir iki Ukmergės 2 rekonstravimas	2016.09.15÷ 2016.10.20	2016.09.26÷ 2016.10.06	6	Vartotojai atjungiami pilnai 6 dienoms
3.	Šilumos tinklų nuo ŠK-22-13 iki Ukmergės 3 rekonstravimas	2016.09.12÷ 2016.10.25	2016.09.26÷ 2016.10.10	11	Vamzdynų montavimas ir pajungimas II-etapais: I-as etapas nuo ŠK-22-13 iki Ukmergės g.9 II-as etapas nuo Ukmergės g.9 iki Ukmergės g.3 Karšto vandens tiekimo „Žiogeliui“ nutraukimas, žodiniu apderintas
4.	Šilumos tinklų nuo ŠK-21 iki Elektros 9 ir Elektros 11 kapitalinis remontas	2016.09.19÷ 2016.10.21	I-as etapas 2016.09.26÷ 2016.09.30 II-as etapas 2016.10.3÷ 2016.10.10	Sąlygos nekeliamos, nes vartotojai bus atjungti pilnai	Vamzdynų montavimas ir pajungimas II-etapais: I-as etapas nuo ŠK-21 iki ŠK-21-11 bei Elektros g.11 II-as etapas nuo ŠK-21-11 iki Elektros g.9 Karšto vandens tiekimo Elektros g.9,11 nutraukimas, žodiniu apderintas


5.	Šilumos tinklų nuo ŠK-63-11 iki PT-63-12 rekonstravimas	2016.08.22÷ 2016.10.25	2016.09.02÷ 2016.10.06	3	Vartotojams karšto vandens tiekimas sprendžiamas laikiną trasų pagalba ir tinklus montuojant 2 etapais I-as etapas nuo ŠK-63-12 iki PT-63-12 II-as etapas nuo ŠK-63-11 iki ŠK-63-12
----	---	---------------------------	---------------------------	---	---

Pastaba:

- 1) Šilumos tinklų nuo ŠK-63-11 iki PT-63-12 rekonstravimas. Nespėjus atlikti abiejų etapų 2016 metais, II etapo atlikimas galimas 2017 metais atskirai suderintu grafiku.
- 2) Visiems šilumos tinklų ruožams topografinius planus pateikia Užsakovas.

Projektą ruošė: PŠTR viršininkas

IVS viršininkas



Stasys Merkys

Artūras Juchnevičius