

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. MS-248

2016 m. rugpjūčio mėn. 5 d.

Prie 2016 m. liepos 11 d. statybų rangos sutarties Nr. MS-205

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Broniaus Kryžiaus (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Žemaitijos keliai“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Alberto Stuko (toliau – Rangovas), susitarė: vadovaudamiesi Rangos sutarties Nr. MS-205, sudarytos 2016 m. liepos 11 d. dėl „Mažeikių miesto J.Basanavičiaus gatvės rekonstravimo“ 6.2 punktu bei atsižvelgdamas į Rangovo 2016-07-28 raštą Nr. V2-07-343, susitarė sudaryti papildomą susitarimą:

1. Šalių susitarimu sutariame, kad atsiranda naujas subrangovas UAB „Šiaulių plentas“. Pripažįstame, kad subrangovas UAB „Šiaulių plentas“, atitinka konkurso dokumentuose keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

2. Šalių susitarimu subrangovas UAB „Šiaulių plentas“ atliks lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos darbus.

3. Šis papildomas susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo Užsakovas ir Rangovas.

4. Šis papildomas susitarimas sudarytas dviem, vienodą juridinę galią turinčiais, egzemplioriais.

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Laisvės g. 8, Mažeikiai
Administracijos direktorius
Bronius Kryžius

Rangovas

UAB „Žemaitijos keliai“
Statybininkų g. 7, Telšiai
Generalinis direktorius
Albertas Stukas



Vietinio ūkio skyriaus
vyriausioji specialistė
Rita Kontrimienė

Rita Kontrimienė

Teisės skyriaus
vyriausiasis specialistas
Robertas Štuginskis

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Inga Gužienė
2016-08-05

Vietinio ūkio skyriaus vedėjo
pavaduotojas
Alfonas Asauskas
2016-08-05