

GRAFIKAS

Langų keitimo, fasadų šiltinimo bei lifto įrengimo darbai, adresu Studentų g. 48, Kaune ir
langų keitimo darbai, adresu Studentų g. 50

Etapo Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Darbų išskaidymas pagal Darbų (etapų) įvykdymą, %		Suma, Eur be PVM
		I etapas iki 2016-12-15	II etapas 2017-06-30	
1	Fasadų šiltinimas, Studentų g. 48	-	100	171106,37
2	Langų, vitrinų ir durų keitimas, Studentų g. 48	100	-	48708,23
3	Lifto įrengimas, Studentų g. 48	100	-	105933,08
4	Langų, vitrinų ir durų keitimas, Studentų g. 50	20	80	78130,45
Suma be PVM				403878,13
PVM [21%] suma				84814,41
Bendra suma su PVM				488692,54



Užsakovas
Kauno technologijos universitetas
Rektorius
Petras Baršauskas

Rangovas
MB "Virmalda"
Direktorius
Virginijus Rabačius

