

Projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Lazdijų miesto Turistų gatvėje iki sodų bendrijos „Baltasis“ Lazdijų seniūnijoje“ naujos statybos darbų vykdymo grafikas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kiekis	Suma (Eur)	2017 m.												2018 m.											
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Darbo projekto parengimas		2400,00																								
2	Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas		69011,18																								
3	Elektrotechnikos dalis (Apšvietimas)		18500,00																								
4	Kadastrinių bylų bei geodezinių nuotraukų parengimas (po 3 vnt.)		1100,00																								
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)			91011,18																								

(A.V.)

Data, įgaliojimo asmens parašas, vardas, pavardė:

Direktorės pavaduotoja
Indrė Zubavičiūtė



Pastaba: prie šio įkainoto veiklos grafiko rangovas turi pateikti darbų grupių užpildytus darbų kiekių žiniaraščius

Veiklų sąrašas

Veiklų sąrašo forma

Eil. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą								Kaina Eur be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	
1	Darbo projekto parengimas	33	33	34						1983,47
2	Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas				20	20	20	20	20	57034,03
3	Elektrotechnikos dalis (Apšvietimas)							50	50	15289,26
4	Kadastrinių bylų bei geodezinių nuotraukų parengimas (po 3 vnt.)								100	909,09
Suma be PVM:										75215,85
PVM /21%/:										15795,33
Bendra suma su PVM:										91011,18

Direktorės pavaduotoja
Indrė Zubravičiūtė

