

**SUSITARIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 17 D. RANGOS SUTARTIES
NR. VL-851 PAKEITIMO**

2017 m. gruodžio 19 d. Nr. VL-2534

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 188772814, kurios registruota buveinė yra Bažnyčios g. 4, Šakiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Rūdupis“, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 170681385, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 11, Prienai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Povilo Kriauzos, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime dėl 2015 m. birželio 17 d. Rangos sutarties Nr. VL-851 pakeitimo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Užsakovas ir Rangovas 2015 m. birželio 17 d. sudarė Rangos sutartį Nr. VL-851 dėl projekto „Šakių kultūros centro rekonstrukcija“ techninio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir darbų (toliau – Sutartis).
2. Sutarties įgyvendinimo metu neliko poreikio vykdyti žirklinio keltuvo įrengimo darbų, kurių vertė 6388,16 Eur su PVM (šeši tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 16 euro ct).
3. Sutarties įgyvendinimo metu vykdant darbus iškilo poreikis įsigyti papildomų, Sutartyje nenumatytų, darbų, kurių vertė yra 51 388,16 Eur su PVM (penkiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 16 euro ct).
4. Sutartis keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 89 straipsnio 2 dalimi, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintomis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.5 punktu esant visoms šioms sąlygoms kartu: a) bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija tarptautinio pirkimo vertės, b) bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.
5. Viešųjų pirkimų tarnyba pažymi, kad 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui (toliau – Įstatymas), pasikeitė viešojo pirkimo sutarčių keitimo tvarka. Perkančiosioms organizacijoms nebeliko pareigos kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą sutikimo pakeisti sutarčių sąlygas, o Tarnyba neturi teisinio pagrindo tokių prašymų nagrinėti.

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Atsisakyti Sutartyje numatytų žirklinio keltuvo įrengimo darbų pagal pridedamą lokalinę sąmatą, kurių vertė 6388,16 Eur su PVM (šeši tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 16 euro ct).
2. Atlikti papildomus darbus, nurodytus pridedamose lokalinėse sąmatose, kurių bendra vertė 51 388,16 Eur su PVM (penkiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 16 euro ct).
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
4. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos;



5. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Susitarimo priedai:

- 6.1. Bendrastatybinių darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;
- 6.2. Pamatų stiprinimo darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;
- 6.3. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;
- 6.4. Prieduobės kampų betonavimo darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;
- 6.5. Šoninių laiptų – atraminės sienutės įrengimo darbų lokalinė sąmata, 2 lapai;
- 6.6. Pagrindinių įėjimo laiptų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;
- 6.7. Senos laiptinės laiptų aptaisymo plytelėmis darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;
- 6.8. Žirklinio keltuvo įrengimo darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

Užsakovas


Šakių rajono savivaldybės administracija
Bažnyčios g. 4, Šakiai
Juridinio asmens kodas 188772814
Tel. (8 345) 60760
El. paštas savivaldybe@sakiai.lt

Administracijos direktorius
Dainius Grincevičius



Rangovas

Jungtinės veiklos partnerių UAB „Rūdupis“,
AB „Axis Industries“, UAB „Kaminta“,
UAB „Struktūra“, MB „Virmalda“, UAB
„Kortas“, A. Žilinskio ir ko UAB, UAB
„Avona“ vardu įgaliotas pasirašyti
UAB „Rūdupis“
Pramonės g. 11, Prienai
Juridinio asmens kodas 170681385
Tel. (8 319) 60220
El. paštas mail@rudupis.lt
Direktorius
Povilas Kriauza



SUDERINTA Regioninės plėtros
skyriaus vedėjas
ATSAKINGAS ATSTOVAS Vitas Girdauskas

2017 M. MĖN. D.

TVIRTINU 19.940,93 TŪKST. EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS UAB "Rūdūpis"
Direktorius
Povilas Kriauza

2017 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

ŠAMATA

Statinių grupė

11 Kultūros paskirties pastato, Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai

Statiny

11 Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai. PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis

1 Bendrastatybiniai darbai

Suma žiniaraščiui 19940.93 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Bendrastatybiniai darbai						
1 N46-36		Senos perdangos plokščių galų mūrinėse sienose atkirtimas	m3	4.400	325.1489	1430.66
2 N6-149-1		Smulkioms monolit. k-joms klojinių įrengimas ir išardymas iš lentų	m2	9.600	29.8970	287.01
3 N6-51-1		Monolitinio g/b ruožo įrengimas perdangos plokščių montavimui	m3	0.820	366.2650	300.34
4 N7-271		Kiaurymėtų perdangos plokščių montavimas	m2	113.200	31.5798	3574.83
5 N7-292		Perdangos plokščių galų užbetonavimas	m3	0.620	714.9972	443.30
6 N46-27-7		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas	m3	2.300	200.6344	461.46
7 N7-271		Kiaurymėtų perdangos plokščių demontavimas (scena) k1=0.70,k2=0.50,k3=0.000	m2	113.200	3.6603	414.35
8 N12-52		Perdangų aukščio pakėlimas keramzitu	m3	18.550	89.5685	1661.50
9 N6-43		Išlyginamojo sluoksnio ant keramzito užpylimas smėliu	m3	4.800	28.6870	137.70
10 N26-191		Perdanginių apšiltinimas putų polistirolu plokštėmis	m3	14.560	93.7303	1364.71
11 N46-164		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	14.620	100.5739	1470.39
12 N46-148		Medinių lubų išardymas mūriniuose pastatuose (choreografijos salė)	100m2	0.950	480.4687	456.45
13 N9-339		Denginiui laikančio metalinio profiliuoto pakloto lakštų montavimas	100m2	0.980	1997.1816	1957.24
14 N9-308		Sijų iki 0.25 t masės montavimas, kai pastatų aukštis iki 20 m	t	0.1785	1922.8849	343.23
15 N2P-0103		Aluminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas iki 1 m2	m2	1.200	102.8171	123.38
16 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	74.520	27.5572	2053.56
Skyriuje 1						16480.11
Žiniaraštyje 1						16480.11
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3460.82
Iš viso žiniaraštyje 1						19940.93

Sudarė: V. Juškevičiūtė

SUDERINTA: TUKST. EUR
Regioninės plėtros
skyriaus vedėjas
ATSAKINGAS ATSTOVAS Vitas Girdauskas


2017 M. MEN. D.

TVIRTINU 14.760,11 TUKST. EUR
UAB "Rūdūpis"
Direktorius
ATSAKINGAS ATSTOVAS Povilas Kriauza

2017 M. MEN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017 03 kainas



[Signature]

SAMATA

Statinių
grupė

11 Kultūros paskirties pastato, Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai

Statinsys

11 Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai. PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis

2 Pamatų stiprinimas

Suma žiniaraščiui 14760.11 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Pamatų stiprinimas				
1 N1-302		Grunto kasimas rank. būdu	100m ³	0.490	3230.7376	1583.06
2 N21P-0140		Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 500.00 mm	100vnt	1.680	1587.1475	2666.41
3 N6-16-2		Pamatų armavimas	t	1.624	1234.5658	2004.93
4 R2-15		Pamatų stiprinimas gelžbetoninėmis monolitinėmis sijomis (be armatūros dėjimo)	m ³	16.800	296.0339	4973.37
5 N6-43		Pamatų sijų užpylimas žvyriumi, paduodant medžiagas kranu	m ³	32.200	30.1451	970.67
		Skyriuje 1				12198.44
		Žiniaraštyje 2				12198.44
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2561.67
		Iš viso žiniaraštyje 2				14760.11

Sudarė: V. Juškevičienė
(Pavardė)

[Signature]

SUDERINTA

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. MEN. D.

Regioninės plėtros
skyriaus vadovas
Vitas Girduškas

TVIRTINU: 6.078,98 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M.

UAB "Rūdūpis"

Direktorius

Povilas Kriauza

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017 03 kainas

SAMATA

Statinių
grupė

11 Kultūros paskirties pastato, Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai

Statiny

11 Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai. PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis

3 Papildomi darbai

Suma žiniaraščiui 6078.98 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Papildomi darbai				
1 N46-137		Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas	m3	2 142	132.8364	284.54
2 N46-163		Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas IV grupės	m3	21.400	66.0210	1412.85
3 N6P-0605		Inventorinių klojinių monolitinėms perdangoms įrengimas, kai besijinės perdangos be montavimo aikštelių	100m2	0.1428	1078.4980	154.01
4 N6P-0610		Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas karkasais	t	0.385	1259.3948	484.87
5 N6-109		Besijiniai gelžbetoniniai iki 150mm storio perdenginiai	m3	2.350	211.0347	495.93
6 N46-132		Gelžbetoninių pamatų išardymas	m3	4.000	305.2518	1221.01
7 R23-59		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	13.500	13.5393	182.78
8 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	13.500	28.4751	384.41
9 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=45.00	t	13.500	23.9839	323.76
10 T1-16		IV grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0.214	372.7743	79.77

Skyriuje 1

5023.95

Žiniaraštyje 3

5023.95

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1055.03

Iš viso žiniaraštyje 3

6078.98

Sudarė: V. Juškevičiūtė
(Pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST EUR

TVIRTINU 2.583,50 TŪKST EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS
 Regioninės pietros
 skyriaus vedėjas
 2017 M. MEN. Vitas Girdauskas

ATSAKINGAS ATSTOVAS
 UAB "Rūdūpis"
 Direktorius
 2017 M. MEN. D. Povilas Kriauza

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017 03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

11 Kultūros paskirties pastato, Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai

Statinys

11 Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai. PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis

4 Prieduobės kampų betonavimas

Suma žiniaraščiui 2583.50 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Prieduobės kampų betonavimas				
1	N6P-0305	Inventorinių klojinių įrengimas monolitiniams pamatams (juostiniams, rūšio sienoms iš lengvų skydų)	100m2	0.210	1270.6246	266.83
2	N6P-0309	Monolitinių gelžbetoninių pamatų armavimas tinklais	t	0.8252	1306.4227	1078.06
3	N6-23	Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos	m3	3.920	201.5883	790.23
Skyriuje 1						2135.12
Žiniaraštyje 4						2135.12
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						448.38
Iš viso žiniaraštyje 4						2583.50

Sudarė: V. Juškevičiūtė
 (Pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST EUR

TVIRTINU: 1.848,02 TŪKST EURATSAKINGAS ATSTOVAS Regioninės plėtros skyriaus vedėjasATSAKINGAS ATSTOVAS UAB "Rūdūpis" Direktorius

2017 M. MEN. D.

2017 M. MEN. D.

Vitas GirduškasPovilas Krivauza

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017 03 kainas



SĄMATA

Statinių grupė

11 Kultūros paskirties pastato, Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai

Statinsys

11 Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai. PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis

8 Šoniniai laiptai - atraminė sienutė

Suma žiniaraščiui 1848.02 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Benrastatybiniai darbai						
1 N1P-0402		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis iki 1,0m	100m3	0.0067	1061.7342	7.11
2 R27P-2-2		Atraminės sienutės aptaisymo plytelėmis ir trinkelėmis išardymas pneumoplaktuku	100m2	0.0484	394.1290	19.08
3 N46-132		Atraminės sienutes išardymas	m3	2.480	222.8387	552.64
4 N15P-1301		Pastatų išorinių paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 20 mm , sienos be angų)	100m2	0.0063	1754.3322	11.05
5 N26P-1206		Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai , kai naudojamos fasadinės mineralinės vatos plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 180.00 mm	100m2	0.0033	2955.8996	9.75
6 N15P-1311		Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliac. plokštėmis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais (sienos be angų) k4=2.000	100m2	0.0033	1130.2909	3.73
7 N15P-1316		Pastatų išorinių paviršių tinkavimas raižyta tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , sienos be angų)	100m2	0.0033	545.5971	1.80
8 N27P-24-1		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm	100m	0.050	712.0632	35.60
9 N27P-24-1		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300mm	100m	0.005	1058.6436	5.29
10 88001001		Betoniniai bordiūrai 80x200x1000mm	vnt	5.000	1.8791	9.40
11 88001002		Betoniniai bordiūrai 150x300x1000mm	vnt	0.500	5.6372	2.82
12 N27P-8-1		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio žvyro mišinio)	100m3	0.0004	1568.9873	0.63
13 N57P-3502		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0.005	237.0141	1.19
14 N57P-3241		Grindinio įrengimas iš betono trinkelėlių rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis	100m2	0.005	784.5320	3.92
15 88001003		Betoninės trinkelės 200x100x60mm	m2	0.500	8.6074	4.30
16 N15-10-7		Laiptų aptaisymas betoninėmis trinkelėmis klijuojant	m2	5.800	72.4464	420.19
17 88001003		Betoninės trinkelės 200x100x60mm	m2	5.800	8.6074	49.92
18 N23-205		Batų valymo grotelių su vonele montavimas	vnt	1.000	96.4334	96.43

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19 N10-195		Laiptų tureklų įrengimas	m	2 000	146 2178	292 44
		Skyriuje 1				1527 29
		Žiniaraštyje 8				1527 29
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				320 73
		Iš viso žiniaraštyje 8				1848 02

Sudarė: V. Juškevičiienė
(Pavardė)



SUDERINTA: TUKST. EUR
Regioninės plėtros
skyriaus vedėjas
ATSAKINGAS ATSTOVAS Vitas Giriauskas
2017 M. MEN. D.

TVIRTINU: 3.96832 TUKST. EUR
UAB "Rūdūpis"
ATSAKINGAS ATSTOVAS Direktorius
Povilas Kriauza
2017 M. MEN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

11 Kultūros paskirties pastato, Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai

Statiny

11 Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai. PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis

9 Pagrindinio įėjimo laiptai

Suma žiniaraščiui 3968.32 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1		Pagrindinio įėjimo laiptai				
1 N46-164		Įbetonuotų šaligatvio plytelių išskirtmas	m3	1.970	115.0122	226.57
2 N46-132		Atraminės sienutės išardymas	m3	2.420	340.3223	823.58
3 N46-164		Betoninio pasluoksnio po dangomis išardymas	m3	2.460	115.0122	282.93
4 N11P-1401		Cementinio skiedinio dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 60 mm	100m2	0.012	913.1911	10.96
5 N11P-0501		Laipto apklijavimas betoninėmis trinkelėmis ant "Atlas plus" klijų	m2	0.560	33.9934	19.04
6 253		Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	0.035	179.9963	6.30
7 N57P-3501		Šaligatvio pagrindo įrengimas (dolomito skaldos, sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	0.198	847.3119	167.77
8 N57P-3502		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0.198	257.8248	51.05
9 N27P-22-2		Betono trinkelėlių įrengimas, užpilant siūles (atsijomis)	100m2	0.198	1116.0471	220.98
10 253		Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	1.220	179.9963	219.60
11 N23-205		Batų valymo grotelių su vonele montavimas	vnt	1.000	7.1373	7.14
12 1045-248		Batų valymosi polimerbet. vonele su cink. plieno grotelėmis 500x1000	vnt	2.000	156.8086	313.62
13 N7-229		Metaliinių laiptų turėklų įrengimas	100m	0.038	12097.7280	459.71
14 N26P-1206		Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechanškai, kai naudojamos fasadinės mineralinės vatos plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 180.00 mm	100m2	0.008	2750.8795	22.01
15 N26P-1201		Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštės, kai izoliacijos sluoksnio storis 130.00 mm	100m2	0.0045	1594.4946	7.18
16 N15P-1311		Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliac. plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetinėmis tinkelėmis	100m2	0.0125	734.8105	9.19
17 N15P-1316		Pastatų išorinių paviršių tinkavimas raižyta tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm)	100m2	0.0125	733.1595	9.16
18 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	13.700	30.8617	422.81

Skyriuje 1

3279.60

Žiniaraštyje 9

3279.60

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

688.72

Iš viso žiniaraštyje 9

3968.32

Sudarė: V. Juškevičiūtė

SUDERINTA: _____ TŪRINTOJAS
atsiėmimo plėtos
skyriaus vedėjas
ATSAKINGAS ATSTOVAS: **Vitas Girdauskas**

TVIRTINU **2.208,30** TUKST EUR
UAB "Rūdūpis"
ATSAKINGAS ATSTOVAS: _____ Direktorius
Povilas Krėiauzas

2017 M. MĖN. D.

2017 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017 03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

11 Kultūros paskirties pastato, Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai

Statiny

11 Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai. PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis

10 Senos laiptinės laiptų aptaisymas plytelėmis

Suma žiniaraščiui **2208.30 EUR**

Lapas 1

Darbo žiniaraštis 2208.30 - EUR							Lapas
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Laiptų aptaisymas plytelėmis							
1 R5-48		Cementinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.370	117.3889	43.43	
2 N11P-1401		Laiptų aikštelės dabetonavimas 30 mm	100m2	0.027	774.1844	20.90	
3 N11P-0404		Laiptų aikštelių išlyginimas savaimė išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 20.00 mm)	100m2	0.146	1964.9849	286.89	
4 R11-80		Laiptų pakopų priekinės dalies tinkavimas cementiniu skiediniu	m2	2.310	21.1799	48.93	
5 N11P-0501		Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , aptaisant laiptus	m2	10.800	48.1594	520.12	
6 N11-110-3		Laiptų aikštelių akmens masės plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr.	m2	17.500	37.4126	654.72	
7 N11P-0505		Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	37.000	6.7582	250.05	
Skyriuje 1							1825.04
Žiniaraštyje 10							1825.04
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							383.26
Iš viso žiniaraštyje 10							2208.30

Sudarė: V. Juškevičiėnė
(Pavarė)

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2017 M. MĖN. D.

Regioninės plėtros
skyriaus vedėjas
Vitas Girdauskas

TVIRTINU: 6.388,16 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2017 M. MĖN. D.

UAB "Rūdupis"
Direktorius
Povilas Kriauza

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

SĄMATA

Statinių
grupė

11 Kultūros paskirties pastato, Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m.
rekonstravimo darbai

Statinys

9 Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai. Nevykdomi
darbai

Žiniaraštis

8 Žirklinio keltuvo įrengimas

Suma žiniaraščiui 6388.16 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Žirklinio keltuvo įrengimas				
1 N9-32		Metalinis sienų karkasas	t	0.300	1253.8057	376.14
2 N9-340		Sienų metalinių profiliuotų lakštų montavimas	100m2	0.260	1201.2197	312.32
3 N9-24		Stogo denginys iš profiliuoto lakšto	100m2	0.120	1119.7177	134.37
4 N2P-0403		Sekcijinių pakeliamų vartų iki 3 m aukščio vnt. montavimas, kai vartų plotas daugiau 6 m2 iki 9 m2		2.000	760.8989	1521.80
5 88001001		Žirklinis keltuvas	kompl.	1.000	2934.8394	2934.84
		Skyriuje 1				5279.47
		Žiniaraštyje 8				5279.47
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1108.69
		Iš viso žiniaraštyje 8				6388.16

Sudarė: V.Juškevičienė
(Pavardė)