

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2018 M. BALANDŽIO 30 D. PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO110165/VPS-64

2018 m. gegužės 21 d., VPS-96
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, kurios registruota buveinė yra Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiuose, atstovaujama administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, toliau vadinama „**UŽSAKOVU**“, ir

Plėtros partneriai, UAB, juridinio asmens kodas 302813895, kurios buveinė yra Laisvės pr. 77 B, LT-06122 Vilniuje (**kartu su partneriu UAB URBAN LINE (kodas 300149157)**), atstovaujama direktoriaus Pavelo Verbovič, toliau vadinama „**TIEKĖJU**“,

toliau kartu vadinamos „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“,

vadovaudamiesi 2018 m. balandžio 30 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO110165/VPS-64 (toliau – Sutarčiai) 4.1.2 papunkčiu bei atsižvelgdami į Tiekėjo 2018 m. gegužės 8 d. raštą Nr. SPF-2018/130 „Dėl papildomų paslaugų teikimo“ ir 2018 m. gegužės 17 d. komercinį pasiūlymą Nr. KP-2018/202, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarčiai pakeitimo (toliau – Susitarimas):

1. Šiuo Susitarimu Tiekėjas įsipareigoja, Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis bei pateiktu partnerio UAB URBAN LINE 2018 m. gegužės 17 d. atnaujintu komerciniu pasiūlymu Nr. KP-2018/202 papildomoms paslaugoms, atlikti papildomas su pirkimo objektu susijusias inžinerines paslaugas – vykdant projektavimo darbus objekte „Šakių r. sav. Šakių sen. Gotlybiškių k. Tilto gatvės dalies kapitalinis remontas“ atlikti Sklypo topografinės nuotraukos parengimo paslaugas – už 726,00 Eur (septynis šimtus dvidešimt šešis eurus, 00 euro ct). Šią sumą sudaro darbų vertė – 600,00 Eur ir PVM (21%) – 126,00 Eur.

2. Ne vėliau kaip per 5 (penkias darbo) dienas nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos, sudaryti patikslintą Paslaugų tiekimo ir apmokėjimo grafiką ir raštu suderinti jį su Užsakovu.

3. Susitarimas įsigalioja pasirašius papildomą susitarimą abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Visi kiti Sutarčiai punktai lieka galioti.

5. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais po vieną Užsakovui ir Tiekėjui.

UŽSAKOVAS:

Pavadinimas	Šakių rajono savivaldybės administracija
Adresas ir telefonas	Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. (8 345) 60750
El. paštas	savivaldybe@sakiai.lt
A.s.	LT394010042100060059
Bankas	Luminor bank AB
PVM mokėtojo kodas	-
Kodas	188772814

Administracijos direktorius: Dainius Grincevičius

TIEKĖJAS:

Pavadinimas	Plėtros partneriai, UAB
Adresas ir telefonas:	Laisvės pr. 77 B, LT-06122 Vilnius, tel. (8 652) 44457
El. paštas	info@pletrospartneriai.lt
A/s	LT467044060007837161
Bankas	SEB bankas
PVM mokėtojo kodas	LT100007816311
Kodas	302813895

Direktorius: Pavel Verbovič

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS
2018.05.14

TIEKĖJO pavadinimas: Plėtros partneriai, UAB (kartu su partneriu UAB URBAN LINE (kodas 300149157))
UŽSAKOVO pavadinimas: Šakių rajono savivaldybės administracija

TIEKĖJAS ir UŽSAKOVAS pagal Pagrindinę sutartį Nr. CPO110165/VPS-64 nustato žemiau nurodytą Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką:

Statinys Nr.1 „Šakių r. sav. Šakių sen. Gotlybiškių k. Tilto gatvės dalies kapitalinis remontas“

Paslaugų pavadinimas	Paslaugų suteikimo terminas (k. d.)	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data	Paslaugų (etapo) kaina, Eur be PVM
Sklypo topografinės nuotraukos parengimas	5	2018.05.21	2018.05.25	600,00
Techninis darbo projektas	70	2018.05.19	2018.07.27	4.800,00

UŽSAKOVO atstovas
Vardas, Šakių rajono savivaldybės
pavardė, administracijos direktorius
Pareigos: Dainius Grincevičius
Parašas:



TIEKĖJO atstovas
Vardas,
pavardė:
Pareigos:
Parašas:



Šakių r. savivaldybės administracijos
Ūkio, architektūros ir investicijų
skyriaus vyriausioji specialistė
Aušra Slidziauskienė