

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. *S-249*
PRIE 2017 M. BALANDŽIO 11 D. SUTARTIES NR. S-401

2018 m. kovo *9* d.

Kauno rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Kamesta“, įmonės kodas 259805810, atstovaujama generalinio direktoriaus Valentino Marcinkevičiaus, toliau vadinama Rangovu, kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, atsižvelgdami į 2017 m. balandžio 11 d. sutarties Nr. S-401 4.3.2. punktą ir į tai, kad iki šio susitarimo sudarymo dienos darbų nupirkta už 412471,04 Eur su PVM, susitaria pratęsti Darbų atlikimo terminą 12 mėnesių, skaičiuojant nuo 2018 m. balandžio 11 d.

1. Kiti Šalių sutartiniai įsipareigojimai, numatyti 2017 m. balandžio 11 d. sutartimi Nr. S-401, lieka toliau galioti.
2. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių prievolių visiško įvykdymo.
3. Susitarimas pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:
Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas
Įmonės kodas 188756386


Rangovas:
UAB „Kamesta“
Liepų g. 23, Garliava, LT-53239, Kauno r.
Įmonės kodas 259805810

Administracijos direktorius
Antanas Nesteckis

A.V.



generalinio direktoriaus
Valentinas Marcinkevičius



D-267874

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vyr. specialistas
Rokas Baliūnas

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tautvydas Tamošiūnas

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vedėjas
Rokas Baliūnas

VYKDYMU!

Buhalterinės
apskaitos skyriaus
Kelių ir transporto
skyriaus

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vedėja
Gita Kaniuskaitė