

SUSITARIMAS NR. MS- 345

PRIE 2018-10-08 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. MS-309

2018 m. spalio 10 d., Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 167371234, adresas Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, atstovaujama administracijos direktoriaus Broniaus Kryžiaus, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „LitCon“, įmonės kodas 123228761, adresas Miškinų g. 6B-1, LT-04132 Vilnius, atstovaujama laikinai einančio pareigas direktoriaus Ginto Bliuvo (toliau – **Rangovas**),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai dar vadinamas **Šalimi**, o visi kartu – **Šalimis**, atsižvelgdamos į tai, kad:

- a) Šalys 2018-10-08 sudarė statybos rangos sutartį Nr. MS-309 dėl Mažeikių sporto ir pramogų centro, adresu Sedos g. 55, Mažeikiuose statybos darbų atlikimo (toliau – **Sutartis**);
- b) Užsakovas Sutarties vykdymą savo lėšomis finansuoja tik iš dalies, tuo tarpu likusios didžiosios dalies finansavimui gauti Užsakovas teiks prašymą Kūno kultūros ir sporto departamentui dėl investicinio projekto „Mažeikių daugiafunkcio sporto komplekso Pavenčių g. 36 / Sedos g. 55, Mažeikiuose sporto salės statyba“ įtraukimo į 2019 m. Valstybės investicijų programą, o į 2019 m. nepakliuvus teiks prašymą dėl finansavimo įtraukimo į 2020 m. programą;
- c) Neįtraukus projekto į 2019 m. ir 2020 m. Valstybės investicijų programą ir neskyrus valstybės lėšų projekto vykdymui, Sutartis negalės būti vykdoma, kadangi Užsakovas savo lėšomis negali finansuoti visų darbų atlikimo;
- d) Sutartyje nėra numatyti padariniai, susiję su valstybės finansavimo Sutarties vykdymui neskyrimu, įskaitant po Sutarties 1.4 termino ar Sutarties vykdymo sustabdymo neskyrus finansavimo pabaigos.
- e) LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 5 punkte nurodyta, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 4 dalyje;

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

- 1) Papildyti Sutartį 12.11 punktu ir išdėstyti jį tokia tvarka:

„12.11. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad investicinis projektas „Mažeikių daugiafunkcio sporto komplekso Pavenčių g. 36 / Sedos g. 55, Mažeikiuose sporto salės statyba“ nebuvo įtrauktas į 2019 m. ir 2020 m. Valstybės investicijų programą arba yra kitų aplinkybių, patvirtinančių, kad valstybės finansavimas Sutarties vykdymui nebus skirtas. Šalys aiškiai pareiškia, kad investicinio projekto neįtraukus į 2019 m. ir 2020 m. Valstybės investicijų programą ir Užsakovui pasinaudojus Sutarties 1.4 p. numatyto termino darbų pradžia atidėjimu ar ir Sutarties vykdymo sustabdymu pagal Sutarties 6.6 p., pasibaigus šiems terminams ir nesant Sutarties vykdymui paskirto finansavimo (investicinis projektas nėra ar nenumatomas įtraukti į Valstybės investicijų programą), Užsakovas nepraranda savo teisės pagal šį punktą nutraukti Sutartį. Užsakovas apie Sutarties nutraukimą šiuo pagrindu Rangovą raštu įspėja prieš 2 mėn. iki Sutarties nutraukimo dienos. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju, šalys susitaria, kad Rangovas atlieka

Kopija tikra

1

darbus, kurių atlikimą Užsakovas finansuoja savo lėšomis, tuo tarpu likę darbai (kurių atlikimui turėjo būti gautas valstybės finansavimas) nėra atliekami. Rangovui yra apmokama tik už faktiškai atliktus bei Užsakovo priimtus darbus, tuo tarpu abi šalys atsisako reikalavimų dėl bet kokių nuostolių, susijusių su Sutarties nutraukimu šio punkto pagrindu, atlyginimo".

- 2) Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
- 3) Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Susitarimas turi viršenybę prieš Sutartį.
- 4) Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
- 5) Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
- 6) Šis Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

Užsakovas:
Mažeikių rajono savivaldybės
administracija

Rangovas:
UAB „LitCon“



Direktorius Bronius Kryžius

Pasirašymo data 2018 m. 10 10 d.



L. e. p. direktorius Gintas Bliuvas

Uždaroji akcinė bendrovė
Pasirašymo data 2018 m. 10 10 d.

Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistas

Domicile Gvazdžiauskienė
2018 m. 10 mėn. 10 d.



Mero patarėjas
Giedrius Petrukevičius

2018 10-10

Statybos ir remonto
skyriaus vedėjas

Kęstutis Šimkūnas

2018-10-10

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Jovita Baltinaitė

Viešasis pirkimas atliktas
2018-10-10 Nr.

Teisės skyriaus vedėjas

Michaila Norbaitė

2018-10-10

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjas

Arvydas Počius

2018-10-10