

DĖL 2019-03-25 PRELIMINARIOSIOS ELEKTRONINIO BILIETO KORTELIO PARDAVIMO (PLATINIMO), ELEKTRONINIO BILIETO KORTELIO PAPILDYMO ELEKTRONINIAIS BILIETAIS IR ELEKTRONINIAIS PINIGAIS VILNIAUS MIESTO MAISTO IR PLATAUS VARTOJIMO PREKIŲ TINKLE PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. 2019-SUT-37 PAKEITIMO

2019 m. birželio 26 d.
Vilnius

Savivaldybės įmonė „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“, juridinio asmens kodas 124644360, atstovaujama Modestos Gusarovienės, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – **Užsakovas**),
ir **UAB „RIMI Lietuva“**, juridinio asmens kodas 123715317, atstovaujama komercijos direktorės levos Gindrėnės, veikiančio (-ios) pagal 2019 m. kovo 19 d. įgaliojimą (toliau – **Platintojas**),
toliau kartu vadinamos **Šalimis**, o atskirai – **Šalimi**,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- Užsakovas ir Paslaugų teikėjas 2019-03-25 sudarė preliminarįjį elektroninio bilieto kortelių pardavimo (platinimo), elektroninio bilieto kortelių papildymo elektroniniais bilietais ir elektroniniais pinigais Vilniaus miesto maisto ir plataus vartojimo prekių tinkle paslaugų teikimo sutartį Nr. 2019-SUT-37 (toliau – Sutartis),
- Paslaugų teikėjas 2019-06-18 pateikė prašymą Užsakovo atstovui el. paštu (toliau – Paslaugų teikėjo prašymas) dėl Sutarties Techninės specifikacijos 3.1.1. p. nurodyto 90 dienų termino, skirto pasiruošti tinkamam Paslaugų teikimui (toliau – Pasirengimo etapas) pratęsimo, pratęsiant Pasirengimo etapo terminą iki 30 dienų ir nustatant bendrą 120 kalendorinių dienų Pasirengimo etapo terminą,
- Pasirengimo etapas užtruks iš dalies dėl nuo Užsakovo priklausančių priežasčių (vėlavimas pateikti informaciją),

Šalys, siekdamos bendradarbiauti ir užtikrinti tinkamą pasirengimą Paslaugai teikti, vadovaudamosi Sutarties Techninės specifikacijos 3.1.1 punktu, pagal kurį Platintojui negalint pasiruošti Paslaugų teikimui dėl priežasčių, priklausančių nuo Užsakovo, numatytas terminas gali būti pratęsiamas atskiru rašytiniu Šalių susitarimu, ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 punktu, sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) tokiomis sąlygomis:

1. Pakeisti Sutarties Techninės specifikacijos 3.1.1 punkte nurodytą terminą iš 90 dienų į 120 dienų.
2. Kitos Sutarties nuostatos lieka nepakeistos ir galioja toliau, kaip Šalių buvo susitarta.
3. Šalys patvirtina, kad šis Susitarimas yra tinkamai teisiškai įformintas ir įpareigojantis, jo vykdymas Šalims yra privalomas.
4. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, kad ji tinkamu būdu gavo visus šio Susitarimo sudarymui, pasirašymui ir įsipareigojimų pagal šį Susitarimą prisiėmimui ir vykdymui būtinus bei turinčius galią jų organų sprendimus bei kitus įgaliojimus, sutikimus ir patvirtinimus. Šalių atstovai, pasirašantys šį Susitarimą, turi visus įgaliojimus, leidimus, sutikimus, taip pat visus jų įgaliojimus patvirtinančius dokumentus, reikalingus pasirašyti šį Susitarimą ir vykdyti jame numatytus įsipareigojimus.
5. Šis priedas sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.
6. Šis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Savivaldybės įmonė „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“

Adresas: Žolyno g. 15, 10209 Vilnius
Kodas: 124644360
PVM mokėtojo kodas: LT246443610
Tel. / faks.: (8 5) 270 9339
El. pašto adresas: info@vilniustransport.lt
A. s.: LT14 7044 0600 0764 2185
Bankas: AB SEB bankas

Direktorė
Modesta Gusarovienė




A.V.

PLATINTOJAS

UAB „RIMI Lietuva“

Adresas: Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius
Kodas: 123715317
PVM mokėtojo kodas: LT237153113
Tel.: (8 5) 246 1057
El. pašto adresas: info.lt@rimibaltic.com
A.s.: LT21 7044 0600 0163 9699
Bankas: AB SEB bankas

Komercijos direktorė
Ieva Gindrėnė




A.V.