

SUSITARIMAS PRIE 2019 M. BALANDŽIO 10 D. SUTARTIES NR. 22-869

2019 m. lapkričio 12 d. Nr. 22-2169

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Virmano Puidoko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2019 m. balandžio 10 d. sutarties Nr. 22-869 (toliau – Sutartis) dėl Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos (1-2 etapo) darbo projekto parengimo ir statybos darbų (toliau – Darbai) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Vadovaujantis Sutarties 4 punkto 4.1.3. papunkčiu ir pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. AF-164 „Dėl Savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano, patvirtinto Administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. AF-28, pakeitimo ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ skirtą finansavimą, Šalys susitaria, kad:

1. 2019 metais Rangovo vykdomų Darbų apimtis: Darbų kaina be PVM – 1 181 570,25 Eur (vienas milijonas šimtas aštuoniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt Eur 25 ct), PVM – 248 129,75 Eur (du šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šimtas dvidešimt devyni Eur 75 ct), Darbų kaina su PVM - 1 429 700,00 Eur (vienas milijonas keturi šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai Eur).

2. Šis Susitarimas galioja iki galutinio Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

4. Susitarimas sudarytas dviem (2) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną Užsakovui ir Rangovui.

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Administracijos direktorius

Tomas Jukna



Rangovas

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“,
Generalinis direktorius

Virmanas Puidokas

