

**Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Prienų r. savivaldybės teritorijoje ir jų
vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugų teikimo sutarties Nr. 18/20150310/81**

sudarytos 2015 m. vasario 10 d.

PAKEITIMAS NR. 2

2019 m. rugpjūčio 2 d. D1-622
Alytus

2019-10-08
Nr. 773

Prienų rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288742590 atstovaujama
administracijos direktorės Jūratės Zailskienės,

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, juridinio asmens kodas 250135860,
atstovaujama direktoriaus Algirdo Reipo, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir **UAB „Ekonovus“**, juridinio asmens kodas 141686027, atstovaujama generalinio direktoriaus
Romo Draskinio, veikiančios pagal įstatus,

- vadovaudamiesi 2015 m. vasario 10 d. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugų teikimo sutarties Nr. 18 (toliau – Sutartis) 77 p.;
- atsižvelgdami į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 priedo 4 straipsnio 8 d. nuostatas iki 2017 m. birželio 30 d. sudarytos pirkimo sutartys keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nuostatomis;
- atsižvelgdami į tai, kad mišrių komunalinių atliekų ir maisto atliekų surinkimo iš aikštelių su požeminiais, pusiau požeminiais, antžeminiais konteneriais Prienų rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslauga papildomai kainuoja 5330,00 Eur be PVM per metus, kas sudaro 2,25 procento nuo bendros sutarties kainos, nustatytos 2019 m. sausio 9 d. Sutarties pakeitimu Nr. 1;
- atsižvelgdami į tai, kad bendra atskirų Sutarties pakeitimų pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės: 2019-01-09 Sutarties pakeitimu Nr. 1 Sutarties kaina padidinta 6,21 proc. Bendra atskirų pakeitimų vertė - 8,46 proc.;
- bei į tai, kad šiuo pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis;
- vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. ir 3 d.,

susitariame:

1. Pakeisti Sutarties 12 punktą ir išdėstyti jį taip:

„12. Atsiskaitymas už Paslaugas bus vykdomas pagal fiksuotus įkainius (kainą), t.y., mokėtina pastovioji mėnesio kaina bei kintama dalis, pagal faktiškai aptarnautų kontenerių kiekį ir fiksuotą ištuštinimo įkainį (netaikoma požeminiams, pusiau požeminiams konteneriams) –0,492 Eur be PVM. Požeminių ir pusiau požeminių fiksuotas ištuštinimo įkainis 5000 l. – 2,50 Eur be PVM, 3000 l. – 1,50 Eur be PVM.

Visais atvejais bendra maksimali metinė teikiamų Paslaugų kaina negali viršyti 242 114,89 Eur be PVM. Maksimali metinė teikiamų Paslaugų kaina yra perskaičiuojama Sutartyje numatytais įkainių perskaičiavimo atvejais ir tvarka.“

2. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 7.5.1. papunktį ir išdėstyti jį taip:

„7.5.1. Mišrios komunalinės atliekos Prienų mieste – 2 kartus per savaitę (104 kartus per metus).“

3. Papildyti Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 7.5. punktą nauju 7.5.3. papunkčiu:

„7.5.3. Maisto atliekos Prienų mieste ir Jiezno mst. – 1 kartą per savaitę (52 kartus per metus).“

4. Papildyti Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 7.5. punktą nauju 7.5.4. papunkčiu:

„7.5.4. Mišrios komunalinės atliekos Jiezno mst. – 2 kartus per mėnesį (24 kartus per metus).“

5. Sudaryti 3 (trys) Sutarties pakeitimo vienodą teisinę galią turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai. Šis sutarties pakeitimas įsigalioja jo pasirašymo dieną.

Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktorė
Jūratė Zailskienė



UAB Alytaus regiono atliekų UAB „Ekonovus“
tvarkymo centro direktorius Generalinis direktorius
Algirdas Reipas Romas Draskinis

