

2019 m. rugpjūčio 26 d.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, juridinio asmens kodas 302536989, kurio registruota buveinė yra A. Mickevičiaus g. 9, Kauno m. sav. Kauno m., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas rektoriaus prof. Remigijaus Žaliūno, veikiančio pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutą (toliau - Užsakovas), ir

UAB „HSC Baltic“, juridinio asmens kodas 300130281, kurios registruota buveinė yra Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Krivių g. 48-6, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (atsakingas partneris, veikiantis 2016-10-04 konsorciumo sutarties pagrindu su SIA „RE&RE“, juridinio asmens kodas 40003112106, kurios buveinė yra K. Ulmano g.119, Marupė, LV-2167), atstovaujama direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal įmonės įstatutą (toliau - Rangovas),
toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**:

1. **P a r e i š k i a**, kad:

1.1. 2019 m. kovo 14 d. Šalys sudarė susitarimą Nr. P19-124 prie 2017 m. balandžio 24 d. rangos darbų sutarties Nr. P17-156 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas Nr. P19-124).

2. Šalys įvertino aplinkybes, kad:

2.1. Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – LR VPĮ) 89 str. 1 d., Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros kai yra bent vienas iš atvejų nurodytų LR Viešųjų pirkimų įstatyme.

2.2. Šalys įvykdė Sutarties pakeitimą, vadovaujantis LR VPĮ 89 str. 1 d. 3 p., tačiau šis pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose, nustatant Sutarties peržiūros sąlygas ir (ar) pasirinkimo galimybes, o tai atitinka LR VPĮ 89 str. 1 d. 1 p. reikalavimus. Sutarties pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio, o tik sudaro galimybę tinkamai baigti statybą, todėl yra tikslinga atlikti Susitarimo Nr. P19-124 pakeitimą, vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

3. Šalys sutinka ir sutaria, kad, atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 ir 2 punktus, pakeisti Susitarimo Nr. P19-124 3.1. – 3.3. punktus ir išdėstyti juos taip:

„3.1. Įvykdyti Sutarties pakeitimą jos galiojimo laikotarpiu neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p.:

3.1.1. Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 11.5.1.1. p., atsisakyti Darbų už 245.726,24 Eur su PVM, kurių kaina apskaičiuota, vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 11.8 p. (2 priedas).

3.1.2. Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 11.4. p., įsigyti papildomų Darbų už 332.781,32 Eur su PVM, kurių kaina apskaičiuota, vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 11.8 p. (3 priedas)“.

4. Bendras Sutarties Darbų įvykdymo terminas yra nustatomas atskiru Šalių susitarimu.

5. Šis Susitarimas įsigalioja pasirašymo dieną. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Susitarimo sąlygos lieka nepakeistos ir galioja pilna apimtimi.

7. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, lietuvių kalba – po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis:

8.1. 1 priedas. Lokalinė sąmata 2016-03 kainomis;

8.2. 2 priedas. Lokalinė sąmata (atsisakomi darbai) 2016-03 kainomis;

8.3. 3 priedas. Lokalinė sąmata (papildomi darbai);

8.4. 4 priedas. Žiniaraščiai (įkainoti veiklos sąrašai);

8.5. 5 priedas. Trijų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainos.

9. **Šalių rekvizitai ir parašai:**

UŽSAKOVAS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Prof. Remigijus Žaliūnas

Pareigos: rektorius

Parašas:

2019-09-26

Data:

RANGOVAS

UAB „HSC Baltic“

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Rimvydas Beržonskis

Pareigos: direktorius

Parašas:

Data:

A.V.

2 priedas

LOKALINĖ SĄMATA


Sudaryta pagal 2016.03 kainas


Statinių grupė 1 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto naujos statybos, Eivenių g.2, Kaune
projektas


Statiny 1 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakultetas

Žiniaraštis 1 Architektūros dalis. Atsisakomi darbai. Langai durys


Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	matmenys, cm	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
						Medžiagos	Iš viso








Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbu ir išlaidų aprašymai	matmenys, cm	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
						D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso




Handwritten signature or mark.



15 8800

16 8800

2011



4 priedas

4-a redakcija

ŽINIARAŠTIS (ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS). NR.1
EIVENIŲ G.2, KAUNAS (PIRMASIS RANGOS DARBŲ ETAPAS)

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų grupių (etapų) pavadinimai</i>	<i>Kaina [Eur] be PVM</i>	<i>Atsisakomų darbų kaina [EUR] be PVM</i>	<i>Papildomų darbų kaina [EUR] be PVM</i>
1.	I-asis rangos darbų etapas			
1.1	Sklypo plano dalis	20.026,00		
1.2	Konstrukcijų įrengimas	635.000,00		
1.3	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai	47.291,44		
2.	Inžinerinės paslaugos:			
2.1	Darbo projekto parengimas (I-jam rangos darbų etapui)	12.000,00		
Suma be PVM:		714.317,44		
PVM [tarifas]:		150.006,66		
Bendra suma su PVM:		864.324,10		

Direktorius
Rimvydas Berzonskis

Andrejus Chlebnikovas
Atest. Nr. 4278, 32460, 30364

ŽINIARAŠTIS (ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS). NR.2
EIVENIŲ G.2, KAUNAS (ANTRASIS RANGOS DARBŲ ETAPAS. PIRMA GRUPĖ.
SLAUGOS FAKULTETO MOKSLO BAZĖS SUKŪRIMAS)

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų grupių (etapų) pavadinimai</i>	<i>Kaina [Eur] be PVM</i>	<i>Atsisako mų darbų kaina [EUR] be PVM</i>	<i>Papildom ų darbų kaina [EUR] be PVM</i>	<i>Kaina [Eur] be PVM po pakeitimo</i>
1.	Architektūros dalis:				
1.1	Visų tipų vidaus pertvarų įrengimas (48%)	177.638,63			177.638,63
1.2	Grindų įrengimo ir apdailos darbai (48%)	126.884,74			126.884,74
1.3	Sienų apdailos darbai (48%)	156.491,17			156.491,17
1.4	Lubų įrengimo ir apdailos darbai (48%)	126.884,74			126.884,74
1.5	Vidaus durys (48%)	33.835,93			33.835,93
1.6	Langai ir lauko durys (48%)	296.064,38	97.478,17	132.012,42	330.598,63
1.7	Baldai ir vidaus įranga (48%)	29.606,44			29.606,44
1.8	Fasadų, cokolio ir rūšio sienų įrengimas (48%)	97.278,30			97.278,30
1.9	Stogo įrengimas (48%)	33.835,93			33.835,93
1.10	Kiti architektūros dalies darbai (48%)	84.589,82			84.589,82
2.	Statinio konstrukcijos:				
2.1	Pirmo aukšto konstrukcijos (48%)	90.835,44			90.835,44
2.2	Antro aukšto konstrukcijos (48%)	84.109,20			84.109,20
2.3	Trečio aukšto konstrukcijos (48%)	81.706,08			81.706,08
2.4	Ketvirto aukšto konstrukcijos (48%)	84.109,20			84.109,20
2.5	Monolitiniai gelžbetoniniai laiptai (48%)	12.015,60			12.015,60
2.6	Kitos konstrukcijos (48%)	19.224,96			19.224,96
3.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (vidaus):				
3.1	Šalto vandentiekio technologinis tinklas (100%)	1.246,62			1.246,62
3.2	Karšto ir recirkuliacinio vandentiekio technologijai tinklas (100%)	1.288,17			1.288,17
3.3	Technologinių nuotekų savitakinis ir slėgiminis tinklas (100%)	415,54			415,54
3.4	Geriamojo vandentiekio tinklas (48%)	2.393,51			2.393,51
3.5	Karšto ir recirkuliacinio vandentiekio tinklas (48%)	16.754,55			16.754,55
3.6	Ūkio – buities nuotekų savitakinis ir slėgiminis tinklas (48%)	19.945,90			19.945,90
3.7	Slėgiminis lietaus nuotekų tinklas (48%)	1.994,59			1.994,59

3.8	Kondensato nuvedimo tinklas (48%)	2.074,37			2.074,37
3.9	Vandentiekio įvado mazgas (48%)	2.034,48			2.034,48
4.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (lauko):				
4.1	Vandentiekio tinklas (48%)	23.935,08			23.935,08
4.2	Ūkio – buities nuotekų tinklas (48%)	3.989,18			3.989,18
4.3	Lietaus nuotekų tinklas (48%)	7.978,36			7.978,36
5.	Šildymas (48%)	41.886,38			41.886,38
6.	Šilumos punktas (48%)	9.972,95			9.972,95
7.	Vėdinimas:				
7.1	vėdinimo sistema (48%)	221.399,45			221.399,45
7.2	vėdinimo įrenginiai (48%)	39.891,79			39.891,79
8.	Vėsinimas:				
8.1	vėsinimo sistema(48%)	31.913,43			31.913,43
8.2	vėsinimo įrenginiai (48%)	45.875,56			45.875,56
9.	Elektrotechnika:				
9.1	Skydai ir instaliacija (48%)	56.267,58			56.267,58
9.2	Šviestuvai (vidaus) (48%)	97.734,89			97.734,89
9.3	Šviestuvai (fasado) (48%)	13.962,13			13.962,13
9.4	Žaibosauga (48%)	1.196,76			1.196,76
9.5	Dyzelinis generatorius (48%)	5.185,93			5.185,93
10.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos, audiovizualinės ir konferencijų sistemos)				
10.1	Kompiuterinio – telefoninio tinklo įrengimas (48%)	29.918,85			29.918,85
10.2	Auditorijų garso, vaizdo bei automatizuotų valdymo sistemų įrengimas (išskyrus 10.3p. nurodyta įranga ir darbai) (48%)	3.191,34			3.191,34
10.3	Auditorijų akustinės sistemos (Į lubas montuojama akustinė sistema, 8Ω (TS-5.4), Į lubas montuojama akustinė sistema, 100V (TS-7.2), Į sieną montuojamas garso reguliatorius (TS-7.3)) (48%)	1.276,54			1.276,54
11.	Apsauginė signalizacija, vaizdo stebėjimas, praėjimo kontrolė (48%)	43.880,97			43.880,97
12.	Gaisrinė signalizacija (48%)	13.962,13			13.962,13
13.	Procesų valdymas ir automatizacija (48%)	49.370,68			49.370,68
14.	Stacionari gaisro gesinimo sistema – I:				
14.1	Techninio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	1.994,59			1.994,59
14.2	Rūsio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	13.164,29			13.164,29

14.3	Pirmo aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	8.377,28			8.377,28
14.4	Antro aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	7.579,44			7.579,44
14.5	Trečio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	7.978,36			7.978,36
14.6	Ketvirto aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	7.778,90			7.778,90
14.7	Gesinimo stotis (48%)	7.180,52			7.180,52
15.	Stacionari gaisro gesinimo sistema – 2A (48%)	3.989,18			3.989,18
16.	Liftų įrengimas (48%)	39.891,79			39.891,79
17.	Sklypo plano dalis:				
17.1	Elektroniniai ryšiai (lauko tinklai) (48%)	1.595,67			1.595,67
17.2	Elektrotechnika (lauko tinklai) (48%)	8.776,20			8.776,20
17.3	Aplinkos sutvarkymas(48%)	51.859,33			51.859,33
18.	Technologija:				
18.1	Vertikali vonia ir vandens takelis (100%)	105.962,57			105.962,57
18.2	Termoterapijos kabinetai (pirtys) (100%)	16.621,58			16.621,58
18.3	Multifunkciniai dušai (100%)	20.776,98			20.776,98
19.	Kiti darbai (48%)	38.690,23			38.690,23
20.	Inžinerinės paslaugos:				
20.1	Darbo projekto parengimas (II-am rangos darbų etapui) (48%)	48.000,00			48.000,00
Suma be PVM:		2.716.265,18	97.478,17	132.012,42	2.750.799,43
PVM [tarifas]:		570.415,69	20.470,42	27.722,61	577.667,88
Bendra suma su PVM:		3.286.680,87	117.948,59	159.735,03	3.328.467,31

ŽINIARAŠTIS (IKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS). NR.3
EIVENIŲ G.2, KAUNAS (ANTRASIS RANGOS DARBŲ ETAPAS. ANTRA GRUPĖ.
SLAUGOS FAKULTETO STUDIJŲ BAZĖS SUKŪRIMAS)

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų grupių (etapų) pavadinimai</i>	<i>Kaina [Eur] be PVM</i>	<i>Atsisakomų darbų kaina [EUR] be PVM</i>	<i>Papildomų darbų kaina [EUR] be PVM</i>	<i>Kaina [Eur] be PVM po pakeitimo</i>
1.	Architektūros dalis:	---			
1.1	Visų tipų vidaus pertvarų įrengimas (52%)	192.441,85			192.441,85
1.2	Grindų įrengimo ir apdailos darbai (52%)	137.458,46			137.458,46
1.3	Sienų apdailos darbai (52%)	169.532,11			169.532,11
1.4	Lubų įrengimo ir apdailos darbai (52%)	137.458,46			137.458,46
1.5	Vidaus durys (52%)	36.655,59			36.655,59
1.6	Langai ir lauko durys (52%)	320.736,42	105.601,36	143.013,46	358.148,52
1.7	Baldai ir vidaus įranga (52%)	32.073,64			32.073,64
1.8	Fasadų, cokolio ir rūsio sienų įrengimas (52%)	105.384,82			105.384,82
1.9	Stogo įrengimas (52%)	36.655,59			36.655,59
1.10	Kiti architektūros dalies darbai (52%)	91.638,98			91.638,98
2.	Statinio konstrukcijos:				
2.1	Pirmo aukšto konstrukcijos (52%)	98.405,06			98.405,06
2.2	Antro aukšto konstrukcijos (52%)	91.118,30			91.118,30
2.3	Trečio aukšto konstrukcijos (52%)	88.514,92			88.514,92
2.4	Ketvirto aukšto konstrukcijos (52%)	91.118,30			91.118,30
2.5	Monolitiniai gelžbetoniniai laiptai (52%)	13.016,90			13.016,90
2.6	Kitos konstrukcijos (52%)	20.827,04			20.827,04
3.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (vidaus):				
3.1	Geriamojo vandentiekio tinklas (52%)	2.592,96			2.592,96
3.2	Karšto ir recirkuliacinio vandentiekio tinklas (52%)	18.150,77			18.150,77
3.3	Ūkio – buities nuotekų savitakinis ir slėgiminis tinklas (52%)	21.608,05			21.608,05
3.4	Slėgiminis lietaus nuotekų tinklas (52%)	2.160,81			2.160,81
3.5	Kondensato nuvedimo tinklas (52%)	2.247,24			2.247,24
3.6	Vandentiekio įvado mazgas (52%)	2.204,02			2.204,02
4.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (lauko):				

4.1	Vandentiekio tinklas (52%)	25.929,66		25.929,66
4.2	Ūkio – buities nuotekų tinklas (52%)	4.321,61		4.321,61
4.3	Lietaus nuotekų tinklas (52%)	8.643,22		8.643,22
5.	Šildymas (52%)	45.376,92		45.376,92
6.	Šilumos punktas (52%)	10.804,03		10.804,03
7.	Vėdinimas:			
7.1	vėdinimo sistema (52%)	239.849,40		239.849,40
7.2	vėdinimo įrenginiai (52%)	43.216,11		43.216,11
8.	Vėsinimas:			
8.1	vėsinimo sistema (52%)	34.572,89		34.572,89
8.2	vėsinimo įrenginiai (52%)	49.698,53		49.698,53
9.	Elektrotechnika:			
9.1	Skydai ir instaliacija (52%)	60.956,54		60.956,54
9.2	Šviestuvai (vidaus) (52%)	105.879,47		105.879,47
9.3	Šviestuvai (fasado) (52%)	15.125,64		15.125,64
9.4	Žaibosauga (52%)	1.296,48		1.296,48
9.5	Dyzelinis generatorius (52%)	5.618,10		5.618,10
10.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos, audiovizualinės ir konferencijų sistemos)			
10.1	Kompiuterinio – telefoninio tinklo įrengimas (52%)	32.412,08		32.412,08
10.2	Auditorijų garso, vaizdo bei automatizuotų valdymo sistemų įrengimas (išskyrus 10.3p. nurodyta įranga ir darbai) (52%)	3.457,29		3.457,29
10.3	Auditorijų akustinės sistemos (į lubas montuojama akustinė sistema, 8Ω (TS- 5.4), į lubas montuojama akustinė sistema, 100V (TS-7.2), į sieną montuojamas garso reguliatorius (TS- 7.3)) (52%)	1.382,91		1.382,91
10.4	Vaizdo projektoriaus liftas (TS-5.1) ir Motorizuotas, į lubas įleidžiamas ekranas, 250 cm pločio (TS-5.2) (100%)	2.077,70		2.077,70
11.	Apsauginė signalizacija, vaizdo stebėjimas, praėjimo kontrolė (52%)	47.537,72		47.537,72
12.	Gaisrinė signalizacija (52%)	15.125,64		15.125,64
13.	Procesų valdymas ir automatizacija (52%)	53.484,91		53.484,91
14.	Stacionari gaisro gesinimo sistema – 1:			
14.1	Techninio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)	2.160,81		2.160,81
14.2	Rūsio aukšto gaisro gesinimo sistemos	14.261,32		14.261,32

	<i>įrengimas (52%)</i>				
14.3	<i>Pirmo aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)</i>	9.075,38			9.075,38
14.4	<i>Antro aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)</i>	8.211,06			8.211,06
14.5	<i>Trečio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)</i>	8.643,22			8.643,22
14.6	<i>Ketvirto aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)</i>	8.427,14			8.427,14
14.7	<i>Gesinimo stotis (52%)</i>	7.778,90			7.778,90
15.	Stacionari gaisro gesinimo sistema – 2A (52%)	4.321,61			4.321,61
16.	Liftų įrengimas (52%)	43.216,11			43.216,11
17.	Sklypo plano dalis:				
17.1	<i>Elektroniniai ryšiai (lauko tinklai) (52%)</i>	1.728,65			1.728,65
17.2	<i>Elektrotechnika (lauko tinklai) (52%)</i>	9.507,54			9.507,54
17.3	<i>Aplinkos sutvarkymas (52%)</i>	56.180,94			56.180,94
18.	Kiti darbai (52%)	41.914,42			41.914,42
19.	Inžinerinės paslaugos:				
19.1	<i>Darbo projekto parengimas (II-am rangos darbų etapui) (52%)</i>	52.000,00			52.000,00
Suma be PVM:		2.786.194,24	105.601,36	143.013,46	2.823.606,34
PVM [tarifas]:		585.100,79	22.176,29	30.032,83	592.957,33
Bendra suma su PVM:		3.371.295,03	127.777,65	173.046,29	3.416.563,67

Komerčinis pasiūlymas

Kam/Nuo:	
Įmonė	
Tel.:	
E-mail:	
Data:	2019-03-12

Fasadinės stiklinimo sistemos įrengimas

Eivenių g.2, Kaunas

Bazinis pasiūlymas:

Eil. Nr.:	Produktas	Mato, vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	FL-1 sistemos elementai	kompl.	3	5 382,55	16 147,66 €
2	FL-2 sistemos elementai	kompl.	7	4 432,78	31 029,49 €
3	FL-3 sistemos elementai	kompl.	1	3 925,00	3 925,00 €
4	FL-4 sistemos elementai	kompl.	1	3 888,29	3 888,29 €
5	FL-5 sistemos elementai	kompl.	1	5 667,03	5 667,03 €
6	FL-7 sistemos elementai	kompl.	4	4 662,20	18 648,80 €
7	FL-8 sistemos elementai	kompl.	4	3 270,08	13 080,33 €
8	FL-9 sistemos elementai	kompl.	1	46 100,64	46 100,64 €
9	FL-10 sistemos elementai	kompl.	1	6 831,21	6 831,21 €
10	FL-11 sistemos elementai	kompl.	6	7 535,35	45 212,12 €
11	FL-12 sistemos elementai	kompl.	2	5 264,20	10 528,40 €
12	FL-13 sistemos elementai	kompl.	1	9 345,60	9 345,60 €
13	FL-15 sistemos elementai	kompl.	2	5 888,50	11 777,00 €
14	FL-16 sistemos elementai	kompl.	1	64 000,00	64 000,00 €
15	FL-17 sistemos elementai	kompl.	1	4 479,58	4 479,58 €
16	FL-18 sistemos elementai	kompl.	1	4 543,53	4 543,53 €
18	FL-20 sistemos elementai	kompl.	1	4 569,53	4 569,53 €
19	FL-22 sistemos elementai	kompl.	2	8 101,78	16 203,55 €
VISO :		*	40		315 977,78 €
				PVM:	66 355,33 €
				Kaina su PVM:	382 333,11 €

Pastaba: Fasado stiklinių sistemų elementai, kurie sudaro FL1-FL22 kompleksus išvardinti priede.




Pastabos:

- Komerciniame pasiūlyme įvertinta:
- Medžiagų kaina (Reynaers sistema).
 - Gamybos kaina.
 - Montavimo kaina.
 - Konstrukcijų transportavimo kaina.

Kita:

Montavimo darbų terminai ir atsiskaitymas tikslinami prieš pasirašant sutartį.
Pasiūlymas skaičiuotas remiantis 2019 metų kainomis.

Skaičiavimus atliko:
Projekto kainą patvirtino:



Aliuminio-stiklo fasadų konstrukcijų, fasadų stiklinimo sistemų dalių FL-1 : FL-22 dalies segmentų sąrašas

Darbų ir išlaidų aprašymas	matmenys, cm	Mato vnt.	Kiekis	Kaina
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-1 segmentų komplektas		kompl.	3.00	16 147,66
FL-1-IV-3b(N)	100*108			
FL-1-IV-3a(V)	100*42			
FL-1-III-3b(N)	100*108			
FL-1-III-3a(V)	100*42			
FL-1-II-3b(N)	100*108			
FL-1-II-3a(V)	100*42			
FL-1-I-2b(N)	100*108			
FL-1-I-2a(V)	100*42			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-2 segmentų komplektas		kompl.	7.00	31 029,49
FL-2-IV-3b(N)	100*108			
FL-2-IV-3a(V)	100*42			
FL-2-III-3b(N)	100*108			
FL-2-III-3a(V)	100*42			
FL-2-II-2b(N)	100*108			
FL-2-II-2a(V)	100*42			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-3 segmentų komplektas		kompl.	1.00	3 925,00
FL-3-IV-3b(V)	100*72,5			
FL-3-IV-3a(V)	100*72,5			
FL-3-III-3b(V)	100*72,5			
FL-3-III-3a(V)	100*72,5			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-4 segmentų komplektas		kompl.	1.00	3 888,29
FL-4-III-3b(V)	100*72,5			
FL-4-III-3a(V)	100*72,5			
FL-4-IV-3b(V)	100*72,5			
FL-4-IV-3a(V)	100*72,5			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-5 segmentų komplektas		kompl.	1.00	5 667,03
FL-5-IV-4(N)	71*150			
FL-5-IV-3b(V)	100*72,5			
FL-5-IV-3a(V)	100*72,5			
FL-5-IV-2(N)	61*150			
FL-5-IV-1b(V)	103*72,5			
FL-5-IV-1a(V)	103*72,5			
FL-5-III-1b(V)	103*72,5			
FL-5-III-1a(V)	103*72,5			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-7 segmentų komplektas		kompl.	4.00	18 648,80

FL-5-IV-3b(N)	100*108			
FL-5-IV-3a(V)	100*42			
FL-5-III-3b(N)	100*108			
FL-5-III-3a(V)	100*42			
FL-5-II-2b(N)	100*108			
FL-5-II-2a(V)	100*42			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-8 segmentų komplektas		kompl.	4.00	13 080,33
FL-1-I-2b(N)	100*108			
FL-1-I-2a(V)	100*42			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-9 segmentų komplektas		kompl.	1.00	46 100,64
FL-9-IV-3a(N)	100*147			
FL-9-IV-3b(V)	100*42			
FL-9-IV-3c(N)	100*106			
FL-9-IV-3d(N)	100*1427			
FL-9-IV-3e(V)	100*106			
FL-9-IV-3f(V)	100*42			
FL-9-III-3a(N)	100*147			
FL-9-III-3b(V)	100*42			
FL-9-III-3c(N)	100*106			
FL-9-III-3d(N)	100*1427			
FL-9-III-3e(V)	100*106			
FL-9-III-3f(V)	100*42			
FL-9-II-3a(N)	100*147			
FL-9-II-3b(V)	100*42			
FL-9-II-3c(N)	100*106			
FL-9-II-3d(N)	100*1427			
FL-9-II-3e(V)	100*106			
FL-9-II-3f(V)	100*42			
FL-9-I-2a(N)	100*147			
FL-9-I-2b(N)	100*42			
FL-9-I-2c(N)	100*106			
FL-9-I-2d(N)	100*1427			
FL-9-I-2e(N)	100*106			
FL-9-I-2f(N)	100*42			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-10 segmentų komplektas		kompl.	1.00	6 831,21
FL-10-IV-3b(V)	100*54			
FL-10-IV-3a(N)	100*171			
FL-10-III-3b(V)	100*54			
FL-10-III-3a(N)	100*171			
FL-10-II-3b(V)	100*54			
FL-10-II-3a(N)	100*171			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-11 segmentų komplektas		kompl.	6.00	45 212,12

FL-11-IV-3b(V)	100*54			
FL-11-IV-3a(N)	100*171			
FL-11-III-3b(V)	100*54			
FL-11-III-3a(N)	100*171			
FL-11-II-3b(V)	100*54			
FL-11-II-3a(N)	100*171			
FL-11-II-2b(V)	100*54			
FL-11-I-2a(N)	100*171			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-12 segmentų komplektas		kompl.	2.00	10 528,40
FL-12-IV-3b(V)	100*112.5			
FL-12-IV-3a(N)	100*112.5			
FL-12-II-2b(V)	100*112.5			
FL-12-I-2a(N)	100*112.5			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-13 segmentų komplektas		kompl.	1.00	9 345,60
FL-13-IV-4(N)	71*225			
FL-13-IV-3b(V)	100*112.5			
FL-13-IV-3a(V)	100*112.5			
FL-13-IV-2(N)	61*225			
FL-13-IV-1b(V)	100*112.5			
FL-13-IV-1a(V)	100*112.5			
FL-13-III-1b(V)	100*112.5			
FL-13-III-1a(V)	100*112.5			
FL-13-II-1b(V)	100*112.5			
FL-13-II-1a(V)	100*112.5			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-15 segmentų komplektas		kompl.	2.00	11 777,00
FL-15-IV-3a(V)	100*42			
FL-15-IV-3b(N)	100*108			
FL-15-III-3a(V)	100*42			
FL-15-III-3b(N)	100*108			
FL-15-II-3a(V)	100*42			
FL-15-II-3b(N)	100*108			
FL-15-I-2a(V)	100*42			
FL-15-II-2b(N)	100*108			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-16 segmentų komplektas		kompl.	1.00	64 000,00
FL-16-IV-3a(V)	100*42			
FL-16-IV-3b(N)	100*107			
FL-16-IV-3c(N)	100*147			
FL-16-IV-3d(V)	100*42			
FL-16-IV-3e(N)	100*105			
FL-16-IV-3f(N)	100*56			
FL-16-IV-3g(V)	100*42			
FL-16-IV-3h(N)	100*105			

FL-16-IV-3i(N)	100*441		
FL-16-IV-3j(V)	100*42		
FL-16-IV-3k(N)	100*105		
FL-16-IV-3l(N)	100*294		
FL-16-IV-3m(V)	100*42		
FL-16-IV-3n(N)	100*105		
FL-16-IV-3o(N)	100*294		
FL-16-IV-3p(N)	100*55		
FL-16-IV-3r(V)	100*42		
FL-16-IV-3s(N)	100*104		
FL-16-III-3a(V)	100*42		
FL-16-III-3b(N)	100*107		
FL-16-III-3c(N)	100*147		
FL-16-III-3d(V)	100*42		
FL-16-III-3e(N)	100*105		
FL-16-III-3f(N)	100*56		
FL-16-III-3g(V)	100*42		
FL-16-III-3h(N)	100*105		
FL-16-III-3i(N)	100*441		
FL-16-III-3j(V)	100*42		
FL-16-III-3k(N)	100*105		
FL-16-III-3l(N)	100*294		
FL-16-III-3m(V)	100*42		
FL-16-III-3n(N)	100*105		
FL-16-III-3o(N)	100*294		
FL-16-III-3p(N)	100*55		
FL-16-III-3r(V)	100*42		
FL-16-III-3s(N)	100*104		
FL-16-II-1a(V)	100*42		
FL-16-II-1b(N)	100*107		
FL-16-II-1c(N)	100*147		
FL-16-II-1d(V)	100*42		
FL-16-II-1e(N)	100*105		
FL-16-II-1f(N)	100*56		
FL-16-II-1g(V)	100*42		
FL-16-II-1h(N)	100*105		
FL-16-II-1i(N)	100*441		
FL-16-II-1j(V)	100*42		
FL-16-II-1k(N)	100*105		
FL-16-II-1l(N)	100*294		
FL-16-II-1m(V)	100*42		
FL-16-II-1n(N)	100*105		
FL-16-II-1o(N)	100*294		
FL-16-II-1p(N)	100*55		

FL-16-II-1r(V)	100*42			
FL-16-II-1r(N)	100*104			
FL-16-I-4a(V)	100*42			
FL-16-I-4b(N)	100*107			
FL-16-I-4c(N)	100*147			
FL-16-I-4d(N)	100*42			
FL-16-I-4f(N)	100*105			
FL-16-I-4g(V)	100*56			
FL-16-I-4h(N)	100*42			
FL-16-I-4i(N)	100*105			
FL-16-I-4j(V)	100*441			
FL-16-I-4k(N)	100*42			
FL-16-I-4l(N)	100*105			
FL-16-I-4m(V)	100*294			
FL-16-I-4n(N)	100*42			
FL-16-I-4o(N)	100*105			
FL-16-I-4p(N)	100*294			
FL-16-I-4r(N)	100*146			
FL-16-I-3r(N)	61*146			
FL-16-I-2r(V)	103*42			
FL-16-I-2s(N)	103*104			
FL-16-I-1r(V)	109*42			
FL-16-I-1s(N)	109*104			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-17 segmentų komplektas		kompl.	1.00	4 479,58
FL-17-IV-3a(V)	100*42			
FL-17-IV-3b(N)	100*108			
FL-17-III-3a(V)	100*42			
FL-17-III-3b(N)	100*108			
FL-17-II-3a(V)	100*42			
FL-17-II-3b(N)	100*108			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-18 segmentų komplektas		kompl.	1.00	4 543,53
FL-18-IV-3a(V)	100*42			
FL-18-IV-3b(N)	100*108			
FL-18-III-3a(V)	100*42			
FL-18-III-3b(N)	100*108			
FL-18-II-3a(V)	100*42			
FL-18-II-3b(N)	100*108			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-20 segmentų komplektas		kompl.	1.00	4 569,53
FL-20-IV-3a(V)	100*112.5			
FL-20-IV-3b(V)	100*112.5			
FL-20-IV-1a(V)	100*112.5			
FL-20-IV-1b(V)	100*112.5			
FL-20-III-1a(V)	103*112.5			

FL-20-III-1b(V)	103*112.5			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-22 segmentų komplektas		kompl.	2.00	16 203,55
FL-22-IV-3a(V)	100*42			
FL-22-IV-3b(N)	100*108			
FL-22-III-3a(V)	100*42			
FL-22-III-3b(N)	100*108			
FL-22-II-3a(V)	100*42			
FL-22-II-3b(N)	100*108			

Pardavėjas:

Data: 2019-03-11
Pasiūlymas galioja iki: 2019-04-11

Užsakovas:

Objektas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto naujos statybos, Eivenių g. 2, Kaune projektas

PASIŪLYMAS Nr. O191009P99

Nr.	Pozicija	Profilių sistema	Mato Vnt.	Kiekis	Kaina vnt., EUR	Kaina, EUR
				(vnt.)	(Eur/vnt.)	
1	FL-1	FL-1 sistemos elementai	Kompl.	3	5 249,03 EUR	15 747,10 EUR
2	FL-2	FL-2 sistemos elementai	Kompl.	7	4 292,45 EUR	30 047,14 EUR
3	FL-3	FL-3 sistemos elementai	Kompl.	1	3 924,21 EUR	3 924,21 EUR
4	FL-4	FL-4 sistemos elementai	Kompl.	1	2 916,19 EUR	2 916,19 EUR
5	FL-5	FL-5 sistemos elementai	Kompl.	1	5 304,97 EUR	5 304,97 EUR
6	FL-7	FL-7 sistemos elementai	Kompl.	4	4 634,49 EUR	18 537,98 EUR
7	FL-8	FL-8 sistemos elementai	Kompl.	4	3 004,67 EUR	12 018,70 EUR
8	FL-9	FL-9 sistemos elementai	Kompl.	1	45 616,75 EUR	45 616,75 EUR
9	FL-10	FL-10 sistemos elementai	Kompl.	1	6 531,60 EUR	6 531,60 EUR
10	FL-11	FL-11 sistemos elementai	Kompl.	6	7 350,84 EUR	44 105,01 EUR
11	FL-12	FL-12 sistemos elementai	Kompl.	2	5 214,72 EUR	10 429,44 EUR
12	FL-13	FL-13 sistemos elementai	Kompl.	1	9 279,95 EUR	9 279,95 EUR
13	FL-15	FL-15 sistemos elementai	Kompl.	2	5 788,85 EUR	11 577,71 EUR
14	FL-16	FL-16 sistemos elementai	Kompl.	1	63 215,70 EUR	63 215,70 EUR
15	FL-17	FL-17 sistemos elementai	Kompl.	1	4 463,70 EUR	4 463,70 EUR
16	FL-18	FL-18 sistemos elementai	Kompl.	1	4 452,87 EUR	4 452,87 EUR
17	FL-20	FL-20 sistemos elementai	Kompl.	1	4 555,75 EUR	4 555,75 EUR
18	FL-22	FL-22 sistemos elementai	Kompl.	2	8 022,51 EUR	16 045,03 EUR
				11		308 769,80 EUR
				Suma be PVM		308 769,80 EUR
				PVM (21%)		64 841,66 EUR
				Viso su PVM		373 611,46 EUR

Techninė informacija:

Naudojamos sistemos:



- Fasado stiklinių sistemų elementai, kurie sudaro FL-1- FL-22 komplektus išvardinti priede.



Pastabos:

- Prie pasiūlymo pridėti brėžiniai;
- Pasikeitus gaminių matmenims/komplektacijai kaina gali keistis;

Pasiūlymą ruošė:



Aliuminio-stiklo fasadų konstrukcijų, fasadų stiklinimo sistemų dalių FL-1 : FL-22 dalies segmentų sąrašas

Darbų ir išlaidų aprašymas	matmenys, cm	Mato vnt.	Kiekis	Kaina
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-1 segmentų komplektas		kompl.	3.00	15 747.10
FL-1-IV-3b(N)	100*108			
FL-1-IV-3a(V)	100*42			
FL-1-III-3b(N)	100*108			
FL-1-III-3a(V)	100*42			
FL-1-II-3b(N)	100*108			
FL-1-II-3a(V)	100*42			
FL-1-I-2b(N)	100*108			
FL-1-I-2a(V)	100*42			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-2 segmentų komplektas		kompl.	7.00	30 047.14
FL-2-IV-3b(N)	100*108			
FL-2-IV-3a(V)	100*42			
FL-2-III-3b(N)	100*108			
FL-2-III-3a(V)	100*42			
FL-2-II-2b(N)	100*108			
FL-2-II-2a(V)	100*42			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-3 segmentų komplektas		kompl.	1.00	3 924.21
FL-3-IV-3b(V)	100*72,5			
FL-3-IV-3a(V)	100*72,5			
FL-3-III-3b(V)	100*72,5			
FL-3-III-3a(V)	100*72,5			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-4 segmentų komplektas		kompl.	1.00	2 916.19
FL-4-III-3b(V)	100*72,5			
FL-4-III-3a(V)	100*72,5			
FL-4-IV-3b(V)	100*72,5			
FL-4-IV-3a(V)	100*72,5			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-5 segmentų komplektas		kompl.	1.00	5 304.97
FL-5-IV-4(N)	71*150			
FL-5-IV-3b(V)	100*72,5			
FL-5-IV-3a(V)	100*72,5			
FL-5-IV-2(N)	61*150			
FL-5-IV-1b(V)	103*72,5			
FL-5-IV-1a(V)	103*72,5			
FL-5-III-1b(V)	103*72,5			
FL-5-III-1a(V)	103*72,5			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-7 segmentų komplektas		kompl.	4.00	18 537.98

FL-5-IV-3b(N)	100*108			
FL-5-IV-3a(V)	100*42			
FL-5-III-3b(N)	100*108			
FL-5-III-3a(V)	100*42			
FL-5-II-2b(N)	100*108			
FL-5-II-2a(V)	100*42			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-8 segmentų komplektas		kompl.	4.00	12 018.70
FL-1-I-2b(N)	100*108			
FL-1-I-2a(V)	100*42			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-9 segmentų komplektas		kompl.	1.00	45 616,75
FL-9-IV-3a(N)	100*147			
FL-9-IV-3b(V)	100*42			
FL-9-IV-3c(N)	100*106			
FL-9-IV-3d(N)	100*1427			
FL-9-IV-3e(V)	100*106			
FL-9-IV-3f(V)	100*42			
FL-9-III-3a(N)	100*147			
FL-9-III-3b(V)	100*42			
FL-9-III-3c(N)	100*106			
FL-9-III-3d(N)	100*1427			
FL-9-III-3e(V)	100*106			
FL-9-III-3f(V)	100*42			
FL-9-II-3a(N)	100*147			
FL-9-II-3b(V)	100*42			
FL-9-II-3c(N)	100*106			
FL-9-II-3d(N)	100*1427			
FL-9-II-3e(V)	100*106			
FL-9-II-3f(V)	100*42			
FL-9-I-2a(N)	100*147			
FL-9-I-2b(N)	100*42			
FL-9-I-2c(N)	100*106			
FL-9-I-2d(N)	100*1427			
FL-9-I-2e(N)	100*106			
FL-9-I-2f(N)	100*42			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-10 segmentų komplektas		kompl.	1.00	6 531.60
FL-10-IV-3b(V)	100*54			
FL-10-IV-3a(N)	100*171			
FL-10-III-3b(V)	100*54			
FL-10-III-3a(N)	100*171			
FL-10-II-3b(V)	100*54			
FL-10-II-3a(N)	100*171			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-11 segmentų komplektas		kompl.	6.00	44 105,01

FL-11-IV-3b(V)	100*54			
FL-11-IV-3a(N)	100*171			
FL-11-III-3b(V)	100*54			
FL-11-III-3a(N)	100*171			
FL-11-II-3b(V)	100*54			
FL-11-II-3a(N)	100*171			
FL-11-II-2b(V)	100*54			
FL-11-I-2a(N)	100*171			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-12 segmentų komplektas		kompl.	2.00	10 429.44
FL-12-IV-3b(V)	100*112.5			
FL-12-IV-3a(N)	100*112.5			
FL-12-II-2b(V)	100*112.5			
FL-12-I-2a(N)	100*112.5			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-13 segmentų komplektas		kompl.	1.00	9 279.95
FL-13-IV-4(N)	71*225			
FL-13-IV-3b(V)	100*112.5			
FL-13-IV-3a(V)	100*112.5			
FL-13-IV-2(N)	61*225			
FL-13-IV-1b(V)	100*112.5			
FL-13-IV-1a(V)	100*112.5			
FL-13-III-1b(V)	100*112.5			
FL-13-III-1a(V)	100*112.5			
FL-13-II-1b(V)	100*112.5			
FL-13-II-1a(V)	100*112.5			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-15 segmentų komplektas		kompl.	2.00	11 577.71
FL-15-IV-3a(V)	100*42			
FL-15-IV-3b(N)	100*108			
FL-15-III-3a(V)	100*42			
FL-15-III-3b(N)	100*108			
FL-15-II-3a(V)	100*42			
FL-15-II-3b(N)	100*108			
FL-15-I-2a(V)	100*42			
FL-15-II-2b(N)	100*108			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-16 segmentų komplektas		kompl.	1.00	63 215,70
FL-16-IV-3a(V)	100*42			
FL-16-IV-3b(N)	100*107			
FL-16-IV-3c(N)	100*147			
FL-16-IV-3d(V)	100*42			
FL-16-IV-3e(N)	100*105			
FL-16-IV-3f(N)	100*56			
FL-16-IV-3g(V)	100*42			
FL-16-IV-3h(N)	100*105			

FL-16-IV-3i(N)	100*441		
FL-16-IV-3j(V)	100*42		
FL-16-IV-3k(N)	100*105		
FL-16-IV-3l(N)	100*294		
FL-16-IV-3m(V)	100*42		
FL-16-IV-3n(N)	100*105		
FL-16-IV-3o(N)	100*294		
FL-16-IV-3p(N)	100*55		
FL-16-IV-3r(V)	100*42		
FL-16-IV-3s(N)	100*104		
FL-16-III-3a(V)	100*42		
FL-16-III-3b(N)	100*107		
FL-16-III-3c(N)	100*147		
FL-16-III-3d(V)	100*42		
FL-16-III-3e(N)	100*105		
FL-16-III-3f(N)	100*56		
FL-16-III-3g(V)	100*42		
FL-16-III-3h(N)	100*105		
FL-16-III-3i(N)	100*441		
FL-16-III-3j(V)	100*42		
FL-16-III-3k(N)	100*105		
FL-16-III-3l(N)	100*294		
FL-16-III-3m(V)	100*42		
FL-16-III-3n(N)	100*105		
FL-16-III-3o(N)	100*294		
FL-16-III-3p(N)	100*55		
FL-16-III-3r(V)	100*42		
FL-16-III-3s(N)	100*104		
FL-16-II-1a(V)	100*42		
FL-16-II-1b(N)	100*107		
FL-16-II-1c(N)	100*147		
FL-16-II-1d(V)	100*42		
FL-16-II-1e(N)	100*105		
FL-16-II-1f(N)	100*56		
FL-16-II-1g(V)	100*42		
FL-16-II-1h(N)	100*105		
FL-16-II-1i(N)	100*441		
FL-16-II-1j(V)	100*42		
FL-16-II-1k(N)	100*105		
FL-16-II-1l(N)	100*294		
FL-16-II-1m(V)	100*42		
FL-16-II-1n(N)	100*105		
FL-16-II-1o(N)	100*294		
FL-16-II-1p(N)	100*55		

FL-16-II-1r(V)	100*42			
FL-16-II-1r(N)	100*104			
FL-16-I-4a(V)	100*42			
FL-16-I-4b(N)	100*107			
FL-16-I-4c(N)	100*147			
FL-16-I-4d(N)	100*42			
FL-16-I-4f(N)	100*105			
FL-16-I-4g(V)	100*56			
FL-16-I-4h(N)	100*42			
FL-16-I-4i(N)	100*105			
FL-16-I-4j(V)	100*441			
FL-16-I-4k(N)	100*42			
FL-16-I-4l(N)	100*105			
FL-16-I-4m(V)	100*294			
FL-16-I-4n(N)	100*42			
FL-16-I-4o(N)	100*105			
FL-16-I-4p(N)	100*294			
FL-16-I-4r(N)	100*146			
FL-16-I-3r(N)	61*146			
FL-16-I-2r(V)	103*42			
FL-16-I-2s(N)	103*104			
FL-16-I-1r(V)	109*42			
FL-16-I-1s(N)	109*104			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-17 segmentų komplektas		kompl.	1.00	4 463.70
FL-17-IV-3a(V)	100*42			
FL-17-IV-3b(N)	100*108			
FL-17-III-3a(V)	100*42			
FL-17-III-3b(N)	100*108			
FL-17-II-3a(V)	100*42			
FL-17-II-3b(N)	100*108			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-18 segmentų komplektas		kompl.	1.00	4 452.87
FL-18-IV-3a(V)	100*42			
FL-18-IV-3b(N)	100*108			
FL-18-III-3a(V)	100*42			
FL-18-III-3b(N)	100*108			
FL-18-II-3a(V)	100*42			
FL-18-II-3b(N)	100*108			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-20 segmentų komplektas		kompl.	1.00	4 555.75
FL-20-IV-3a(V)	100*112.5			
FL-20-IV-3b(V)	100*112.5			
FL-20-IV-1a(V)	100*112.5			
FL-20-IV-1b(V)	100*112.5			
FL-20-III-1a(V)	103*112.5			

FL-20-III-1b(V)	103*112.5			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-22 segmentų komplektas		kompl.	2.00	16 045.03
FL-22-IV-3a(V)	100*42			
FL-22-IV-3b(N)	100*108			
FL-22-III-3a(V)	100*42			
FL-22-III-3b(N)	100*108			
FL-22-II-3a(V)	100*42			
FL-22-II-3b(N)	100*108			



Komercinis pasiūlymas

2019-03-12


Objektas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto naujos statybos, Eivenių g. 2,
Kaune projektas

Fasadinės stiklinės sistemos dalys (nurodyti elementai)

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	FL-1	FL-1 sistemos elementai	kompl.	3		16 447,10
2	FL-2	FL-2 sistemos elementai	kompl.	7	4 478,88	31 352,14
3	FL-3	FL-3 sistemos elementai	kompl.	1	4 099,55	4 099,55
4	FL-4	FL-4 sistemos elementai	kompl.	1	3 497,58	3 497,58
5	FL-5	FL-5 sistemos elementai	kompl.	1	5 451,62	5 451,62
6	FL-7	FL-7 sistemos elementai	kompl.	4	4 709,53	18 838,11
7	FL-8	FL-8 sistemos elementai	kompl.	4	3 004,67	12 018,70
8	FL-9	FL-9 sistemos elementai	kompl.	1	46 413,20	46 413,20
9	FL-10	FL-10 sistemos elementai	kompl.	1	6 968,17	6 968,17
10	FL-11	FL-11 sistemos elementai	kompl.	6	7 614,88	45 689,30
11	FL-12	FL-12 sistemos elementai	kompl.	2	5 414,74	10 829,48
12	FL-13	FL-13 sistemos elementai	kompl.	1	9 279,95	9 279,95
13	FL-15	FL-15 sistemos elementai	kompl.	2	5 819,20	11 638,40
14	FL-16	FL-16 sistemos elementai	kompl.	1	65 100,84	65 100,84
15	FL-17	FL-17 sistemos elementai	kompl.	1	4 463,70	4 463,70
16	FL-18	FL-18 sistemos elementai	kompl.	1	4 529,72	4 529,72
18	FL-20	FL-20 sistemos elementai	kompl.	1	4 555,75	4 555,75
19	FL-22	FL-22 sistemos elementai	kompl.	2	9 525,73	19 051,47
Bendra vertė be PVM						320 224,78
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						67 247,20
Bendra vertė su PVM						387 471,98

Fasado stiklinių sistemų elementai, kurie sudaro FL-1:FL-22 kompleksus išvardinti priede.

Direktorius Rimas Bakanauskas



Aliuminio-stiklo fasadų konstrukcijų, fasadų stiklinimo sistemų dalių FL-1 : FL-22 dalies segmentų sąrašas

Darbų ir išlaidų aprašymas	matmenys, cm	Mato vnt.	Kiekis	Kaina
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-1 segmentų komplektas		kompl.	3.00	16 447,10
FL-1-IV-3b(N)	100*108			
FL-1-IV-3a(V)	100*42			
FL-1-III-3b(N)	100*108			
FL-1-III-3a(V)	100*42			
FL-1-II-3b(N)	100*108			
FL-1-II-3a(V)	100*42			
FL-1-I-2b(N)	100*108			
FL-1-I-2a(V)	100*42			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-2 segmentų komplektas		kompl.	7.00	31 352,14
FL-2-IV-3b(N)	100*108			
FL-2-IV-3a(V)	100*42			
FL-2-III-3b(N)	100*108			
FL-2-III-3a(V)	100*42			
FL-2-II-2b(N)	100*108			
FL-2-II-2a(V)	100*42			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-3 segmentų komplektas		kompl.	1.00	4 099,55
FL-3-IV-3b(V)	100*72,5			
FL-3-IV-3a(V)	100*72,5			
FL-3-III-3b(V)	100*72,5			
FL-3-III-3a(V)	100*72,5			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-4 segmentų komplektas		kompl.	1.00	3 497,58
FL-4-III-3b(V)	100*72,5			
FL-4-III-3a(V)	100*72,5			
FL-4-IV-3b(V)	100*72,5			
FL-4-IV-3a(V)	100*72,5			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-5 segmentų komplektas		kompl.	1.00	5 451,62
FL-5-IV-4(N)	71*150			
FL-5-IV-3b(V)	100*72,5			
FL-5-IV-3a(V)	100*72,5			
FL-5-IV-2(N)	61*150			
FL-5-IV-1b(V)	103*72,5			
FL-5-IV-1a(V)	103*72,5			
FL-5-III-1b(V)	103*72,5			
FL-5-III-1a(V)	103*72,5			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-7 segmentų komplektas		kompl.	4.00	18 838,11

FL-5-IV-3b(N)	100*108			
FL-5-IV-3a(V)	100*42			
FL-5-III-3b(N)	100*108			
FL-5-III-3a(V)	100*42			
FL-5-II-2b(N)	100*108			
FL-5-II-2a(V)	100*42			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-8 segmentų komplektas		kompl.	4.00	12 018,70
FL-1-I-2b(N)	100*108			
FL-1-I-2a(V)	100*42			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-9 segmentų komplektas		kompl.	1.00	46 413,20
FL-9-IV-3a(N)	100*147			
FL-9-IV-3b(V)	100*42			
FL-9-IV-3c(N)	100*106			
FL-9-IV-3d(N)	100*1427			
FL-9-IV-3e(V)	100*106			
FL-9-IV-3f(V)	100*42			
FL-9-III-3a(N)	100*147			
FL-9-III-3b(V)	100*42			
FL-9-III-3c(N)	100*106			
FL-9-III-3d(N)	100*1427			
FL-9-III-3e(V)	100*106			
FL-9-III-3f(V)	100*42			
FL-9-II-3a(N)	100*147			
FL-9-II-3b(V)	100*42			
FL-9-II-3c(N)	100*106			
FL-9-II-3d(N)	100*1427			
FL-9-II-3e(V)	100*106			
FL-9-II-3f(V)	100*42			
FL-9-I-2a(N)	100*147			
FL-9-I-2b(N)	100*42			
FL-9-I-2c(N)	100*106			
FL-9-I-2d(N)	100*1427			
FL-9-I-2e(N)	100*106			
FL-9-I-2f(N)	100*42			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-10 segmentų komplektas		kompl.	1.00	6 968,17
FL-10-IV-3b(V)	100*54			
FL-10-IV-3a(N)	100*171			
FL-10-III-3b(V)	100*54			
FL-10-III-3a(N)	100*171			
FL-10-II-3b(V)	100*54			
FL-10-II-3a(N)	100*171			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-11 segmentų komplektas		kompl.	6.00	45 689,30

FL-11-IV-3b(V)	100*54			
FL-11-IV-3a(N)	100*171			
FL-11-III-3b(V)	100*54			
FL-11-III-3a(N)	100*171			
FL-11-II-3b(V)	100*54			
FL-11-II-3a(N)	100*171			
FL-11-II-2b(V)	100*54			
FL-11-I-2a(N)	100*171			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-12 segmentų komplektas		kompl.	2.00	10 829,48
FL-12-IV-3b(V)	100*112.5			
FL-12-IV-3a(N)	100*112.5			
FL-12-II-2b(V)	100*112.5			
FL-12-I-2a(N)	100*112.5			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-13 segmentų komplektas		kompl.	1.00	9 279.95
FL-13-IV-4(N)	71*225			
FL-13-IV-3b(V)	100*112.5			
FL-13-IV-3a(V)	100*112.5			
FL-13-IV-2(N)	61*225			
FL-13-IV-1b(V)	100*112.5			
FL-13-IV-1a(V)	100*112.5			
FL-13-III-1b(V)	100*112.5			
FL-13-III-1a(V)	100*112.5			
FL-13-II-1b(V)	100*112.5			
FL-13-II-1a(V)	100*112.5			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-15 segmentų komplektas		kompl.	2.00	11 638,40
FL-15-IV-3a(V)	100*42			
FL-15-IV-3b(N)	100*108			
FL-15-III-3a(V)	100*42			
FL-15-III-3b(N)	100*108			
FL-15-II-3a(V)	100*42			
FL-15-II-3b(N)	100*108			
FL-15-I-2a(V)	100*42			
FL-15-II-2b(N)	100*108			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-16 segmentų komplektas		kompl.	1.00	65 100,84
FL-16-IV-3a(V)	100*42			
FL-16-IV-3b(N)	100*107			
FL-16-IV-3c(N)	100*147			
FL-16-IV-3d(V)	100*42			
FL-16-IV-3e(N)	100*105			
FL-16-IV-3f(N)	100*56			
FL-16-IV-3g(V)	100*42			
FL-16-IV-3h(N)	100*105			

FL-16-IV-3i(N)	100*441		
FL-16-IV-3j(V)	100*42		
FL-16-IV-3k(N)	100*105		
FL-16-IV-3l(N)	100*294		
FL-16-IV-3m(V)	100*42		
FL-16-IV-3n(N)	100*105		
FL-16-IV-3o(N)	100*294		
FL-16-IV-3p(N)	100*55		
FL-16-IV-3r(V)	100*42		
FL-16-IV-3s(N)	100*104		
FL-16-III-3a(V)	100*42		
FL-16-III-3b(N)	100*107		
FL-16-III-3c(N)	100*147		
FL-16-III-3d(V)	100*42		
FL-16-III-3e(N)	100*105		
FL-16-III-3f(N)	100*56		
FL-16-III-3g(V)	100*42		
FL-16-III-3h(N)	100*105		
FL-16-III-3i(N)	100*441		
FL-16-III-3j(V)	100*42		
FL-16-III-3k(N)	100*105		
FL-16-III-3l(N)	100*294		
FL-16-III-3m(V)	100*42		
FL-16-III-3n(N)	100*105		
FL-16-III-3o(N)	100*294		
FL-16-III-3p(N)	100*55		
FL-16-III-3r(V)	100*42		
FL-16-III-3s(N)	100*104		
FL-16-II-1a(V)	100*42		
FL-16-II-1b(N)	100*107		
FL-16-II-1c(N)	100*147		
FL-16-II-1d(V)	100*42		
FL-16-II-1e(N)	100*105		
FL-16-II-1f(N)	100*56		
FL-16-II-1g(V)	100*42		
FL-16-II-1h(N)	100*105		
FL-16-II-1i(N)	100*441		
FL-16-II-1j(V)	100*42		
FL-16-II-1k(N)	100*105		
FL-16-II-1l(N)	100*294		
FL-16-II-1m(V)	100*42		
FL-16-II-1n(N)	100*105		
FL-16-II-1o(N)	100*294		
FL-16-II-1p(N)	100*55		

FL-16-II-1r(V)	100*42			
FL-16-II-1r(N)	100*104			
FL-16-I-4a(V)	100*42			
FL-16-I-4b(N)	100*107			
FL-16-I-4c(N)	100*147			
FL-16-I-4d(N)	100*42			
FL-16-I-4f(N)	100*105			
FL-16-I-4g(V)	100*56			
FL-16-I-4h(N)	100*42			
FL-16-I-4i(N)	100*105			
FL-16-I-4j(V)	100*441			
FL-16-I-4k(N)	100*42			
FL-16-I-4l(N)	100*105			
FL-16-I-4m(V)	100*294			
FL-16-I-4n(N)	100*42			
FL-16-I-4o(N)	100*105			
FL-16-I-4p(N)	100*294			
FL-16-I-4r(N)	100*146			
FL-16-I-3r(N)	61*146			
FL-16-I-2r(V)	103*42			
FL-16-I-2s(N)	103*104			
FL-16-I-1r(V)	109*42			
FL-16-I-1s(N)	109*104			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-17 segmentų komplektas		kompl.	1.00	4 463.70
FL-17-IV-3a(V)	100*42			
FL-17-IV-3b(N)	100*108			
FL-17-III-3a(V)	100*42			
FL-17-III-3b(N)	100*108			
FL-17-II-3a(V)	100*42			
FL-17-II-3b(N)	100*108			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-18 segmentų komplektas		kompl.	1.00	4 529,72
FL-18-IV-3a(V)	100*42			
FL-18-IV-3b(N)	100*108			
FL-18-III-3a(V)	100*42			
FL-18-III-3b(N)	100*108			
FL-18-II-3a(V)	100*42			
FL-18-II-3b(N)	100*108			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-20 segmentų komplektas		kompl.	1.00	4 555.75
FL-20-IV-3a(V)	100*112.5			
FL-20-IV-3b(V)	100*112.5			
FL-20-IV-1a(V)	100*112.5			
FL-20-IV-1b(V)	100*112.5			
FL-20-III-1a(V)	103*112.5			

FL-20-III-1b(V)	103*112.5			
Fasado stiklinimo sistemos dalies FL-22 segmentų komplektas		kompl.	2.00	19 051,47
FL-22-IV-3a(V)	100*42			
FL-22-IV-3b(N)	100*108			
FL-22-III-3a(V)	100*42			
FL-22-III-3b(N)	100*108			
FL-22-II-3a(V)	100*42			
FL-22-II-3b(N)	100*108			