

Objektinės ir lokalinės sąmatos – konfidenciali informacija (1-138 lapai).

14 priedas



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „HSC BALTIC“

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas

2019-09-25 Nr. 330

DĖL VĖDINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMO KAINOS PASIŪLYMO

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – Užsakovas), 2017 m. balandžio 24 d. sudarė Rangos darbų sutartį Nr. P17-156 (toliau – Sutartis) su UAB „HSC Baltic“ (atsakingas partneris, veikiantis 2016-10-04 konsorciumo sutarties pagrindu su SIA „RE&RE“) – (toliau – Rangovas), dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazės naujos statybos ir darbo projekto parengimo darbų (toliau – Darbai).

Informuojame, kad remiantis šiai dienai pateiktais koreguotais ŠVOK dalies techninio projekto sprendiniais ir susijusius papildomus darbus atliktume už 1 146 105,27 EUR be PVM.


Su pagarba

Gamybos planavimo skyriaus vadovas

ŽINIARAŠTIS (KAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS). NR.1
EIVENIŲ G.2, KAUNAS (PIRMASIS RANGOS DARBŲ ETAPAS)

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų grupių (etapų) pavadinimai</i>	<i>Kaina [Eur] be PVM</i>	<i>Atsisakomų darbų kaina [EUR] be PVM</i>	<i>Papildomų darbų kaina [EUR] be PVM</i>
1.	<i>I-asis rangos darbų etapas</i>			
1.1	<i>Sklypo plano dalis</i>	20.026,00		
1.2	<i>Konstrukcijų įrengimas</i>	635.000,00		
1.3	<i>Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai</i>	47.291,44		
2.	<i>Inžinerinės paslaugos:</i>			
2.1	<i>Darbo projekto parengimas (I-jam rangos darbų etapui)</i>	12.000,00		
<i>Suma be PVM:</i>		714.317,44		
<i>PVM [tarifas]:</i>		150.006,66		
<i>Bendra suma su PVM:</i>		864.324,10		

Direktorius
Rimvydas Berzonskis



ŽINIARAŠTIS (IKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS). NR.2
EIVENIŲ G.2, KAUNAS (ANTRASIS RANGOS DARBŲ ETAPAS. PIRMA GRUPĖ.
SLAUGOS FAKULTETO MOKSLO BAZĖS SUKŪRIMAS)

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų grupių (etapų) pavadinimai</i>	<i>Kaina [Eur] be PVM</i>	<i>Atsisako mų darbų kaina [EUR] be PVM</i>	<i>Papildom ų darbų kaina [EUR] be PVM</i>	<i>Kaina [Eur] be PVM po pakėitimo</i>
1.	Architektūros dalis:				
1.1	Visų tipų vidaus pertvarų įrengimas (48%)	177.638,63	1.089,37	13.242,49	189.791,76
1.2	Grindų įrengimo ir apdailos darbai (48%)	126.884,74			126.884,74
1.3	Sienų apdailos darbai (48%)	156.491,17			156.491,17
1.4	Lubų įrengimo ir apdailos darbai (48%)	126.884,74			126.884,74
1.5	Vidaus durys (48%)	33.835,93			33.835,93
1.6	Langai ir lauko durys (48%)	330.598,63			330.598,63
1.7	Baldai ir vidaus įranga (48%)	29.606,44			29.606,44
1.8	Fasadų, cokolio ir rūšio sienų įrengimas (48%)	97.278,30			97.278,30
1.9	Stogo įrengimas (48%)	33.835,93			33.835,93
1.10	Kiti architektūros dalies darbai (48%)	84.589,82			84.589,82
2.	Statinio konstrukcijos:				
2.1	Pirmo aukšto konstrukcijos (48%)	90.835,44			90.835,44
2.2	Antro aukšto konstrukcijos (48%)	84.109,20			84.109,20
2.3	Trečio aukšto konstrukcijos (48%)	81.706,08			81.706,08
2.4	Ketvirto aukšto konstrukcijos (48%)	84.109,20			84.109,20
2.5	Monolitiniai gelžbetoniniai laiptai (48%)	12.015,60			12.015,60
2.6	Kitos konstrukcijos (48%)	19.224,96		12.749,81	31.974,77
3.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (vidaus):				
3.1	Šalto vandentiekio technologinis tinklas (100%)	1.246,62			1.246,62
3.2	Karšto ir recirkuliacinio vandentiekio technologijai tinklas (100%)	1.288,17			1.288,17
3.3	Technologinių nuotekų savitakinis ir slėgiminis tinklas (100%)	415,54			415,54
3.4	Geriamojo vandentiekio tinklas (48%)	2.393,51			2.393,51
3.5	Karšto ir recirkuliacinio vandentiekio tinklas (48%)	16.754,55			16.754,55
3.6	Ūkio – buities nuotekų savitakinis ir slėgiminis tinklas (48%)	19.945,90			19.945,90
3.7	Slėgiminis lietaus nuotekų tinklas (48%)	1.994,59			1.994,59


LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

3.8	Kondensato nuvedimo tinklas (48%)	2.074,37			2.074,37
3.9	Vandentiekio įvado mazgas (48%)	2.034,48			2.034,48
4.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (lauko)				
4.1	Vandentiekio tinklas (48%)	23.935,08			23.935,08
4.2	Ūkio – buities nuotekų tinklas (48%)	3.989,18			3.989,18
4.3	Lietaus nuotekų tinklas (48%)	7.978,36			7.978,36
5.	Šildymas (48%)	41.886,38	2.622,70	26.785,99	66.049,67
6.	Šilumos punktas (48%)	9.972,95			9.972,95
7.	Vėdinimas:				
7.1	vėdinimo sistema (48%)	221.399,45	221.399,45	335.677,23	335.677,23
7.2	vėdinimo įrenginiai (48%)	39.891,79	39.891,79	70.694,00	70.694,00
8.	Vėsinimas:				
8.1	vėsinimo sistema(48%)	31.913,43	4.868,15	35.523,20	62.568,48
8.2	vėsinimo įrenginiai (48%)	45.875,56	11.741,06	18.902,28	53.036,78
9.	Elektrotechnika:				
9.1	Skrydai ir instaliacija (48%)	56.267,58		3.929,77	60.197,35
9.2	Šviestuvai (vidaus) (48%)	97.734,89			97.734,89
9.3	Šviestuvai (fasado) (48%)	13.962,13			13.962,13
9.4	Žaibosauga (48%)	1.196,76			1.196,76
9.5	Dyzelinis generatorius (48%)	5.185,93			5.185,93
10.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos, audiovizualinės ir konferencijų sistemos)				
10.1	Kompiuterinio – telefoninio tinklo įrengimas (48%)	29.918,85			29.918,85
10.2	Auditorijų garso, vaizdo bei automatizuotų valdymo sistemų įrengimas (išskyrus 10.3p. nurodyta įranga ir darbai) (48%)	3.191,34			3.191,34
10.3	Auditorijų akustinės sistemos (I lubas montuojama akustinė sistema, 8Ω (TS-5.4), I lubas montuojama akustinė sistema, 100V (TS-7.2), I sieną montuojamas garso reguliatorius (TS-7.3)) (48%)	1.276,54			1.276,54
11.	Apsauginė signalizacija, vaizdo stebėjimas, praėjimo kontrolė (48%)	43.880,97			43.880,97
12.	Gaisrinė signalizacija (48%)	13.962,13			13.962,13
13.	Procesų valdymas ir automatizacija (48%)	49.370,68	7.118,48	32.625,76	74.877,96

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

14.	Stacionari gaisro gesinimo sistema – I:				
14.1	Techninio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	1.994,59			1.994,59
14.2	Rūsio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	13.164,29			13.164,29
14.3	Pirmo aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	8.377,28			8.377,28
14.4	Antro aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	7.579,44			7.579,44
14.5	Trečio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	7.978,36			7.978,36
14.6	Ketvirto aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (48%)	7.778,90			7.778,90
14.7	Gesinimo stotis (48%)	7.180,52			7.180,52
15.	Stacionari gaisro gesinimo sistema – 2A (48%)	3.989,18			3.989,18
16.	Liftų įrengimas (48%)	39.891,79			39.891,79
17.	Sklypo plano dalis:				
17.1	Elektroniniai ryšiai (lauko tinklai) (48%)	1.595,67			1.595,67
17.2	Elektrotechnika (lauko tinklai) (48%)	8.776,20			8.776,20
17.3	Aplinkos sutvarkymas (48%)	51.859,33			51.859,33
18.	Technologija:				
18.1	Vertikali vonia ir vandens takelis (100%)	105.962,57			105.962,57
18.2	Termoterapijos kabinetai (pirtys) (100%)	16.621,58			16.621,58
18.3	Multifunkciniai dušai (100%)	20.776,98			20.776,98
19.	Kiti darbai (48%)	38.690,23			38.690,23
20.	Inžinerinės paslaugos:				
20.1	Darbo projekto parengimas (II-am rangos darbų etapui) (48%)	48.000,00			48.000,00
Suma be PVM:		2.750.799,43	288.731,00	550.130,53	3.012.198,97
PVM [tarifas]:		577.667,88	60.633,51	115.527,41	632.561,78
Bendra suma su PVM:		3.328.467,31	349.364,51	665.657,94	3.644.760,75

psl. 4




ŽINIARAŠTIS (ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS). NR.3
EIVENIŲ G.2, KAUNAS (ANTRASIS RANGOS DARBŲ ETAPAS. ANTRA GRUPĖ.
SLAUGOS FAKULTETO STUDIJŲ BAZĖS SUKŪRIMAS)

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų grupių (etapų) pavadinimai</i>	<i>Kaina [Eur] be PVM</i>	<i>Atsisakomų darbų kaina [EUR] be PVM</i>	<i>Papildomų darbų kaina [EUR] be PVM</i>	<i>Kaina [Eur] be PVM po pakeitimo</i>
1.	Architektūros dalis:				
1.1	Visų tipų vidaus pertvarų įrengimas (52%)	192.441,85	1.180,15	14.346,04	205.607,74
1.2	Grindų įrengimo ir apdailos darbai (52%)	137.458,46			137.458,46
1.3	Sienų apdailos darbai (52%)	169.532,11			169.532,11
1.4	Lubų įrengimo ir apdailos darbai (52%)	137.458,46			137.458,46
1.5	Vidaus durys (52%)	36.655,59			36.655,59
1.6	Langai ir lauko durys (52%)	358.148,52			358.148,52
1.7	Baldai ir vidaus įranga (52%)	32.073,64			32.073,64
1.8	Fasadų, cokolio ir rūšio sienų įrengimas (52%)	105.384,82			105.384,82
1.9	Stogo įrengimas (52%)	36.655,59			36.655,59
1.10	Kiti architektūros dalies darbai (52%)	91.638,98			91.638,98
2.	Statinio konstrukcijos:				
2.1	Pirmo aukšto konstrukcijos (52%)	98.405,06			98.405,06
2.2	Antro aukšto konstrukcijos (52%)	91.118,30			91.118,30
2.3	Trečio aukšto konstrukcijos (52%)	88.514,92			88.514,92
2.4	Ketvirto aukšto konstrukcijos (52%)	91.118,30			91.118,30
2.5	Monolitiniai gelžbetoniniai laiptai (52%)	13.016,90			13.016,90
2.6	Kitos konstrukcijos (52%)	20.827,04		13.812,30	34.639,34
3.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (vidaus):				
3.1	Geriamojo vandentiekio tinklas (52%)	2.592,96			2.592,96
3.2	Karšto ir recirkuliacinio vandentiekio tinklas (52%)	18.150,77			18.150,77
3.3	Ūkio – buitinių nuotekų savitakinis ir slėgiminis tinklas (52%)	21.608,05			21.608,05
3.4	Slėgiminis lietaus nuotekų tinklas (52%)	2.160,81			2.160,81
3.5	Kondensato nuvedimo tinklas (52%)	2.247,24			2.247,24
3.6	Vandentiekio įvado mazgas (52%)	2.204,02			2.204,02

4.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (lauko)				
4.1	Vandentiekio tinklas (52%)	25.929,66			25.929,66
4.2	Ūkio – buitės nuotekų tinklas (52%)	4.321,61			4.321,61
4.3	Lietaus nuotekų tinklas (52%)	8.643,22			8.643,22
5.	Šildymas (52%)	45.376,92	2.841,26	29.018,15	71.553,81
6.	Šilumos punktas (52%)	10.804,03			10.804,03
7.	Vėdinimas:				
7.1	vėdinimo sistema (52%)	239.849,40	239.849,40	363.650,34	363.650,34
7.2	vėdinimo įrenginiai (52%)	43.216,11	43.216,11	76.585,17	76.585,17
8.	Vėsinimas:				
8.1	vėsinimo sistema (52%)	34.572,89	5.273,83	38.483,46	67.782,52
8.2	vėsinimo įrenginiai (52%)	49.698,53	12.719,48	20.477,47	57.456,52
9.	Elektrotechnika:				
9.1	Skydai ir instaliacija (52%)	60.956,54		4.257,25	65.213,79
9.2	Šviestuvai (vidaus) (52%)	105.879,47			105.879,47
9.3	Šviestuvai (fasado) (52%)	15.125,64			15.125,64
9.4	Žaibosauga (52%)	1.296,48			1.296,48
9.5	Dyzelinis generatorius (52%)	5.618,10			5.618,10
10.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos, audiovizualinės ir konferencijų sistemos)				
10.1	Kompiuterinio – telefoninio tinklo įrengimas (52%)	32.412,08			32.412,08
10.2	Auditorijų garso, vaizdo bei automatizuotų valdymo sistemų įrengimas (išskyrus 10.3p. nurodyta įranga ir darbai) (52%)	3.457,29			3.457,29
10.3	Auditorijų akustinės sistemos (1 lubas montuojama akustinė sistema, 8Ω (TS-5.4), 1 lubas montuojama akustinė sistema, 100V (TS-7.2), 1 sieną montuojamas garso reguliatorius (TS-7.3)) (52%)	1.382,91			1.382,91
10.4	Vaizdo projektoriaus liftas (TS-5.1) ir Motorizuotas, 1 lubas įleidžiamas ekranas, 250 cm pločio (TS-5.2) (100%)	2.077,70			2.077,70
11.	Apsauginė signalizacija, vaizdo stebėjimas, praėjimo kontrolė (52%)	47.537,72			47.537,72
12.	Gaisrinė signalizacija (52%)	15.125,64			15.125,64

13.	Procesų valdymas ir automatizacija (52%)	53.484,91	7.711,69	35.344,57	81.117,80
14.	Stacionari gaisro gesinimo sistema – I:				
14.1	Techninio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)	2.160,81			2.160,81
14.2	Rūsio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)	14.261,32			14.261,32
14.3	Pirmo aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)	9.075,38			9.075,38
14.4	Antro aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)	8.211,06			8.211,06
14.5	Trečio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)	8.643,22			8.643,22
14.6	Ketvirto aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas (52%)	8.427,14			8.427,14
14.7	Gesinimo stotis (52%)	7.778,90			7.778,90
15.	Stacionari gaisro gesinimo sistema – 2A (52%)	4.321,61			4.321,61
16.	Liftų įrengimas (52%)	43.216,11			43.216,11
17.	Sklypo plano dalis:				
17.1	Elektroniniai ryšiai (lauko tinklai) (52%)	1.728,65			1.728,65
17.2	Elektrotechnika (lauko tinklai) (52%)	9.507,54			9.507,54
17.3	Aplinkos sutvarkymas (52%)	56.180,94			56.180,94
18.	Kiti darbai (52%)	41.914,42			41.914,42
19.	Inžinerinės paslaugos:				
19.1	Darbo projekto parengimas (II-am rangos darbų etapui) (52%)	52.000,00			52.000,00
Suma be PVM:		2.823.606,34	312.791,91	595.974,74	3.106.789,17
PVM [tarifas]:		592.957,33	65.686,30	125.154,70	652.425,73
Bendra suma su PVM:		3.416.563,67	378.478,21	721.129,44	3.759.214,90




UAB HSC Baltic

PASIŪLYMAS

Siunčiame Jums, UAB Termodinamika, į/k 302703915, komercinį pasiūlymą objektui Eivenių g. 2, Kaunas, parengtą pagal pateiktus Architektūrinės dalies dokumentus. Pasiūlymo kaina minėtiems darbams atlikti 27 319,61 EUR be PVM.

Direktorius



Mindaugas Lapinskis

UAB „Tomkara

UAB „HSC Baltic“
Projektų vadovui

PASIŪLYMAS

Informuojame, kad remiantis pateiktais Architektūrinės dalies sprendiniais, (Slaugos fakulteto objekte, Eivenių g. 2, Kaune) šiuos darbus atliktume už 28 256,40 EUR be PVM

Direktorius



Tomas Blusys



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „DAMANSTA“

UAB „HSC Baltic“

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Teikiame Jums pasiūlymą, remiantis pateiktais AR dalies techninio projekto sprendiniais, projektui „LSMU“ Eivenių g. 2, Kaune. Darbus galėtume atlikti už 28 990,00 Eur be PVM.

Direktorius

Mantas Daniškevičius



VĖSA

STATINIŲ INŽINERINIS SISTEMOS

UAB „HSC Baltic“

Direktoriui Rimvydui Beržonskiui

2019-09-13 Nr. 8.2/19-10

KOMERCINIS PASIŪLYMAS DEL VIDAUS INŽINERINIŲ SISTEMŲ MONTAVIMO DARBŲ

Atsižvelgdami į UAB „HSC Baltic“ pateiktą informaciją ir dokumentaciją, UAB „Vėsa ir partneriai“ Jūsų dėmesiui teikia pasiūlymą, remiantis pateiktais „ŠVOK“ dalies techninio projekto sprendiniais, vėdinimą ir susijusias dalis – šaltio bei šildymo sistemų įrengimą, įskaitant naujų angų g/b konstrukcijose pjaustymą. Mūsų pasiūlymas sudaro 1 007 200,00 EUR, be PVM.


Mūsų ilgalaikis ir sėkmingas darbas, leidžia visus numatytus darbus atlikti kokybiškai ir sutartu laiku.

Aktuali pastaba:

Komercinis pasiūlymas galioja 30 (trisdešimt) dienų, atskiros sąlygos ir darbų terminai numatomi ir derinami pagal atskirą susitarimą.

UAB „Vėsa ir partneriai“

Direktorius



Tomas Marčiulaitis

UAB „HSC Baltic“

Gabljos g. 32, Vilnius

2019-09-09 Nr. D19/09/09

KOMERCINIS PASIŪLYMAS DĖL DARBŲ ATLIKIMO


OBJEKTAS: „LSMU“ EIVENIŲ G. 2, KAUNAS

UAB „Dusmėnėla“ teikia pasiūlymą, remiantis jūsų pateikto „ŠVOK“ dalies techninio projekto sprendiniais. Siūlome atlikti vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių konstruktyvų dalių įrengimą, įskaitant naujų angų g/b konstrukcijose pjaustymą.


Mūsų pasiūlymas yra **1.052.961,30 (vienas milijonas penkiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt vienas euras, trisdešimt centų) be PVM.**

Pasiūlymas galioja 30 d., galimos sutarties sąlygos pagal atskirą susitarimą.

Direktorius Edvardas Petkevičius



A.V.



UAB „HSC Baltic“ Gabijos g. 32, Vilnius

Direktoriui Rimvydui Beržonskiui

UAB „Duventa“ Pramonės g. 17, Utena

Data 2019-09-11 Nr. DUV19-09-11


KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Teikiame jums pasiūlymą dėl montavimo darbų atlikimo, objektas - „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto administracinio pastatas“ esantis Eivenių g. 2, Kaune. Pasiūlymas parengtas pagal pateiktus dokumentus. Mūsų įmonė siūlome atlikti vėdinimo, vėsinimo inžinerinių sistemų montavimo darbus įskaitant šachtų įrengimo gelžbetoninėse konstrukcijose už žemiau nurodytą sumą:

UAB „Duventa“ pasiūlymas sudaro - 1.083.098,60 Eur., be PVM.

Pasiūlymo galiojimo laikotarpis - 20 d.d.

Vilniaus regiono direktorius



Mindaugas Šiaučiūnas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VERDES“

UAB „HSC Baltic“

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

2019-09-18, Nr. 1918/2

UAB „VERDES“, įmonės kodas 302295292, šiuo raštu informuoja, kad objekto „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazės naujos statybos, Eivenių g. 2, Kaune“ papildomi elektros (E) ir procesų valdymo ir automatizacijos (PVA) darbai pagal papildytus tos dalies projektus yra verti 74 241,80 eurų be PVM (suma žodžiais: septyniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt vienas euras 80 ct).

UAB „VERDES“ Direktorius
Andrius Gradeckas



UAB „HSC Baltic“

2019-09-18, Nr. 19/S191

PAPILDOMŲ DARBŲ ĮVERTINIMAS

UAB „Elteros projektai“ (įm.k.302530776), informuoja, kad objekto „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazės naujos statybos, Eivenių g. 2, Kaune“ papildomi elektros (E) ir procesų valdymo ir automatizacijos (PVA) darbai pagal pateiktus papildytus tos dalies projektus yra verti 76 147,13 eurų (septyniasdešimt šeši tūkstančiai šimtas keturiasdešimt septyni eurai ir 13 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

UAB „Elteros projektai“ direktorius

Matas Mankevičius



UAB „ELTEROS PROJEKTAI“
Žirmūnų g. 54B, LT-09100 VILNIUS
Tel.: 8 (5) 2612492
info@elterosprojektai.lt
www.elpro.lt

Įmonės kodas 302530776
PVM mok. k.LT100005546313
A/s LT27 7044 0600 0760 3539
AB SEB Bankas, banko kodas 70440



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PROJECTIO"

Įm. kodas 304506585, Perkūnkiemio g. 37-22, Vilnius


UAB "HSC Baltic" vadovui

2019-09-18 Nr. 19/0918-01

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

UAB "PROJECTIO" (Įm.k. 304506585), Informuojame dėl papildomų darbų vertės objekto "Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazės naujos statybos, Eivenių g. 2, Kaune" papildomi Elektros (E) ir Procesų valdymo ir automatizacijos (PVA) darbai pagal gautus papildytus tos dalies projektus sudaro septyniasdešimt devynis tūkstančius šimtą septyniasdešimt eurų ir 50 ct be PVM (79 170,50 Eur be PVM)..

Direktorius



Vaidas Člučkys

Parengė:

Vaidas Člučkys; e.paštas: vaidas.cluckys@projectio.lt; mob.: +37069815794