

**SUSITARIMAS
PRIE 2019-02-04 STATYBOS RANGOS (UŽSAKymo)
SUTARTIES NR. SUT(DI)-21**

2020 m. _____ d. Nr.

AB „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842, (toliau – **Bendrovė, Perleidėjas**) atstovaujama Bendrovės finansų direktoriaus Andrej Kosiakov, veikiančio pagal Bendrovės generalinio direktoriaus 2019-10-09 įgaliojimą Nr. ĮG(ADM)-242,

ir

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“, juridinio asmens kodas 305202934, (toliau – **Užsakovas, Perėmėjas**) atstovaujama Užsakovo generalinio direktoriaus Karolio Sankovski, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir

UAB Geležinkelio tesimo centras, juridinio asmens kodas 181628163, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytauto Radzevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau visi kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos (toliau – **LR**) pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **KSPĮ**) 97 str. 1 d. 5 p.¹ ir 4 d.², LR civilinio kodekso nuostatomis (toliau – **CK**), taip pat remdamosi 2019-02-04 statybos rangos (užsakymo) sutarties Nr. SUT(DI)-21 (toliau – **Sutartis**) Bendrųjų sąlygų 19.1. p.³, atsižvelgdamos į tai, kad:

- a) Bendrovė sudarė Sutartį, turėdama poreikį įsigyti darbus pagal Sutartį ir jas naudoti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo veikloje, kurią Sutarties sudarymo ar pirkimo pradžios metu vykdė Bendrovės Geležinkelių infrastruktūros direkcija.
- b) Bendrovė, įgyvendindama LR Seimo 2018 m. gruodžio 20 d. priimtus LR geležinkelių transporto kodekso pakeitimus, reglamentuojančius Bendrovės vykdomų krovinių ir keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo veiklų atskyrimą, įsteigė 3 (tris) naujas dukterines bendroves, perkeltas į jas savo pagrindines veiklas, įskaitant – Bendrovė 2019 m. liepos 1 d. įsteigė Užsakovą. 2019 m. gruodžio 8 d. viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo verslas buvo perleistas iš Bendrovės į Užsakovą.
- c) Bendrovė, perleisdama viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo veiklą Užsakovui, kartu perleidžia iš viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklai priskirtų sutarčių ar kitais pagrindais kylančias prievoles, o taip pat, teises ir pareigas kylančias iš Užsakovo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo veiklai priskiriamų sutarčių vykdymo;
- d) Užsakovo perkeltas veiklos tęstinis poreikis buvo viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka užtikrintas per Bendrovės vykdytą viešąjį pirkimą, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, todėl egzistuoja pagrindas pakeisti Sutarties Šalį iš Bendrovės į Užsakovą;
- e) Šiuo susitarimu nėra daromas esminis Sutarties pakeitimas kaip jis reglamentuotas KSPĮ 97 str.;
- f) Šalys siekia išsaugoti Sutartį (lot. *favor contractus*), veikdamos pagal protingumo, proporcingumo, viešųjų pirkimų principus ir tikslus. Be to, Vykdytojo ekonominė padėtis nepagerėja jo naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje Sutartyje;

bei siekdamas tiksliai reglamentuoti Sutarties vykdymo aplinkybes, sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**), nekeisdamos bendrojo Sutarties pobūdžio.

¹ „1. Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 5) <...> pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.“

² „4. Pirkimo sutarties <...> pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties <...> bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties <...> pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų <...>: 1) pakeitimu nustatoma <...> nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; 2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties <...> pusiausvyra pasikeičia tiekėjų, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje; 3) pakeitimu labai padidėja pirkimo sutarties <...> apimtis <...>.“

³ „Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nurodyta tvarka. Pakeitimai galioja, kada yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti įgaliotų Šalių atstovų“.

Šalys susitarė:

1. Nuo Bendrovės vykdomos viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo veiklos perleidimo Perėmėjui dienos (2019 m. gruodžio 8 d.) Bendrovė Perleidžia, o Perėmėjas perima visas Sutartyje numatytas Užsakovo teises ir pareigas. Sutarties Šalis – Užsakovas – Sutartyje iš Bendrovės (Perleidėjo) (AB „Lietuvos geležinkeliai“) pakečiama į Perėmėją (AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“). Perėmėjo rekvizitai pateikiami žemiau.

2. Vykdytojas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos pateikia Perėmėjui ir Bendrovei patikslintus Sutartyje numatytus Vykdytojo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančius bei draudimų dokumentus (pagal Sutartyje numatytus tokių dokumentų pateikimo reikalavimus) (jeigu taikoma), kuriuose turi būti nurodyta, jog naudos gavėjas Vykdytojo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo/draudiminių įvykių atveju yra Perėmėjas. Jeigu dėl sutartinių įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančių bei draudimo dokumentų keitimo Vykdytojui kyla papildomų išlaidų, tokias Vykdytojo patirtas išlaidas, pagal pateiktus įrodymus, kompensuoja Perėmėjas. Gali būti pateikiamas įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančius/draudimų dokumentus išdavusių subjektų patvirtinimas, kad naudos gavėju Vykdytojo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo/draudiminių įvykių atveju bus laikomas Perėmėjas nekeičiant minėtų dokumentų.

3. Jeigu Sutarties įvykdymas yra užtikrintas Bendrovei pervestų lėšų suma, tokią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą Bendrovė perveda Perėmėjui.

4. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.

5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Visi ginčai, kylantys Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

7. Susitarime vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktų sąvokų apibrėžtis.

8. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos.

9. Susitarimas laikomas sudarytu ir įsigalioja jį pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams.

10. Susitarimas galioja tol, kol galioja Sutartis.

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Perleidėjas:

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

Juridinio asmens kodas 110053842

PVM mokėtojo kodas LT100538411

Tel. +370 5 2692820

Faksas +370 52692128

A.s. Nr. LT68 7044 0600 0029 4239

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Perėmėjas:

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“

Mindaugo g. 12, 03225 Vilnius

Juridinio asmens kodas 305202934

PVM mokėtojo kodas

LT100012666211

Tel.+370 5 269 3353

A.s. Nr. LT21 7300 0101 5917 5126

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

Rangovas

UAB Geležinkelio tiesimo centras

Trinapolio g.10, 25115 Lentvaris, Trakų raj.

Juridinio asmens kodas 181628163

PVM mokėtojo kodas LT816281610

Tel.+370 5 27823202

A.s. Nr.77 7044 0600 0040 1776

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Direktorius

Andrej Kosiakov

Generalinis direktorius

Karolis Sankovski

Generalinis direktorius

Vytautas Radzevičius

A.V.

Data: _____

A.V.

Data: _____

A.V.

Data: _____

Susitarimo rengėjas: Bendrovės Pirkimo paslaugų centro Pirkimų valdymo skyriaus Pirkimų planavimo ir analizės grupės vyr. specialistė Gražina Aleknaitė-Umbrašienė, el. p. grazina_aleknaite-umbrasiene@litrail.lt, tel. +37069553318.

Už Sutarties vykdymo kontrolę atsakingas: AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ Kelių skyriaus Kelio ir kelio statinių priežiūros poskyrio vyriausias specialistas Artur Avramenko el. p. artur.avramenko@litrail.lt tel. +370 5 2021261