

Geležinkelio kelių remonto darbai 2020 m. - 4 P.O.D.																																	
ID	Objektas	Trukmė	Pradžia	Pabaiga	Pastabos																												
						January	February	March	April	May	June	July	August																				
						12	20	28	05	13	21	29	08	16	24	01	09	17	25	03	11	19	27	04	12	20	28	06	14	22	30	07	
1	4 P.O.D. Geležinkelio kelių remonto darbai Klaipėdos regione	110 days	Sun 20-02-02	Thu 20-07-02																													
2	Paprastasis remontas objekte Tytuvėnai - Viduklė 52+000 - 55+700 km	110 days	Sun 20-02-02	Thu 20-07-02	Eismo pertraukos derinamos vadovaujantis TS 4.1.7 bei 4.1.9. punktais																												
3	Paprastasis remontas objekte Viduklė - Tauragė 68+868km iki 69+830 km ir 69+925 km iki 80+000 km	110 days	Sun 20-02-02	Thu 20-07-02	Eismo pertraukos derinamos vadovaujantis TS 4.1.7 bei 4.1.9. punktais																												
4	Paprastasis remontas objekte Viduklė - Tauragė 92+000 km - 102+000 km	110 days	Sun 20-02-02	Thu 20-07-02	Eismo pertraukos derinamos vadovaujantis TS 4.1.7 bei 4.1.9. punktais																												
5	Paprastasis remontas objekte Tauragės st. 110+007 km iki 111+093 km ir 111+376 km iki 112+300 km	110 days	Sun 20-02-02	Thu 20-07-02	Eismo pertraukos derinamos vadovaujantis TS 4.1.7 bei 4.1.9. punktais																												

Page 1