

Statytojas/Užsakovas: Kauno lopšelis-darželis "Šilinukas", Pašilės g. 34, Kaunas

Projektas/objektas: Mokslo paskirties pastato lopšelio-darželio "Šilinkas" Pašilės g. 34, Kaunas, kapitalinio remonto projektas

Rangovas: UAB "Baltijos Plienai", Chemijos g. 23, Kaunas

Rangos sutarties Nr. ir data: VD-18, 2020-05-11

Grafiko redakcijas data: 2020-05-20

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

[illegible]

Nr.	Darbų aprašymas	1 mėn.				2 mėn.				3 mėn.				4 mėn.				5 mėn.				6 mėn.				7 mėn.				8 mėn.				9 mėn.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
8.7	Patekimo ant stogo metalinių kopėčių šveitimas ir dažymas																																				
9	Vandentiekio (šalto ir karšto) sistemos įrengimas																																				
9.1	Magistralinių tinklų ir stovų įrengimas																																				
9.2	Atšakų iki sanitarinių prietaisų įrengimas																																				
9.3	Sanitarinių prietaisų ir priedų montavimo darbai																																				
9.4	Vandentiekio sistemų išbandymas																																				
10	Nuotekų sistemos įrengimas																																				
10.1	Ia magistralinių nuotekų tinklų grunte ir stovų į Ila įrengimas																																				
10.2	Ila nuotekų tinklų ir alsuoklių per stogą įrengimas																																				
10.3	Sanitarinių prietaisų prijungimo darbai																																				
10.4	Nuotekų sistemos išbandymas																																				
11	Priešgaisrinio vandentiekio sistemos įrengimas																																				
11.1	Magistralinių tinklų iki GV spintų įrengimas																																				
11.2	GV spintų įrengimas																																				
11.3	Gaisrinio vandentiekio sistemų išbandymas																																				
12	Šildymo sistemų įrengimas																																				
12.1	Magistralinių tinklų ir kolektorių įrengimas																																				
12.2	Magistralių iki radiatorių įrengimas																																				
12.3	Radiatorių įrengimas																																				
12.4	Grindinio šildymo išvedžiojimas ir pajungimas prie kolektorių																																				
12.5	Šildymo sistemos išbandymas ir suregulavimas																																				
13	Vėdinimo sistemų įrengimas																																				
13.1	Vėdinimo šachtų valymas																																				
13.2	Vėdinimo angų atitvarose įrengimas																																				
13.3	Vėdinimo sistemų montavimas																																				
13.4	Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir suregulavimas																																				
14	Darbai pastato išorėje ir teritorijoje																																				
14.1	Lauko turėklų demontavimas ir naujų sumontavimas																																				
14.2	Laukinių durų demontavimas ir naujų sumontavimas																																				
14.3	Panduso įrengimas																																				
14.4	Stogo tvarkymo darbai																																				
14.5	Nerūdijančio plieno įspėjamųjų paviršių įrengimas																																				
14.6	Betoninių paviršių remontas remontiniu mišiniu ir dažymas																																				
14.7	Batų valymo grotelių įrengimas išpjaunant vietas betoninėje dangoje																																				
14.8	Žmonių su negalia parkavimo vietos žymėjimo darbai ir įspėjamųjų paviršių įrengimas																																				
15	Objekto užbaigimo procedūros																																				
15.1	Objekto pridavimo dokumentacijos parengimas ir pateikimas																																				

Užsakovas:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

Techninis prižiūrėtojas:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

Rangovas:

Projektų vadovas Giedrius Kazakevičius, 2020-05-20

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

