

2014-06-19, Nr. 2012/1A
(Sutarties sudarymo data ir numeris)

**RANGOVO/SUBRANGOVO ATLIKTŲ DARBŲ
GALUTINIS DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO
A K T A S**

2015 m. balandžio mėn. 30 d.

UAB „Inkomsta & Co“, atstovaujantis asmuo direktorius Petras Černeckas
(Subrangovo įmonės pavadinimas) (Pareigos, vardas, pavardė)

perduoda, o

UAB „Andrienas“, atstovaujantis asmuo direktorius Andrius Petkevičius
(Rangovo įmonės pavadinimas) (Pareigos, vardas, pavardė)

priima rangovo atliktus statybos darbus: betoninių trinkelų, plytelių dangos įrengimą,
asfaltbetonio dangos įrengimą
(Statybos darbų pavadinimas)

1. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną rangovas yra atlikęs visus aukščiau nurodytus darbus, kaip tai buvo numatyta šalių pasirašytoje 2014-06-19 sutartyje Nr. 2012/1A.
2. Šalys patvirtina, kad atliktų darbų kiekiai, įkainiai ir sumos yra sutikrintos.
3. Šalys patvirtina, kad darbai atlikti kokybiškai, nustatytu laiku, pretenzijų nėra.

UAB „Andrienas“
(Rangovas)

Andrius Petkevičius
(Rangovo atstovas)

(Parašas)

UAB „Inkomsta & Co“
(Subrangovas)

Petras Černeckas
(Subrangovo atstovas)

(Parašas)



2015-03-25, Nr. 02/1-02S-14-19
(Sutarties sudarymo data ir numeris)

**RANGOVO ATLIKTŲ DARBŲ
GALUTINIS DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO
A K T A S**

2015 m. spalio mėn. 28 d.

UAB „Inkomsta & Co“, atstovaujantis asmuo direktorius Petras Černeckas
(Rangovo įmonės pavadinimas) (Pareigos, vardas, pavardė)

perduoda, o

AB „Požeminiai darbai“, atstovaujantis asmuo _____
(Užsakovo įmonės pavadinimas) (Pareigos, vardas, pavardė)

priima rangovo atliktus statybos darbus: lauko buitinių ir lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbus,
asfaltbetonio dangų, betoninių trinkelio dangų, bordiūrų įrengimo darbus, vejos įrengimą
(Statybos darbų pavadinimas)

1. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną rangovas yra atlikęs visus aukščiau nurodytus darbus, kaip tai buvo numatyta šalių pasirašytoje 2015-03-25 sutartyje Nr. 02/1-02S-14-19.
2. Šalys patvirtina, kad atliktų darbų kiekiai, įkainiai ir sumos yra sutikrintos.
3. Šalys patvirtina, kad darbai atlikti kokybiškai, nustatytu laiku, pretenzijų nėra.

AB „Požeminiai darbai“
(Užsakovas)

UAB „Inkomsta & Co“
(Rangovas)

Petras Černeckas
(Rangovo atstovas)

(Parašas)

(Parašas)



„Nuovažos valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 141 ir vietinės reikšmės kelių į įmonei priklausančius sklypus nauja statyba“

(Tikslus statybos objekto pavadinimas, nurodytas sutartyje tarp rangovo ir užsakovo)

2016-06-30, Nr. 16/03-30-001

(Sutarties sudarymo data ir numeris)

RANGOVO/SUBRANGOVO ATLIKTŲ DARBŲ
GALUTINIS DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO
A K T A S

2016 m. rugsėjo mėn. 26 d.

UAB „Inkomsta & Co“

(Rangovo įmonės pavadinimas)

, atstovaujantis asmuo direktorius Petras Černeckas

(Pareigos, vardas, pavardė)

perduoda, o

UAB „Tilžės projektai“

(Užsakovo įmonės pavadinimas)

, atstovaujantis asmuo direktorius Marius Markaitis

(Pareigos, vardas, pavardė)

priima rangovo atliktus statybos darbus:

asfaltbetonio dangos įrengimo, betoninių trinkelų įrengimo, lauko vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų, дренаžo rekonstrukciją, apšvietimą

(Statybos darbų pavadinimas)

1. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną rangovas yra atlikęs visus aukščiau nurodytus darbus, kaip tai buvo numatyta šalių pasirašytoje 2016-06-30 sutartyje Nr. 16/03-30-001.
2. Šalys patvirtina, kad atliktų darbų kiekiai, įkainiai ir sumos yra sutikrintos.
3. Šalys patvirtina, kad darbai atlikti kokybiškai, nustatytu laiku, pretenzijų nėra.

UAB „Tilžės projektai“

(Užsakovas)

UAB „Inkomsta & Co“

(Rangovas)

Marius Markaitis

(Užsakovo atstovas)


Petras Černeckas

(Rangovo atstovas)

(Parašas)

(Parašas)

A.V.



„Lino tako rekonstrukcija Palangos mieste“

(Tikslus statybos objekto pavadinimas, nurodytas sutartyje tarp subrangovo ir rangovo)

2015-05-11, Nr. 15/05/10

(Sutarties sudarymo data ir numeris)

**RANGOVO/SUBRANGOVO ATLIKTŲ DARBŲ
GALUTINIS DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO
AKTAS**

2016 m. lapkričio mėn. 21 d.

UAB „Inkomsta & Co“
(Subrangovo įmonės pavadinimas)

, atstovaujantis asmuo **direktorius Petras Černeckas**
(Pareigos, vardas, pavardė)

perduoda, o

UAB „Vakarų statyba“
(Rangovo įmonės pavadinimas)

, atstovaujantis asmuo **direktorius Laimonas Motijauskas**
(Pareigos, vardas, pavardė)

priima rangovo atliktus statybos darbus: **asfaltbetonio dangos įrengimą, drenazo įrengimą,
betoninių trinkelinių dangos įrengimą, apšvietimo įrengimą**
(Statybos darbų pavadinimas)

1. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną rangovas yra atlikęs visus aukščiau nurodytus darbus, kaip tai buvo numatyta šalių pasirašytoje 2015-05-11 sutartyje Nr. 15/05/10.
2. Šalys patvirtina, kad atliktų darbų kiekiai, įkainiai ir sumos yra sutikrintos.
3. Šalys patvirtina, kad darbai atlikti kokybiškai, nustatytu laiku, pretenzijų nėra.

UAB „Vakarų statyba“
(Rangovas)

UAB „Inkomsta & Co“
(Subrangovas)

Laimonas Motijauskas
(Rangovo atstovas)

Petras Černeckas
(Subrangovo atstovas)



BAIGIAMASIS DARBŲ ATLIKIMO AKTAS

2019-09-30 Nr. _____

(Data)

Klaipėda

(Sudarymo vieta)

2019-01-26 Statybos rangos sutarties Nr. S-258 su ją lydinčiais priedais ir tolimesniais pakeitimais ir jų priedais (toliau – Sutartis), pagrindu, UAB „Inkomsta & Co“, įmonės kodas 302545454 (toliau – Rangovas) savo rizika, priemonėmis ir savomis medžiagomis pagal UAB „SBTF“, įmonės kodas 300069309 (toliau – Užsakovas) pateiktą ir patvirtintą vykdymui UAB „LEZ projektų valdymas“, įmonės kodas 210821780, parengtą techninį projektą laida „B“ Nr. G-13-TP-001-BD „Gyvenamųjų namų su komercinėmis patalpomis komplekso Bangų g. 7, Klaipėdoje, statybos projektas“, vykdė statinių statybos darbus.

Vadovaujantis Sutarties 7.4. punktu, Užsakovas ir Rangovas sudarė šį Galutinį darbų užbaigimo ir perdavimo Užsakovui aktą (toliau – Aktas):

1. Rangovas Objekte faktiškai atliko bei Užsakovui perdavė Darbų 326006,21 eur be PVM sumai, iš jų sulaikyta/nedamokėta suma 43304,94 Eur be PVM. Rangovas patvirtina, jog faktiškai atliktų, bet neužaktuotų, Užsakovui neperduotų Darbų Objekte nėra. Rangovas patvirtina, jog užaktuoti Darbai atitinka faktiškai Objekte atliktus Darbus. Paaikšėjus aplinkybei, jog Rangovas atliktų darbų aktuose nurodė ne visus faktiškai Objekte atliktus statybos darbus, tokie statybos darbai bus laikomi perduoti Užsakovui ir Rangovas dėl to pretenzijų nereikš.

2. Užsakovas yra pilnai atsiskaitęs su Rangovu už vykdytus statybos darbus Objekte. Vadovaujantis statybos rangos sutartimi Nr. S-258, baigiamasis darbų atlikimo aktas yra visų Rangovo atliktų darbų priėmimo aktas, kurio priedus sudaro:

1. Išpildomosios nuotraukos ir skaitmeninės jų kopijos;
2. Paslėptų darbų aktai;
3. Panaudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos;
4. Darbų kokybės garantijos.

Uždaroji akcinė bendrovė „SBTF“, vadinama Užsakovu, patvirtina, kad yra gavusi aukščiau išvardintus priedus iš UAB „Inkomsta & Co“, vadinamos Rangovu.

Sutarties objektas: „Gyvenamųjų namų su komercinėmis patalpomis komplekso Bangų g. 7, Klaipėdoje, statyba“. Darbų pradžia: 2017-01-30, darbų pabaiga: 2019-08-31.

Baigiamojo darbų atlikimo akto pasirašymo data laikoma galutine darbų užbaigimo data. Užsakovas yra pilnai atsiskaitęs su Rangovu už vykdytus statybos darbus Objekte.

PERDAVĖ *Direktorius*
Petras Černeckas

(pareigų pavadinimas)

2019

(data, parašas)

(vardas, pavardė)

PRIĖMĖ:
Techninis prižiūrėtojas

2019-09-30

(data, parašas)

Statybos projekto vadovas

2019-09-30

Statybų direktorius

2019-09-30

(data, parašas)

2017-12-21, Nr. RS17-15
(Sutarties sudarymo data ir numeris)

**RANGOVO ATLIKTŲ DARBŲ
GALUTINIS DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO
A K T A S**

2019 m. gruodžio mėn. 20 d.

UAB „Inkomsta & Co“
(Rangovo įmonės pavadinimas)

direktorius Petras Černeckas
(Pareigos, vardas, pavardė)

perduoda, o

RAB "SKH" filialas Lietuvoje, atstovaujantis asmuo
(Užsakovo įmonės pavadinimas)

(Pareigos, vardas, pavardė)

priima rangovo atliktus statybos darbus:

paruošiamuosius darbus, talpyklų pamatų pagrindų
įrengimą, talpyklų pagrindų įrengimą, lietaus nuotekų tinklų įrengimą
(Statybos darbų pavadinimas)

1. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną rangovas yra atlikęs visus aukščiau nurodytus darbus, kaip tai buvo numatyta šalių pasirašytoje 2017-12-21 sutartyje Nr. RS17-15
2. Šalys patvirtina, kad atliktų darbų kiekiai, įkainiai ir sumos yra sutikrintos.
3. Šalys patvirtina, kad darbai atlikti kokybiškai, nustatytu laiku, pretenzijų nėra.

RAB "SKH" filialas Lietuvoje
(Užsakovas)

UAB „Inkomsta & Co“
(Rangovas)

Petras Černeckas
(Rangovo atstovas)

2012.2019
(Data)

(Parašas)

