

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

2020 m. 06 mėn. 30 d.
Nr. A56(1)-615-(3.18)

PRIE 2019-06-21 RANGOS SUTARTIES Nr. A56(1)-615-(3.18)

2020-06
Vilnius

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188708224, kurios registruota buveinė yra Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, Tel. (8 5) 275 1961, faks. (8 5) 275 1990, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos, veikiančios pagal LR Vietos savivaldos įstatymą (toliau – Užsakovas), ir UAB „Kerista“, įmonės kodas 122635779, kurio registruota buveinė yra Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Juozo Gedvilo, veikiančio pagal UAB „Kerista“ įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

Vadovaudamiesi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p. ir 89 str. 2 d., Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. IS-13 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.1 p. ir 56.4 p., 2019-06-21 Rangos sutarties Nr. A56(1)-615-(3.18) (toliau – Sutartis) 2.2.1. p. ir 3 p., atsižvelgdami į 2020-05-04 Apžiūros aktą Nr. 1,

susitarė:

1. Pakeisti Sutarties kainą, taikant kiekio (apimties) keitimą, numatytą Apžiūros akte Nr. 1 (Priedas Nr. 1):

- 1.1. Įsigyti papildomus darbus, kurių bendra vertė yra 44350,97 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt eurų 97 ct) be PVM, **53664,67 Eur** (penkiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt keturi eurai 67 ct) su PVM – 10,16 proc. nuo pradinės Sutarties kainos.
- 1.2. Atsisakyti dalies darbų, kurių bendra vertė yra 1836,70 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt šeši eurai 70 ct) be PVM, **2222,41 Eur** (du tūkstančiai du šimtai dvidešimt du eurai 41 ct) su PVM – 0,42 proc. nuo pradinės Sutarties kainos.
- 1.3. Padidinti Sutarties kainą **51442,26 Eur** (penkiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt du eurai 26 ct) su PVM.
2. Pirminės Sutarties kaina – 528441,74 Eur (penki šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt vienas euras 74 ct) su PVM.
3. Nustatyti naują Sutarties kainą – **579884,00 Eur** (penki šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 00 ct) su PVM.
4. Patikslinti Sutarties 2 priedą „Įkainotas veiklos sąrašas“ (Priedas Nr. 2).
5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
6. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

7. Šis susitarimas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

SUSITARIMO PRIEDAI:

Priedas Nr. 1 - 2020-05-04 Apžiūros aktas Nr. 1.

Priedas Nr. 2 - Patikslintas Sutarties 2 priedas „Įkainotas veiklos sąrašas“.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188708224
Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Tel. (8-5) 275 1961, faks. (8-5) 275 1990
El. p. vrsta@vrsta.lt
A/s LT 974010042400040148
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Administracijos direktorė
Liucina Kotlovska



RANGOVAS

UAB „Kerista“
Įmonės kodas 122635779
Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius
Tel. (8-5) 213 5524
El. p. kerista@kerista.lt
A/s LT197230000000467117
UAB „Medicinos bankas“
Banko kodas 72300

Generalinis direktorius
Juozas Gevilas



Statybos skyriaus
Vedėjo pavaduotojas
Jurijus Jelinskis

Statybos skyriaus
vyr. specialistė
Justina Kolodinskaitė

[Handwritten signature]
2020-06-30

Vilniaus r. savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas
MICHAILAS KUNICKIS

Investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė
Inga Jackevič

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Aleksandra Lazdynaitė

Teisės skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Valentina Kundinovič

2020 06 30

2020 06 30

2020-06-30

PATIKSLINTAS ĮKAINOTAS VEIKLOS SĄRAŠAS

Eismo saugos priemonių diegimas Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenvietėje (Parko g., Krantinės g., Statybininkų g., Šaltinio g.)

<i>Eil. Nr.</i>	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos pavadinimas	Darbų kaina, Eur be PVM [Pildo rangovas]
1.	Projekto viešinimas	1 500.00
2.	Darbo projekto parengimas	7 700.00
3.	Gatvių apšvietimo įrengimas	47 000.00
3*.	Gatvių apšvietimo trasos prailginimas Statybininkų g.	2 456.30
4.	Pėsčiųjų takų įrengimas Šaltinio g.	
4.1	Paruošiamieji darbai	8 086.50
4.2	Žemės darbai	5 566.35
4.3	Dangų įrengimo darbai	17 572.80
4.3*	Dangų įrengimo darbai (asfaltbetonio dangos suvedimas sankryžoje)	1 362.20
4.4**	Šaligatvio dangos įrengimas	19 496.80
4.5	Nuovažų įrengimas	1 008.60
4.6	Eismo organizavimas	75.00
4.7	Ryšių linijų rekonstravimas	67.15
4.8	Kiti darbai (suoliukai, šiukšliadėžės)	580.00
4.9	Kadastro duomenų bylų parengimas	400.00
5.	Pėsčiųjų takų įrengimas Statybininkų g.	
5.1	Paruošiamieji darbai	5 861.20
5.1*	Paruošiamieji darbai (esamo šaligatvio ardymas)	1 595.19
5.2**	Žemės darbai	14 213.15
5.3**	Dangų įrengimo darbai	23 308.80
5.4	Šaligatvio dangos įrengimas	68 875.00
5.4*	Šaligatvio dangos įrengimas (laiptų pakopų įrengimas, kelio bortų pastatymas, šaligatvio įrengimas)	14 942.65
5.5	Nuovažų įrengimas	10 217.76
5.5*	Nuovažų įrengimas (papildomos nuovažos įrengimas)	8 877.91
5.6	Eismo organizavimas	1 920.00
5.7	Ryšių linijų rekonstravimas	7 155.70
*	Lauko lietaus nuotekų tinklų įrengimas	10 406.84
5.8	Kiti darbai (suoliukai, šiukšliadėžės)	1 160.00
5.9	Kadastro duomenų bylų parengimas	930.00
6.	Pėsčiųjų takų įrengimas Krantinės g.	
6.1	Paruošiamieji darbai	1 531.35
6.1*	Paruošiamieji darbai (priešgaisrinio hidranto pernešymas)	1 138.88
6.2	Žemės darbai	12 786.75
6.3	Dangų įrengimo darbai	16 402.60
6.4	Šaligatvio dangos įrengimas	40 042.20
6.5	Nuovažų įrengimas	855.40
6.5*	Nuovažų įrengimas (nuovažos prailginimas)	1 198.52
6.6	Eismo organizavimas	880.00
6.7	Ryšių linijų rekonstravimas	4 167.75
*	Lauko lietaus nuotekų tinklų įrengimas	1 902.08
6.8	Kiti darbai (suoliukai, šiukšliadėžės)	1 160.00
6.9	Kadastro duomenų bylų parengimas	550.00

7.	Pėsčiųjų takų įrengimas Parko g.	
7.1	Paruošiamieji darbai	6 153.50
7.2**	Žemės darbai	13 151.65
7.3	Dangų įrengimo darbai	34 251.60
7.3*	Dangų įrengimo darbai (nuovažos prailginimas)	470.40
7.4	Šaligatvio dangos įrengimas	54 625.00
7.5	Eismo organizavimas	1 462.00
7.6	Ryšių linijų rekonstravimas	1 387.40
7.7	Kiti darbai (suoliukai, šiukšliadėžės)	1 740.00
7.8	Kadastro duomenų bylų parengimas	1 050.00
Bendra suma be PVM:		479 242.98
PVM		100 641.03
Bendra suma su PVM:		579 884.01

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą

* - papildomi darbai

** - patikslintos vertės dėl nevykdomų darbų

Generalinis direktorius Juozas Gedvilas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)

