

SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES PAKEITIMO NR. 1

Prie 2020-04-29 Paslaugų teikimo sutarties Nr. RS 20-04/20/VP-56

2020 m. gegužės 20 d.

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“, juridinio asmens kodas 120153047, kurios registruota buveinė yra Eigulių g. 32, Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Vaitkevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Klientas), ir **mažoji bendrija „Kelių projektavimas“**, juridinio asmens kodas 304932407, kurios registruota buveinė yra Ukmergės g. 369a, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus E. dvario Černausko, veikiančio pagal mažosios bendrijos įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

- atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2020 m. balandžio 29 d. pasirašė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 20/VP-56 (toliau – Sutartis) dėl **S. Fino gatvės, nuo Giedraičių g. iki Kalvarijų g., rekonstravimo darbo projekto** (1 pirkimo dalis) ir **Širvintų g. rekonstravimo, pėsčiųjų ir dviračių tako tarp Širvintų g. ir Kernavės g. naujos statybos bei Kernavės g. atkarpos nuo Linkmenų g. iki Ozo g., Vilniuje, kapitalinio remonto darbo projekto** (2 pirkimo dalis) (toliau – darbo projektas) parengimo;

b) Sutarties vykdymo metu buvo nustatytos techninio projekto klaidos ir trūkumai, kuriuos būtina ištaisyti;

c) pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio

Šalys vadovaudamosi Sutarties 7.5 punktu, 2.2.4 punktu ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 6.207 str. bei nepažeisdamos viešųjų pirkimų principų ir tikslų, sudarė šį susitarimą dėl papildomų Sutarties nuostatų ir susitarė:

1. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių stabdyti sutarties vykdymo terminą ne ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui bendrai paėmus. Nenumatytomis aplinkybėmis laikoma: trečiųjų šalių neveikimas arba netinkamas veikimas; poreikis koreguoti rengiamą Projektą ir kitos aplinkybės, įtakančios Sutarties trukmę, kurių nebuvo galima numatyti ir kontroliuoti iki Sutarties pasirašymo.

2. stabdyti Sutarties paslaugų teikimą ir Sutarties vykdymą;

3. Sutartis ir Sutarties paslaugų teikimo vykdymas bus atnaujintas Klientui informuojant Paslaugos teikėją raštu ir pratęstas tam laikotarpiui, kuris buvo likęs iki Sutarties vykdymo sustabdymo;

4. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos;

5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai, ir yra neatskiriama Sutarties dalis;

6. Visos Sutarties sąlygos galioja ir šiam Susitarimui.

Klientas

UAB „Grinda“

Eigulių g. 32, LT- 03150 Vilnius

Įmonės kodas 120153047

PVM mokėtojo kodas LT201530410

Tel. (8 5) 215 2089

A. s. LT76 7180 3000 1046 7627

AB Šiaulių bankas

Direktorius Kestutis Vaicekiūtis

Paslaugų teikėjas

MB „Kelių projektavimas“

Ukmergės g. 369a, Vilnius

Įmonės kodas 304932407

PVM mokėtojo kodas LT100011930012

Tel. 8 602 26024

El. paštas info@keliuprojektavimas.eu

A. s. LT76 4010 0510 0452 9122

AB Luminor Bank

Direktorius ~~Edvardas Černauskas~~