

SUSITARIMAS
DĖL 2020 M. gegužės 27 D. PROJEKTAVIMO SUTARTIES NR. SUT(LGI)-640 PAKEITIMO

2020 m. rugsėjo mėn. d. Nr.

Akcinė bendrovė „LTG Infra“, juridinio asmens registracijos kodas 305202934, atstovaujama generalinio direktoriaus Karolio Sankovskio, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – „**Užsakovas**“), ir

UAB „Geležinkelio tiesimo centras“, juridinio asmens kodas 181628163, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytauto Radzevičiaus, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – „**Rangovas**“),
toliau visi kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos (toliau – **LR**) pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **KSPĮ**) 97 str. 1 d. 5 p.¹ ir 4 d.², LR civilinio kodekso nuostatomis (toliau – **CK**), taip pat remdamosi 2018-09-04 projektavimo sutarties Nr. SP-451 (toliau – **Sutartis**) Bendrųjų sąlygų 19.1 p.³, atsižvelgdamos į tai, kad:

- a) Šiuo susitarimu nėra daromas esminis Sutarties pakeitimas kaip jis reglamentuotas KSPĮ 97 str.;
- b) Šalys siekia išsaugoti Sutartį (lot. *favor contractus*), veikdamos pagal protingumo, proporcingumo, viešųjų pirkimų principus ir tikslus. Be to, Rangovo ekonominė padėtis nepagerėja jo naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje Sutartyje;
- c) bei siekdamos tiksliai reglamentuoti Sutarties vykdymo aplinkybes, sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas), nekeisdamos bendrojo Sutarties pobūdžio.

Šalys susitarė:

1. Dėl techninės aritmetinės klaidos pakeičiamas Sutarties Specialiųjų sąlygų 6.1 punkto 2 pastraipa *Kaina* ir išdėstomas taip:

II p.o.d. Bendra Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra 10.936,21 Eur (dešimt tūkstančių devyni šimtai trisdešimt šeši eurai, 21 ct), įskaitant PVM, yra 13.232,81 Eur (trylika tūkstančių du šimtai trisdešimt du eurai, 81 ct), 21 proc. PVM yra 2.296,60 Eur (du tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 60 ct), iš jos:

- *I etapo kaina neįskaitant PVM yra 3.280,87 Eur (trys tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt eurų, 87 ct);*
- *II etapo kaina neįskaitant PVM yra 6.561,72 Eur (šeši tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt vienas euras, 72 ct);*
- *III etapo kaina neįskaitant PVM yra 874,90 Eur (aštuoni šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 90 ct);*
- *IV etapo kaina neįskaitant PVM yra 218,72 Eur (du šimtai aštuoniolika eurų, 72 ct).*

2. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

¹ „1. Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 5) <...> pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.“

² „4. Pirkimo sutarties <...> pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties <...> bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties <...> pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų <...>: 1) pakeitimu nustatoma <...> nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimų būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; 2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties <...> pusiausvyra pasikeičia tiekėjų, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje; 3) pakeitimu labai padidėja pirkimo sutarties <...> apimtis <...>.“

³ „Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nurodyta tvarka. Pakeitimai galioja, kada yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti įgaliotų Šalių atstovų“.

4. Visi ginčai, kylantys Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
5. Susitarime vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktų sąvokų apibrėžtis.
6. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos.
7. Susitarimas laikomas sudarytu ir įsigalioja jį pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS	RANGOVAS
AB „LTG Infra“ Geležinkelio g.2, 02100 Vilnius Juridinio asmens kodas 305202934 PVM mokėtojo kodas LT100012666211 Tel.+370 5 269 353 A.s. Nr. LT21 7300 0101 5917 5126 „Swedbank“, AB, banko kodas 73000	UAB Geležinkelio tiesimo centras Trikampio g. 10, Lentvaris, Trakų raj. Juridinio asmens kodas 181628163 PVM mokėtojo kodas LT816281610 Tel. +370 5 282 3202 A.s. Nr. LT21 7300 0101 5917 5126 „Swedbank“, AB, banko kodas 73000

Generalinis direktorius
Karolis Sankovski

(parašas)

(data)

Generalinis direktorius
Vytautas Radzevičius

(parašas)

(data)

Susitarimo rengėja: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Pirkimo paslaugų centro Sudėtingų pirkimų skyriaus Rangos grupės projekto vadovė Giedrė Molienė, el. p. giedre.moliene@litrail.lt, mob. tel. 8 682 02863. Už Sutarties vykdymą atsakingas: AB „LTG Infra“ Infrastruktūros eksploatacijos departamento Pastatų ir želdinių skyriaus vyriausiasis specialistas Igoris Aleksa, tel.: +370 620 78282, igoris.aleksa@litrail.lt. Už Sutarties vykdymą iš Rangovo pusės atsakingas: <...>.