

**SUSITARIMAS DĖL 2020 M. SPALIO 9 D. ĮRANGOS IR PAPRASTO REMONTO  
SUTARTIES NR. 2020/10/09 PAKEITIMO**

2020 m. lapkričio 19 d.

Vilnius

„Ignitis“, UAB, juridinio asmens kodas 303383884, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Teikėjas), atstovaujama Verslo klientų ir plėtros tarnybos direktoriaus Haroldo Nausėdos, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 1 d. įsakymą „Dėl pareigų ir veiklos sričių paskirstymo“ Nr. GTA-2019/42,

ir

**VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė**, juridinio asmens kodas 181370656, registruotos buveinės adresas Sanatorijos g. 72, Abromiškės, Elektrėnų sav., LT-26130, (toliau-Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Glambos, veikiančio pagal įstaigos įstatus,

toliau Teikėjas ir Užsakovas bendrai kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas iš jų atskirai – „**Šalimi**“, 2020 m. spalio 9 d. sudarė Projekto saulės šviesos elektrinės įrengimas ant pastato stogo Sanatorijos g. 72, Abromiškės rangos ir paprastojo remonto sutartį Nr. 2020/10/09 (toliau – **Sutartis**), kuria Teikėjas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Darbus (toliau-Darbai) įgyvendinant projektą „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“ ir perduoti šių darbų rezultatą (Jėgainę) Užsakovui.

Pastebėjus neatitikimą tarp Pirkimo metu pateiktos informacijos apie pasitelkiamus Ūkio subjektus sutarčiai vykdyti ir Sutarties 7.2. punkte nustatyto Subrangovo, taip pat Pasiūlymo ekonominio naudingumo lentelėje nurodyto Saulės elektrinės įrengimo termino bei Sutarties 3.3 nustatyto Saulės elektrinės įrengimo termino, siekiant aiškumo abiem Šalims, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. bei Sutarties 15.1 punktu, Šalys sudaro šį Susitarimą dėl 2020 m. spalio 9 d. Įrangos ir paprastojo remonto sutarties Nr. 2020/10/09 pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Suderinti Sutarties 7.2 punkte nurodytą Tiekėjo pasitelkiamą subrangovą su Pasiūlyme pateiktais subrangovų duomenimis, Sutarties 7.2. punktą išdėstant taip:

„Rangovo pasitelkiami subrangovai: UAB Tetas, UAB Exto“

2. Suderinti Sutarties 3.3 punkte nurodytą Saulės elektrinės įrengimo ir perdavimo eksploatacijai trukmę su Pasiūlymo 6 punkto lentelėje nurodyta Saulės elektrinės įrengimo ir perdavimo eksploatacijai trukme, Sutarties 3.3 punktą išdėstant taip:

„Saulės elektrinės įrengimo ir perdavimo eksploatacijai terminas 108 (šimtas aštuonios) kalendorinės dienos nuo sutarties sudarymo su Užsakovu. Šis terminas gali būti pratęstas 1 kartą iki 30 kalendorinių dienų laikotarpiui dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo (trečiųjų šalių neveikimas arba netinkamas veikimas, Techninėje specifikacijoje nurodytų darbų pakeitimai, išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos ir pan.). Tokiu atveju darbų atlikimo termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas rašytiniu šalių susitarimu.“

3. Kitos Sutarties sąlygos galioja Šalims pilna apimtimi ir lieka nepakeistos.

4. Šalys pareiškia, kad šis Susitarimas yra perskaitytas, suprastas dėl teisių pasekmių, priimtas ir pasirašytas, kaip atitinkantis jų valią ir tikslus.

5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai.

7. Šalys sutaria, kad pasirašytas (įskaitant elektroniniu parašu) ir skenuotas bei persiųstas elektroniniu paštu Susitarimo egzempliorius yra laikomas tinkamai patvirtintu ir turi originalaus dokumento galią

**Tiekėjo vardu:**

**Užsakovo vardu:**

Verslo klientų ir plėtros tarnybos direktorius  
Haroldo Nausėda



Direktorius  
Vitalijus Glamba

