

**SUSITARIMAS DĖL STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. VPS-149 SĄLYGŲ
PAKEITIMO**

2020 m. rugsėjo 18 d., Nr. VPS-209

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, kurios registruota buveinė yra Bažnyčios g. 4, Šakiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Šakių hidrotechnika, juridinio asmens kodas 174443463, kurios registruota buveinė yra Kęstučio g. 23A, Šakiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal bendrovės įstatų, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime dėl 2020 m. liepos 22 d. statybos rangos sutarties Nr. VPS-149 sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys sudarė sutartį Nr. VPS-149 dėl Šakių r. sav. Gelgaudiškio sen., Gelgaudiškio m. Vakarų g. atkarpos pėsčiųjų tako, lauko apšvietimo tinklų bei rekreacinių zonų įrengimo darbų, kurios vertė 154 995,29 Eur su PVM (toliau – Sutartis). Sutartis įsigaliojo 2020 m. liepos 22 d.;

b) Sutarties 3.4 punkte nustatyta, kad Sutarties vykdymo metu 1 (vieną) kartą gali būti pratęstas rangos darbų atlikimo terminas, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesiui, o termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas papildomu susitarimu;

c) Sutarties 6.3 punkte nustatyta, kad darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas Sutarties 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo;

d) Užsakovas 2020 m. rugsėjo 1 d. gavo Rangovo 2020 m. rugpjūčio 28 d. prašymą Nr. 43, kuriame prašoma pratęsti rangos atlikimo terminą iki 2020 m. spalio 22 d. ir nurodomos prašymą pagrindžiančios aplinkybės, nepriklausančios nuo Rangovo;

e) LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 89 straipsnio 1 dalies 1 punktą, reglamentuoja viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką ir pagrindus ir numato, kad sutarties galiojimo laikotarpiu neatliekant naujos pirkimo procedūros, sutartis gali būti keičiama, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties

peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtį, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama;

vadovaujantis Sutarties 3.4 ir 6.3 punktais ir LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą 1 mėnesio laikotarpiui, t. y. iki 2020 m. spalio 22 d.
2. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
3. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
4. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Susitarimo priedai:

- 5.1. 2020 m. rugpjūčio 28 d. UAB „Šakių hidrotechnika“ prašymas Nr. 43, 1 lapas.

UŽSAKOVAS
Šakių rajono savivaldybės administracija
 Juridinio asmens kodas 188772814
 Nėra PVM mokėtojas
 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
 Bažnyčios g. 4, Šakiai LT-71120
 tel. (8 345) 60750
 el. paštas savivaldybe@sakiai.lt

RANGOVAS
UAB „Šakių hidrotechnika“
 Kodas 174443463
 PVM mokėtojo kodas LT744434610
 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
 Kęstučio g. 23A, Šakiai LT-71137
 tel. (8 685) 82748
 el. paštas hidrotechnika1@gmail.com

Dainius Grincevičius
 Administracijos direktorius



Vidmantas Kameneckas
 Direktorius

