

**SUSITARIMAS DĖL
2020 M. VASARIO 10 D. DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. VPS-11 SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2020 m. spalio 14 d. Nr. VPS-240
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, kurios registruota buveinė yra Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiuose, atstovaujama administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatais, toliau vadinama „Užsakovu“, ir

UAB „Šakių hidrotechnika“, juridinio asmens kodas 174443463, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Rangovas“,

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai, kad:

1) Šalys 2020 m. vasario 10 d. sudarė Darbų rangos sutartį Nr. VPS-11 (toliau – Sutartis) dėl Šakių rajono savivaldybės Daukantiškių ir Voverių kadastro vietovių griovių K-5, K-2, K-5-3 ir jų statinių remonto darbų, kurių pradinės sutarties vertė – 36 765,70 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt penki eurai septyniasdešimt centų) be PVM.

2) Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus vykdant Daukantiškių ir Voverių kadastro vietovių griovio K-5 ir jo statinių remonto darbus kilo poreikis įsigyti papildomų darbų (lokalinė sąmata pridedama), kurie techniniame darbo projekte nebuvo numatyti: drenažo žiočių ir monolitinių antgalių pralaidų įrengimas, vandens pašalinimas iš tranšėjų siurbliais, sulūžusių antgalių demontavimas, statybinio laužo, senų žiočių, latakų surinkimas ir išvežimas, užtvarų griovyje įrengimas ir išardymas, supilto grunto sklaidymas buldožeriais, kelmų surinkimas ir išvežimas. Šie papildomi darbai būtini tinkamam sutarties įgyvendinimui bei siekiant techniškai ir ekonomiškai racionaliau panaudoti melioracijos darbams skirtas lėšas.


3) Sutarties 13.11 papunktyje numatyta, kad Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsniu.

4) Vadovaujantis VPI 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, *„kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:*

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.

5) Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPI reikalavimus:




a) papildomus darbus dėl ekonominių ir techninių priežasčių tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo UAB „Šakių hidrotechnika“, kuri atlieka darbus pagal Sutartį, tokiu būdu užtikrinant darbų nepertraukiamumą, jų vykdymą Sutartyje nustatytu terminu ir išvengiant didelių nepatogumų, darbų ir išlaidų dubliavimo, kadangi darbai neatsiejamai susiję su įsigytais darbais ir be jų neįmanoma užbaigti Sutartyje numatytų darbų;

b) Šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo preliminarinė vertė sudaro 15,785 proc. pradinės Sutarties vertės. Daugiau atskirų pakeitimų pagal šį punktą nėra sudaryta.

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Įsigyti papildomų, Susitarimo 2 punkte nurodytų darbų Rangovo siūlomais į kainiais, kurių bendra vertė – 5 803,38 Eur (penki tūkstančiai aštuoni šimtai trys eurai trisdešimt aštuoni centai) be PVM.
2. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.
5. Susitarimo priedai. 2020 m. spalio 1 d. UAB „Šakių hidrotechnika“ prašymas, 7 lapai.

UŽSAKOVAS
Šakių rajono savivaldybės administracija
 Juridinio asmens kodas 188772814
 Nėra PVM mokėtojas
 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
 Bažnyčios g. 4, Šakiai LT-71120
 tel. (8 345) 60750
 el. paštas savivaldybe@sakiai.lt



RANGOVAS
UAB „Šakių hidrotechnika“
 Juridinio asmens kodas 174443463
 PVM mokėtojo kodas LT744434610
 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
 Kęstučio g. 23A, Šakiai LT-71137
 tel. (8 685) 82748
 el. paštas hidrotechnika1@gmail.com

