

Papildomas susitarimas Nr. 1

Prie 2020 m. liepos 20 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. LEI2020/07/20/VP-68/MULT20

Kaunas

2020 m. rugsėjo 16 d.

UAB „Multilabo“, įmonės kodas 302325611, adresas A. Šabaniausko g. 14, LT – 08431 Vilnius, atstovaujama direktorės Miglės Natkaitės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Pardavėjas), ir **Lietuvos energetikos institutas**, įmonės kodas 111955219, adresas Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas, atstovaujamas direktoriaus Sigito Rimkevičiaus, veikiančio pagal instituto įstatus (toliau – Pirkėjas),

vadovaudamiesi 2020 m. liepos 20 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. LEI2020/07/20/VP-68/MULT20 (toliau – Sutartis) 11.4. punktu, nutaria:

1. Pratęsti perkamos Mikro dujų chromatografinės sistemos (toliau – Prekės) pristatymą Pirkėjui 30 dienų, atsižvelgiant į iškilusią aplinkybę dėl sutrikdytos tiekimo sistemos įrangos gamintojo valstybėje, t.y. Jungtinėse Valstijose, kurios buvo stipriai paveiktos COVID-19 pandemijos. Svarbi aplinkybė yra ir ta, jog prekių tiekimo grandys yra sutrikdytos ir Europos žemyne, o Vokietija dalyvauja kaip tarpinė stotis Prekės perdavime tarp Jungtinių Valstijų ir Lietuvos, dėl ko turi būti įvertinama papildoma Prekės tiekimo trikdžių rizika prailginant terminą.
2. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Sutarties galiojimo termino pabaigos.
3. Papildomas susitarimas surašomas dviem (2) turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.
4. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

PIRKĖJAS

Direktorius

Sigitas Rimkevičius



PARDAVĖJAS

Direktorė

Miglė Natkaitė

