

**SUSITARIMAS NR.
DĖL 2020 M. BIRŽELIO 23 D., KAUNO RAJONO RAMUČIŲ KULTŪROS CENTRO
PASTATO CENTRINĖ G. 26 C, RAMUČIŲ K., KARMĖLAVOS SEN., KAUNO R.
REKONSTRUKCIJOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-681 PAKEITIMO**

2021 m. vasario d.
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, LT-49600 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Baltijos plienas“** įmonės kodas 303292413, kurios registruota buveinė yra, Chemijos g. 23, LT–51332 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Kastyčio Skiečiaus, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami „Šalimis“ sudarė šį 2020 m. birželio 23 d. rangos darbų sutarties Nr. S-681 „Kauno rajono Ramučių kultūros centro pastato Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. rekonstrukcijos rangos darbų sutartis“ (toliau – Sutartis) pakeitimo susitarimą (toliau – Susitarimas).

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Sutarties 4.6 ir 4.7 papunkčiais, susitaria atlikti šiuos Sutarties sąlygų pakeitimus:

1. Susitaria atsisakyti darbų, kurie Užsakovui tapo nereikalingi. Atsisakomų darbų kaina yra 40230,75 Eur su PVM (keturiasdešimt tūkstančių du šimtai trisdešimt eurų ir 75 centai), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose nevykdomų darbų lokalinėse sąmatose konkursiniais įkainiais.

2. Įsigyti keičiamų darbų, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Keičiamų darbų kaina yra 37619,49 Eur su PVM (trisdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai devyniolika eurų ir 49 centai), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose keičiamų darbų lokalinėse sąmatose skaičiuojamaisiais ir palyginamaisiais įkainiais.

3. Įsigyti nenumatytų darbų, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Numatomų Papildomų darbų kaina yra 12493,73 Eur su PVM (dvylika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt trys eurų ir 73 centai), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose nenumatytų darbų lokalinėse sąmatose skaičiuojamaisiais, konkursiniais ir palyginamaisiais įkainiais.

4. Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra 1375561,76 Eur su PVM (vienas milijonas trys šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt vienas eurų ir 76 centai).

5. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai.

7. Prie šio Susitarimo pridedami šie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Susitarimo dalys:

- 7.1 Priedas Nr.1, Rangovo pranešimas Nr. S-1, 4 lapai;
- 7.2 Priedas Nr. 2, Lokalinė sąmata nevykdomų darbų 3 lapai;
- 7.3 Priedas Nr. 3 Lokalinė sąmata keičiamų darbų 2 lapai;
- 7.4 Priedas Nr. 4 Lokalinė sąmata nenumatytų darbų 3 lapai;
- 7.5 Priedas Nr. 5 Protokolas, 9 lapai;
- 7.6 Priedas Nr. 6 Pritarimas 1 lapas;
- 7.7 Priedas Nr. 7 Pritarimas 1 lapas;
- 7.8 Priedas Nr. 8 Pritarimas 1 lapas;
- 7.9 Priedas Nr. 9 UAB „Panprojekta“ raštas 1 lapas;
- 7.10 Priedas Nr. 10 Pagrindimas 1 lapas.
- 7.11 Priedas Nr. 11 Tiekėjų pasiūlymai 21 lapas.

8. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, LT–49500 Kaunas
Įstaigos kodas 188756386

A.s. LT914010042503135057
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Telefonas (8 37) 30 55 02
Faksas (8 37) 31 37 97
El. paštas administratorius@krs.lt

Administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

.....
A.V.

Rangovas:

UAB „Baltijos plienas“
Chemijos g. 23, LT–51332 Kaunas
Įmonės kodas 303292413
PVM kodas – LT100009993312
A.s. LT05 7300 0101 3890 3966
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
Telefonas +370 626 74775

El. paštas info@baltijosplienas.lt

Direktorius
Kastytis Skiečius

.....
A.V.