

Kompleksa

S:

Objektas:

Žiniaraštis:

Kultūros paskirties pastato - Kultūros
namų rekonstravimas
Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Kauno r. sav.
Nevykdomi darbai_3

Lokalinė sąmata

Iš viso: - 40 230,75 €

Eil. Nr.	Darbo kodas		Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
			Skyrius Langai ir durys				
1	R1	Konkurso įkainis/ Bendrastatybiniiai darbai/poz. Nr. 34	PVC langų ir durų, lauko ir vidaus palangių montavimas (pagal SA-B.11)	kompl.	-0,1526	41 640,51	-6 354,34
			Iš viso už skyrių Langai ir durys				-6 354,34
			Skyrius Fasadinių sienų apšiltinimas ir apdaila				
2	R62P-2401	Konkurso įkainis/ Bendrastatybiniiai darbai/poz. Nr. 96	Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas apdailos plokštėmis, kai karkasas metaliniai	m2	564	-29,10	-16 413,10
3	R62P-2402	Konkurso įkainis/ Bendrastatybiniiai darbai/poz. Nr. 97	Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas aliuminio kompozito plokštėmis	100m2	1,1462	-4 130,65	-4 734,55
			Iš viso už skyrių Fasadinių sienų apšiltinimas ir apdaila				-21 147,65
			Skyrius Vaizdo stebėjimas				
20	CALC1-1	Konkurso įkainis/Apsauginė signalizacija/Vaizdo stebėjimas/poz. Nr. 20	Vaizdo stebėjimo kompiuteris su programine įranga	kompl.	1	-1 084,59	-1 084,59
21	N50-336	Konkurso įkainis/Apsauginė signalizacija/Vaizdo stebėjimas/poz. Nr. 21	Videokameros montavimas	vnt	4	-6,57	-26,28
22	PRN50-315	Konkurso įkainis/Apsauginė signalizacija/Vaizdo stebėjimas/poz. Nr. 22	Vidaus kamera	vnt	2	-650,75	-1 301,50
23	PRN50-315	Konkurso įkainis/Apsauginė signalizacija/Vaizdo stebėjimas/poz. Nr. 23	Vidaus kamera	vnt	2	-650,75	-1 301,50
24	N50-329	Konkurso įkainis/Apsauginė signalizacija/Vaizdo stebėjimas/poz. Nr. 24	Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	2	-1,69	-3,38
25	PRN50-315	Konkurso įkainis/Apsauginė signalizacija/Vaizdo stebėjimas/poz. Nr. 25	Laikiklis kamerai universalus	vnt	2	-21,69	-43,38
26	N21-388	Konkurso įkainis/Apsauginė signalizacija/Vaizdo stebėjimas/poz. Nr. 26	Montavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas	vnt	2	-9,76	-19,52
27	PRN21-359	Konkurso įkainis/Apsauginė signalizacija/Vaizdo stebėjimas/poz. Nr. 27	Kompiuterinio tinklo konfiguratorius. PoE	vnt	1	-253,07	-253,07

Eil. Nr.	Darbo kodas		Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
28	PRN21-359	Konkurso įkainis/Apsauginė signalizacija/Vaizdo stebėjimas/poz. Nr. 28	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 1500 VA	vnt	1	-253,07	-253,07
29	CALC1-1	Konkurso įkainis/Apsauginė signalizacija/Vaizdo stebėjimas/poz. Nr. 29	Programinė įranga vaizdo įrašymui ir stebėjimui	kompl.	1	-723,06	-723,06
30	CALC1-1	Konkurso įkainis/Apsauginė signalizacija/Vaizdo stebėjimas/poz. Nr. 30	Komutacinis kabelis	vnt	4	-2,17	-8,68
31	N21-23	Konkurso įkainis/Apsauginė signalizacija/Vaizdo stebėjimas/poz. Nr. 31	Kabelio tiesimas	100m	2,1	-61,57	-129,30
32	PRN21-23	Konkurso įkainis/Apsauginė signalizacija/Vaizdo stebėjimas/poz. Nr. 32	Kabelis cat 5	m	210	-0,62	-130,20
33	CALC1-1	Konkurso įkainis/Apsauginė signalizacija/Vaizdo stebėjimas/poz. Nr. 33	Papildomos medžiagos	kompl.	1	-108,46	-108,46
34	D2-84	Konkurso įkainis/Apsauginė signalizacija/Vaizdo stebėjimas/poz. Nr. 34	Sistemos programavimas, derinimas ir paleidimas	vnt	1	-258,43	-258,43
			Iš viso už skyrių Vaizdo stebėjimas				-5 644,42
			Skyrius Vėdinimas				
	1		Sistema OTŠ3				
6	N20-161	Konkurso įkainis/vėdinimas/poz. Nr. 6	Ortakiai iš cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm	m2	12,58	-1,44	-18,12
			Skyriuje 1				
	2		Sistema B1 ir NV1				-18,12
3	N20-161	Konkurso įkainis/vėdinimas/poz. Nr. 3	Ortakiai iš cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm	m2	3,77	-1,43	-5,38
			Skyriuje 2				
	3		Sistema I1				-5,38
6	N20-161	Konkurso įkainis/vėdinimas/poz. Nr. 6	Ortakiai iš cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm	m2	3,59	-1,44	-5,16
7	N20-162	Konkurso įkainis/vėdinimas/poz. Nr. 7	Ortakiai iš cinkuotos skardos, kurių D iki 200mm	m2	1,26	-1,29	-1,62
8	N20-164	Konkurso įkainis/vėdinimas/poz. Nr. 8	Ortakiai iš cinkuotos skardos, kurių D nuo 225mm iki 315mm	m2	15,7	-1,35	-21,20
			Skyriuje 3				
	4		Sistema I2				-27,98
6	N20-161	Konkurso įkainis/vėdinimas/poz. Nr. 6	Ortakiai iš cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm	m2	7,71	-1,44	-11,07
			Skyriuje 4				
	5		Sistema I3				-11,07
6	N20-161	Konkurso įkainis/vėdinimas/poz. Nr. 6	Ortakiai iš cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm	m2	1,915	-1,44	-2,76
7	N20-162	Konkurso įkainis/vėdinimas/poz. Nr. 7	Ortakiai iš cinkuotos skardos, kurių D iki 200mm	m2	1,26	-1,35	-1,70

Eil. Nr.	Darbo kodas		Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
			Skyriuje 5				-4,46
	6		Sistema I4				
6	N20-161	Konkurso įkainis/ vėdinimas/poz. Nr.6	Ortakiai iš cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm	m2	2,413	-1,44	-3,47
7	N20-162	Konkurso įkainis/ vėdinimas/poz. Nr.7	Ortakiai iš cinkuotos skardos, kurių D iki 200mm	m2	1,26	-1,30	-1,64
8	N20-164	Konkurso įkainis/ vėdinimas/poz. Nr.8	Ortakiai iš cinkuotos skardos, kurių D nuo 225mm iki 315mm	m2	1,57	-1,28	-2,01
			Skyriuje 6				-7,12
	7		Sistema I5				
7	N20-161	Konkurso įkainis/ vėdinimas/poz. Nr.7	Ortakiai iš cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm	m2	2,413	-3,50	-8,45
8	N20-162	Konkurso įkainis/ vėdinimas/poz. Nr.8	Ortakiai iš cinkuotos skardos, kurių D iki 200mm	m2	9,42	-1,30	-12,29
9	N20-164	Konkurso įkainis/ vėdinimas/poz. Nr.9	Ortakiai iš cinkuotos skardos, kurių D nuo 225mm iki 315mm	m2	5,33	-1,27	-6,77
10	N20-165	Konkurso įkainis/ vėdinimas/poz. Nr.10	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D iki 450mm	m2	1,11	-0,45	-0,50
			Skyriuje 7				-28,01
			Viso skyriuose Vėdinimas				-102,14
			Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				-33 248,55
			Įrengimai				
			Bendra vertė be PVM				-33 248,55
			PVM				-6 982,20
			Bendra vertė su PVM				-40 230,75

Projekto vadovas
Robertas Jakimavičius

Sudarė: PDV inž.sąmatininkė
Neringa Kondakovienė
Atestato Nr.21939

Šilutės rajono savivaldybės
Administracijos Aplinkos
sąlygų vyr. specialistas
Gediminas Pliskauskas

Kompleksas:

Objektas:

Žiniaraštis:

Kultūros paskirties pastato - Kultūros namų
rekonstravimas

Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Kauno r. sav.

Keičiami darbai_3.1

Lokalinė sąmata

Iš viso:

6 829,75 €

Eil. Nr.	Darbo kodas		Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
			Skyrius Vaizdo stebėjimo sistema				
4	N50-340	Skaičiuojamasis įkainis	Videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt	11	17,13	188,43
5	R1	Skaičiuojamasis įkainis	Kamera Hikvision DS-2CD2386G2-IU	vnt	11	260,22	2 862,42
6	N50-358-5	Skaičiuojamasis įkainis	Kamerų skaitmeninio įrašymo ir multipleksavimo įrenginių montavimas ir derinimas	vnt	1	35,00	35,00
7	R1	Skaičiuojamasis įkainis	Įrašymo įrenginys Hikvision DS-7716NXI-14/16P/4S su dviem kietaisiais diskais po 6TB	vnt	1	770,00	770,00
8	N50-367	Skaičiuojamasis įkainis	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	8,5	59,01	501,60
9	R1	Skaičiuojamasis įkainis	UTP kabelis	m	850	0,30	255,00
10	N50-356	Skaičiuojamasis įkainis	Monitoriaus montavimas	vnt	1	35,00	35,00
11	R1	Skaičiuojamasis įkainis	Monitorius 32"	vnt	1	296,97	296,97
12	CALC1-1	Skaičiuojamasis įkainis	Paleidimo - derinimo darbai	vnt	1	450,00	450,00
13	R1	Skaičiuojamasis įkainis	Instaliacinės ir komutacinės medžiagos	kompl.	1	250,00	250,00
			Iš viso už skyrių Vaizdo stebėjimo sistema				5 644,42
			Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				5 644,42
			Įrengimai				
			Bendra vertė be PVM				5 644,42
			PVM				1 185,33
			Bendra vertė su PVM				6 829,75

Sudarė:

PDV inž. sąmatininkė
Neringa Kondakovienė
Atestato Nr. 21939Projekto vadovas
Robertas JakimavičiusKauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
kyriaus vyr. specialistas
Gediminas Pliskauskas

Kompleksas:

Objektas:

Žiniaraštis:

Kultūros paskirties pastato - Kultūros namų

rekonstravimas

Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Kauno r. sav.

Keičiami darbai_3.2

Lokalinė sąmata

Iš viso: 30 789,71 €

Eil. Nr.	Darbo kodas		Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
			Skorius Langai				
1	R1	Palyginamasis įkainis	Langai 1,8x1,8 m	vnt	4	456,74	1 826,96
2	R1	Palyginamasis įkainis	Langai 1,5x2,0 m	vnt	17	438,52	7 454,84
			Iš viso už skyrių Langai				9 281,80
			Skorius Fasada				
3	CALC1-1	Palyginamasis įkainis	Fasadų apdaila skalūnu	m2	564	28,66	16 164,24
			Iš viso už skyrių Fasada				16 164,24
			Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				25 446,04
			Įrengimai				
			Bendra vertė be PVM				25 446,04
			PVM				5 343,67
			Bendra vertė su PVM				30 789,71

Sudarė:

PDV inž.sąmatininkė
Neringa Kondakovienė
Atestato Nr.21939

Projekto vadovas

Lobertas Jakimavičius

[Signature]

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Gediminas Pliskauskas

Kompleksa

s:

Objektas:

Žiniaraštis:

Kultūros namai Centrinė g. 26 C, Ramučių

k., Kauno r.

Kultūros namai Centrinė g. 26 C, Ramučių

k., Kauno r.

Nenumatyti darbai_3.1

Lokalinė sąmata

Iš viso:

5 194,25 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Skaičiuojamasis įkainis	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
			Skyrius WIFI tinklas				
1	N50-346	Skaičiuojamasis įkainis	Bevielio tinklo kontrolerio montavimas	vnt	1	28,90	28,90
2	M1	Skaičiuojamasis įkainis	LAN bevielių įrenginių kontroleris WCAC WIS Cloud Controller 802.1Q	vnt	1	500,42	500,42
3	N50-401	Skaičiuojamasis įkainis	Komutatorių montavimas	vnt	2	5,43	10,86
4	M2	Skaičiuojamasis įkainis	Switch 8 portų, UTEPO UTP3-GSW0802S-MTP150	vnt	2	185,32	370,64
5	N21-388	Skaičiuojamasis įkainis	Belaidžio LAN perdavimo įrenginio montavimas	vnt	8	20,34	162,72
6	M3	Skaičiuojamasis įkainis	Belaidis LAN perdavimas WIS-WCAP-AC-PRO (vidaui)	vnt	8	128,89	1 031,12
7	N21-23	Skaičiuojamasis įkainis	Kabelio tiesimas	100m	5,5	78,94	434,17
8	PRN21-23	Skaičiuojamasis įkainis	Kabelis UTP Cat 6e	m	550	0,79	434,50
9	M4	Skaičiuojamasis įkainis	Montažinės medžiagos	kompl.	1	476,00	476,00
10	M5	Skaičiuojamasis įkainis	Programavimo ir derinimo darbai	kompl.	1	480,00	480,00
11	M6	Skaičiuojamasis įkainis	Dokumentų tvarkymas	kompl.	1	240,00	240,00
			Viso skyriuje WIFI tinklas				4 169,33
			Skyrius Lietaus nuotekos				
13	N23-203	Skaičiuojamasis įkainis	Įtekėjimo dėžės su nešvarumų indu montavimas	vnt	2	10,79	21,58
14	N23-203p	Skaičiuojamasis įkainis	Įtekėjimo dėžė (komplekte), lietaus surinkimo šulinėliai prie pastato lietvamzdžių pajungimui	vnt	2	50,93	101,86
			Viso Lietaus nuotekos				123,44
			Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				4 292,77
			Įrengimai				
			Bendra vertė be PVM				4 292,77
			PVM				901,48
			Bendra vertė su PVM				5 194,25

Sudarė:

Projekto vadovas
Robertas MakimovisPDV inž.sąmatininkė
Neringa Kondakovienė
Atestato Nr.21939Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
aplinkos vyr. specialistas
Gediminas Pliskauskas

Kompleksa

s:

Objektas:

Žiniaraštis:

Kultūros namai Centrinė g. 26 C, Ramučių

k., Kauno r.

Kultūros namai Centrinė g. 26 C, Ramučių

k., Kauno r.

Nenumatyti darbai_3.2

Lokalinė sąmata

Iš viso:

558,48 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Konkurso įkainiai	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
			Skyrius Lietaus nuotekos				
1	N23P-0201-1	Konkurso įkainis/lauko nuotekų tinklai/poz. Nr. 15	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmoninių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm	m	21,5	5,81	124,92
4	N1P-0103-2	Konkurso įkainis/lauko nuotekų tinklai/poz. Nr. 1	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai grunto grupė II	100m3	0,18	189,91	34,18
5	N1P-0111-2	Konkurso įkainis/lauko nuotekų tinklai/poz. Nr. 2	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai grunto grupė II	100m3	0,06	241,60	14,50
6	N1P-1301-2 (k4=3)	Konkurso įkainis/lauko nuotekų tinklai/poz. Nr. 4	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II	100 m3	0,06	941,95	56,52
7	N1P-1314-1 (K4=3)	Konkurso įkainis/lauko nuotekų tinklai/poz. Nr. 5	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II	100 m3	0,06	109,37	6,56
8	N1P-0401-2	Konkurso įkainis/lauko nuotekų tinklai/poz. Nr. 3	I gr. grunto kasimas rank. būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 1,0 m iki 2,0 m	100 m3	0,06	1 057,80	63,47
9	N23-1	Konkurso įkainis/lauko nuotekų tinklai/poz. Nr. 9	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	1,5	31,74	47,61
10	N23-237	Konkurso įkainis/lauko nuotekų tinklai/poz. Nr. 10	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m3	4,5	22,80	102,60
11	N1P-0701-1	Konkurso įkainis/lauko nuotekų tinklai/poz. Nr. 6	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,4m3	100m3	0,12	93,21	11,19
			Viso Lietaus nuotekos				461,55
			Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				461,55
			Įrengimai				
			Bendra vertė be PVM				461,55
			PVM				96,93
			Bendra vertė su PVM				558,48

Projekto vadovas

Robertas Jakimavičius

Sudarė:

 PDV inž. sąmatininkė
 Neringa Kondakovienė
 Atestato Nr. 21939



 Kauno rajono savivaldybės
 administracijos Aplinkos
 skyriaus vyr. specialistas
 Gediminas Pliskauskas

Kompleksa
s:
Objektas:
Žiniaraštis:

Kultūros namai Centrinė g. 26 C, Ramučių
k., Kauno r.
Kultūros namai Centrinė g. 26 C, Ramučių
k., Kauno r.
Nenumatyti darbai_3.3

Lokalinė sąmata

Iš viso: 6 741,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Skaičiuojamasis įkainis	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
			Skyrius Scenos NŽ keltuvas				
12	R1	Palyginamasis įkainis	Keltuvas prie scenos su montavimo ir pridavimo darbai	kompl.	1	6 420,00	6 420,00
			Viso skyriuje Scenos NŽ keltuvas				6 420,00
			Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				6 420,00
			Įrengimai				
			Bendra vertė be PVM				6 420,00
			5 % PVM				321,00
			Bendra vertė su PVM				6 741,00


Sudarė:

PDV inž.sąmatininkė
Neringa Kondakovienė
Atestato Nr.21939



Projekto vadovas

Robertas Jakimavičius



Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Gediminas Pliskauskas

