

SUSITARIMAS NR.2
DĖL 2020 METŲ SPALIO 12 D. STATYBOS RANGOS DARBŲ, SUSIJUSIŲ SU
ENERGETINIŲ PROCESŲ STUDIJŲ IR INOVACIJŲ CENTRO STEIGIMU, VIEŠOJO
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES NR. VP-283

2021 m. vasario 22 d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio kolegija, juridinio asmens kodas 111968437, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 23, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus dr. Gedimino Sargūno, veikiančio pagal kolegijos statutą (toliau – **Perkančioji organizacija**) ir

UAB „Audomaras“, juridinio asmens kodas 134131559, kurios registruota buveinė yra K. Bielinio g. 2, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r., atstovaujama direktoriaus Audomaro Sutkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Tiekėjas**), toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

Vadovaudamiesi 2020 m. spalio 12 d. Statybos rangos darbų, susijusių su energetinių procesų studijų ir inovacijų centro steigimu, viešojo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. VP - 283 (toliau – **Sutartis**) 79 punktu, 79.1. punktu, 79.1.2. punktu ir atsižvelgdami į 2021 m. vasario 9 d. Perkančiosios organizacijos pateiktą raštą Nr. V11-21 „Dėl statybos rangos sutarties Nr. VP-283 dalies darbų atsisakymo“, negavus dalies papildomo finansavimo, sudaro šį susitarimą Nr.2 prie Sutarties žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Tiekėjas, įvertinęs 2021 m. vasario 9 d. Perkančiosios organizacijos pateiktą raštą Nr. V11-21, negavus dalies papildomo finansavimo atsisakyti Sutarties 3 priedo „Veiklų sąrašė“ nurodytų darbo grupių: 1.7.1. Apsauginė signalizacija, darbo grupės vertė 8 712,00 eurų; 1.11 Telekomunikacinis tinklas, darbo grupės vertė 15 028,20 eurų; 1.12.1 Kondicionavimo sistema, darbų grupės vertė 8 821,87 eurų, Šalims susitariant keičia Sutarties 3 priedą (pridedama).

2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

3. Susitarimas įsigalioja nuo to momento, kai jį pasirašo abi Šalys ir galioja kartu su Sutartimi.

4. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią - po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

SUSITARIMO PRIEDAI :

1. Panevėžio kolegijos 2021 m. vasario 9 d. raštas „Dėl statybos rangos sutarties Nr. VP-283 dalies darbų atsisakymo“ Nr. V11-21, 1 lapas;

2. Sutarties 3 priedas „Veiklų sąrašas“, 2 lapai;

3. Nevykdomų darbų lokalinės sąmatos, 3 lapai.




Šalių rekvizitai ir parašai

Perkančioji organizacija

VŠĮ Panevėžio kolegija
Laisvės a. 23, LT – 35200 Panevėžys
Juridinio asmens kodas 111968437
AB Swedbank, banko kodas 73000
A.s. LT66 7300 0100 7417 2440
Tel. (8 45) 460 322
El. paštas : kolegija@panko.lt

Direktorius dr. Gediminas Sargūnas




A.V.


Tiekėjas

UAB „Audomaras“
K.Bielinio g. 2, Ramučių k.,
Karmėlavos sen.,
LT – 54465 Kauno r.
Juridinio asmens kodas 134131559
PVM mokėtojo kodas LT341315515
Luminor Bank AS, banko kodas 40100
A.s. Nr. LT79 4010 0425 0007 2304
Tel. (8 37) 432 713
El. paštas : info@audomaras.lt

Direktorius Audomaras Šutkus



A.V.



Direktoriaus pavaduotojas
mokslui ir plėtrai
dr. Donatas Bakšys



PANEVĖŽIO KOLEGIJA

Viešoji įstaiga, Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys, tel. (8 45) 460 323, 460 322, faks. (8 45) 510 009,
el. p. kolegija@panko.lt, www.panko.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111968437

UAB Audomaras
K.Bielinio g. 2, Ramučiai, LT-54468 Kauno raj.

2021-02-09 Nr. *VIA-2.1*

DĖL STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. VP-283 DALIES DARBŲ ATISISAKYMO

Atsižvelgiant į rangos darbų, vykdomų pagal 2020 m. spalio 12 d. statybos rangos sutartį Nr. VP-283 (toliau – Sutartis), finansavimo ypatumus, negavus dalies papildomo finansavimo, informuojame Jūs, kad bus atsisakoma Veiklų sąrašė nurodytų darbų grupių: 1.7.1 Apsauginė signalizacija, darbų grupės vertė 8 712,00 eurų; 1.11 Telekomunikacinis tinklas, darbų grupės vertė 15 028,20 eurų; 1.12.1 Kondicionavimo sistema, darbų grupės vertė 8 821,87 eurų. Bendra atsisakomų darbų grupių vertė 32 562,07 eurų.

Direktorius

dr. Gediminas Sargūnas

Donatas Bakšys, tel. (8 645) 04881, el. p. donatas.baksys@panko.lt



VEIKLŲ SĄRAŠAS

RANGOS DARBAI PAGAL PROJEKTĄ „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS G. 3 (V AUKŠTO) IR LAISVĖS A.23 (IV AUKŠTO) PATALPŲ PRITAIKYMO ENERGETINIŲ PROCESŲ STUDIJŲ IR INOVACIJŲ CENTRUI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS ”

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM [pildo tiekėjas (rangovas)]								Darbo (etapo) kaina Eur be PVM 4-11 stulpelių suma
			1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Mokslo paskirties pastato kapitalinis remontas:										
1.1.	Kapitalinio remonto darbai										
1.1.1.	Ardymo darbai	100		35		11,57	53,53				26534,07
1.1.2.	Apdailos darbai	100			11,92	5,91	30	30	22,17		65412,00
1.1.3.	Grindys GR-1	100			100						8511,00
1.1.4.	Durys, langai	100		30	18,13	22,06		29,81			26769,00
1.1.5.	Laiptinių patalpų įrengimas	100					30	50	20		41012,00
1.1.6.	Įvairūs darbai	100			47,81	31,04		10	11,14		21994,00
1.1.7.	Stogas	100			26,19		20	35	18,81		73587,00
1.1.8.	Šachtos įrengimas VŠ-1	100						50	50		2464,00
1.2.	Elektros tinklai:										
1.2.1.	Elektros jėgos tinklai	100		15	23,04	23,99	21,96	16,01			40788,00
1.2.2.	Apšvietimo tinklai	100			1,81	11,82	48,19	38,18			26937,00
1.2.3.	Įlajų ir latakų šildymas	100						50	50		2628,00
1.2.4.	Demontavimo darbai	100		100							531,00
1.3.	Šaltas, gaisrinis vandentiekis, vandens apskaitos mazgas:										
1.3.1.	Šaltas vandentiekis	100			52,85		27,15	20			3172,12
1.3.2.	Vandentiekio apskaitos mazgas	100		95			5				2655,00
1.3.3.	Gaisrinis vandentiekis	100		39	53,87		7,13				6814,30
1.4.	Vidaus buitinės, lietaus nuotekos ir kondensato nuvedimas:										
1.4.1.	Vidaus buitinės, lietaus nuotekos ir kondensato nuvedimas	100			55,87		44,13				5103,08
1.4.2.	Sanitarinė įranga	100			2,43		57,57	40			5824,33

1.5.	Šildymas:										
1.5.1.	Šildymas	100			6,68	43,90	33,32	16,10			19928,00
1.6.1.	Gaisrinė signalizacija	100				45,81	20	34,19			15300,00
1.7.1.	Apsauginė signalizacija	100				100					7200,00
1.7.1.1.	Apsauginė signalizacija nevykdomi darbai	100				100					-7200,00
1.8.	Vėdinimas:										
1.8.1.	Oro tiekimo / šalinimo sistema	100		12	3,74	51,02	33,25				24805,00
1.8.2.	Dūmų šalinimas	100		10	15,34	42,39	32,27				16164,97
1.9.	Žaibosauga	100						80	20		5100,00
1.10.	Procesų valdymas:										
1.10.1.	Dūmų šalinimo sistema	100				39,14	60,86				8692,00
1.10.2.	Priešgaisrinio vandentiekio valdymas	100				12,68	40	47,32			2130,00
1.11.	Telekomunikacinis tinklas	100				100					12420,00
1.11.1.	Telekomunikacinis tinklas nevykdomi darbai	100				100					-12420,00
1.12.	Vėsinimas:										
1.12.1.	Kondicionavimo sistema	100				100					7290,80
1.12.1.1.	Kondicionavimo sistema nevykdomi darbai	100				100					-7290,80
1.12.2.	Suspausto oro linija	100				100					1050,00
2.	Lauko inžineriniai tinklai:										
2.1.	Lauko vandentiekio tinklai	100						50	50		2600,00
3.	Kiti darbai/paslaugos:										
3.1.	Laikinojo informacinio stendo įrengimas	100	X	100	X	X	X	X	X	X	600,00
3.2.	Nuolatinio informacinio stendo įrengimas	100	X	X	X	X	X	X	X	100	600,00
3.3.	Kadastriniai matavimai, bylos parengimas	100	X	X	X	X	X	X	X	100	2000,00
Suma Eur be PVM:											459705,87
PVM Eur 21 % suma:											96538,23
BENDRA SUMA Eur su PVM:											556244,10

Pastabos:

1. Tiekėjas darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše. Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių būtų pakeistas skirtas finansavimas, pratęsta sutartis, darbai bus atliekami pagal papildomą susitarimą ir detalizuotą įkainotą Veiklų sąrašo priedą, atsižvelgiant į pakeistą finansavimą.

[Signature]
 J. Sargūnas
 Panevėžio kolegijos
 direktorius

[Signature]
 Panevėžio kolegijos
 direktorius
 J. Sargūnas
 Direktorius padėjėjas
 mokslui ir plėtrai
 dr. Donatas Butkys

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Virbina
2020-02-25
Panevėžio kolegijos
direktorius
Sarašas

Statinių grupė 0200903 Mokslo paskirties pastato Klaipėdos g.3, (5aukštas) ir Laisvės al.23, Panevėžyje (4aukštas) patalpų pritaikymas
"Energetinių procesų studijų ir inovacijų centrui" kap. remontas

Statinys 1 Mokslo paskirties pastatas kapitalinis remontas

Žiniaraštis 5 Vėsinimas nevykdomi darbai

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Kondicionavimo sistema				
1	N20P-0806	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo pastovų, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	2,00	-77,02	-154,04
2	N20P-0806	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo pastovų, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW	vnt.	1,00	-118,97	-118,97
3	N20P-0804	Kondicionierių vidinių ortakinių (kanalinių) agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	4,00	-46,33	-185,32
4	88005001	Vidiniai vėsinimo blokai 2,6kW	vnt	2,00	-579,91	-1159,82
5	88005002	Vidinis kondicionieriaus blokas 3.5 kW	vnt	2,00	-638,91	-1277,82
6	88005003	Išorinis kondicionieriaus blokas 2.6 kW	vnt	2,00	-710,40	-1420,80
7	88005004	Išorinis kondicionieriaus blokas 7kW	vnt	1,00	-778,49	-778,49
8	88005005	Bavėlis valdymo pultelis	vnt	3,00	-40,85	-122,55
9	N51-214-1	Varinių vamzdelių, kai skersmuo daugiau 10 iki 16 mm, montavimas suvirinant (lituojant)	100m	0,06	-5575,39	-334,52
10	8900770	Variniai vamzdeliai 1/4 su izoliacija	m	3,00	-7,91	-23,73
11	8900771	Variniai vamzdeliai 3/8 su izoliacija	m	3,00	-11,81	-35,43
12	N20P-0811	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia iki 5 kW	vnt.	3,00	-244,13	-732,39
13	D3-93	Kondicionieriaus derinimas, kai jo šaldymo galia iki 7,0 kW	vnt.	4,00	-236,73	-946,92
		Skyriuje 1				- 7290,80
		Žiniaraštyje 5				-7290,80
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				- 1531,07
		Iš viso žiniaraštyje 5				- 8821,87

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

Virbina

Direktorius pavaduotojas
mokslui ir plėtrai
dr. Donatas Bakšys

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2020.03 kainų lygiu.

Trیاتimė
2020.03.12
Panevėžio kolegijos
direktorius
Vilimas Sargūnas

**MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS G. 3 (VAUKŠTAS) IR LAISVĖS AL. 23 (IV AUKŠTAS)
PATALPŲ PRITAIKYMAS „ENERGETINIŲ PROCESŲ STUDIJŲ IR INOVACIJŲ CENTRUI“
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS**

REKONSTRAVIMAS

Telekomunikacinis tinklas nevykdomi

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6
	1 Telekomunikacinis tinklas				
1	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	7,50	-90,00	-675,00
2	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose latakuose, tvirtinant visu ilgiu	100m	9,40	-90,00	-846,00
3	Kabelis 6 kat 4x2x0,5	m	1740,70	-1,85	-3220,30
4	Instaliacijos prietaisų - blokų (kištukiniai lizdai ir jungikliai) montavimas plastikiniuose kanaluose	100vnt	0,37	-700,00	-259,00
5	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai)	vnt	37,00	-7,50	-277,50
6	Vienos poros aukšto dažnumo arba žemo dažnumo ekranuoto kabelio ar laido prijungimas prie aparatų gnybtų	10vnt	3,70	-80,00	-296,00
7	Krosavimo kabelis RJ45-RJ45 3m	vnt	37,00	-7,60	-281,20
8	Iki 25mm skersmens vinilplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	8,50	-80,00	-680,00
9	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17,8mm	m	858,50	-1,35	-1158,98
10	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0,40	-80,00	-32,00
11	PVC vamzdžiai DN40	m	40,40	-1,55	-62,62
12	Metalinų kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis)	100m	0,50	-950,00	-475,00
13	Kanalai-kopėčios kabeliams MB 600x110mm	m	50,50	-17,19	-868,01
14	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose k8=1,17	100n	8,50	-160,00	-1360,00
15	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams grėžimas žiediniai gražtais mūro sienose k8=1,17	100vnt	0,37	-320,00	-118,40
16	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1,17	100m	8,50	-180,00	-1530,00
17	Vienkontūrinės reguliavimo sistemos, technologinio parametro stabilizavimo poziciniu valdymo dėsnium, derinimas	vnt	1,00	-280,00	-280,00
	Skyriuje 1			suma	-12420,00
					- 12420,00
	PVM	21%			- 2608,20
					- 15028,20

Sudarė:

Direktoriaus pavaduotojas
mokslo ir plėtros
dr. Donatas Bakšys

Dėkanas
Andrius Strupas

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2020.03 kainų lygiu.

2021-03-22
Panevėžio kolegijos
direktorius
dr. Gediminas Sargūnas

**MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS G. 3 (VAUKŠTAS) IR LAISVĖS AL. 23 (IV AUKŠTAS)
PATALPŲ PRITAIKYMAS „ENERGETINIŲ PROCESŲ STUDIJŲ IR INOVACIJŲ CENTRUI“
REKONSTRAVIMAS**

Apsauginė signalizacija nevykdomi

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6
	1 Apsauginė signalizacija				
1	16 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt	1,00	-380,00	-380,00
2	Centralė PC 4020, 16/128 zonų, su dėže	vnt	1,00	-345,00	-345,00
3	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt	2,00	-30,00	-60,00
4	Klavitūra LCD	vnt	2,00	-96,54	-193,08
5	Spindulinės sistemos visų tipų davikliai tvirtinami ant sienų arba stulpų	vnt	21,00	-15,00	-315,00
6	Judesio davikliai	vnt	21,00	-18,65	-391,65
7	Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt	1,00	-15,00	-15,00
8	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt	2,00	-15,00	-30,00
9	Sirena LD-FS100 110 dB/1m	vnt	2,00	-25,36	-50,72
10	Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt	1,00	-30,00	-30,00
11	BL-800A lauko sirena	vnt	1,00	-31,56	-31,56
12	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	2,35	-98,00	-230,30
13	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose latakuose, tvirtinant visu ilgiu	100m	6,30	-95,00	-598,50
14	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	25,75	-1,44	-37,08
15	Kabelis 6x0.22	m	741,60	-1,32	-978,91
16	Kabelis 4x0,5	m	123,60	-1,51	-186,64
17	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt	2,00	-20,00	-40,00
18	Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	2,00	-20,56	-41,12
19	Iki 25mm skersmens vinilplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	6,30	-85,00	-535,50
20	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm	m	80,80	-1,30	-105,04
21	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 16/12.1mm	m	555,50	-1,35	-749,93
22	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	100m	2,35	-450,00	-1057,50
23	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17	100m	2,35	-250,00	-587,50
24	Technologinių parametrų pokyčių signalizacijos sistemos derinimas.	vnt	1,00	-209,98	-209,98
	Skyriuje 1			suma	- 7200,00
					- 7200,00
PVM		21%			- 1512,00
					- 8712,00

Sudarė:

Direktorius pavaduojantis
mokslo ir plėtros
dr. Donatas Bakšys

Direktorius
Audronius Jukna